



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ**

Нови Град, април 2021. године

Садржај:

1. Увод.....	1
2. Процес израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021-2023. година.....	2
3. Социо-економска ситуација у општини Нови Град.....	5
4. План капиталних инвестиција – пројекти распоређени по годинама реализације, групама и мјесним заједницама	13
5. Ажурирање плана капиталних инвестиција.....	32
6. Прилози.....	33

1. УВОД

Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.

План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и прецизнијег планирања.

Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури финансирања према изворима. Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе приоритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумемијева под капиталном инвестицијом.

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

Табела 1. Примјери капиталних инвестиција

Врста капиталне инвестиције	Примјер
Изградња нових и проширивање постојећих објеката	Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл.
Рехабилитација или замјена	Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи.
Опремање јавних простора	У случајевима нове изградње, набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл.
Опрема веће вриједности	Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година.
Реконструкција постојећих објеката	Обухвата реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања.

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима.

Поред наведеног, План капиталних инвестиција помаже општинама и у сљедећем:

- Повећању кредитне способности и обезбјеђењу финансијске стабилности;
- Повећању шанси за прибављање финансијских средстава из других јавних и приватних извора;
- Идентификовању најефикаснијих и најекономичнијих средстава за финансирање капиталних инвестиција;
- Координацији капиталног и текућег буџета;

- Идентификовању најбољих алтернатива за финансирање капиталних инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су капитални приходи, дуг, резерве, дотације и партнерства јавног и приватног сектора.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

Скупштина општине Нови Град је дана 21.01.2021. године донијела Одлуку о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године (у даљем тексту ПКИ). Скупштина општине је на истој сједници донијела Одлуку о именовању представника из реда одборника Скупштине општине Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године.

Дана 05.03.2021. године, Привредни савјет је на својој XI сједници извршио избор једног члана у Координациони тим за израду ПКИ.

Начелник општине је дана 15.03.2021. године, донио Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2021-2023. године, број: 01-052-116/21, те дана 01.04.2021. године Одлуку о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, број: 01-052-116/21.

Координациони тим за израду ПКИ чине:

1. Мирослав Дрљача, Начелник општине, предсједник,
2. Данка Граонић, представник Општинске управе, замјеник предсједника,
3. Александра Ђурић, представник Општинске управе, члан,
4. Мирко Ковачевић, представник Општинске управе, члан,
5. Весна Ђукановић, представник Општинске управе, члан,
6. Данко Војновић, представник Привредног савјета, члан,
7. Никола Гајић, представник Скупштине општине, члан,
8. Мехмед Алић, представник Скупштине општине, члан,
9. Мирко Шљокавица, представник Скупштине општине, члан,
10. Един Шупуковић, представник општинских јавних предузећа и установа, члан,
11. Мара Ђулибрк, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма, члан,
12. Марио Црнковић, представник невладиних организација, члан и
13. Никола Славуљ, представник мјесних заједница, члан.

Координациони тим је на својој првој сједници, дана 01.04.2021. године, донио Пословник о раду којим су дефинисани начин рада и задаци Координационог тима за израду ПКИ.

Основни задаци Тима за израду ПКИ укључују:

- Израду и усвајање Плана и динамике израде ПКИ,
- Утврђивање начела и начин израде ПКИ,
- Усвајање јединственог обрасца за подношење приједлога пројеката за ПКИ,

- Верификацију прикупљених приједлога за инвестирање тј. потврђивање да ли су приједлози потпуни, као и да ли су прихватљиви у финансијском и техничком смислу;
- У сарадњи са надлежним службама врши допуну потребних података у приједлозима за инвестирање, додавање информација и података који недостају;
- Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са Одлуком о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, број: 01-052-116/21 од 01.04.2021. године,
- Груписање пројеката ПКИ према усвојеним категоријама (путни, канализациони и др.),
- Усвајање коначне листе пројеката,
- Анализу потребних финансијских средстава за реализацију припремљене листе пројеката,
- Припрему коначног приједлога ПКИ.

У периоду од 02.04.2021. године до 19.04.2021. године је био отворен Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2021-2023. године. Право на предлагање пројеката за израду ПКИ, поред пројеката које кандидује Општинска управа општине Нови Град, имале су и мјесне заједнице, удружења грађана, привредници, предузетници, остали субјекти и грађани појединци са подручја општине Нови Град. Приједлози су се достављали на утврђеном обрасцу, који је био доступан на интернет страници Општине Нови Град www.opstina-novigrad.com и www.investnovigrad.com, инфо пулту Општине Нови Град, те код председника мјесних заједница.

Образац за кандидовање пројеката за израду ПКИ је садржавао 13 питања која су се односила на назив и локацију пројекта, опис проблема и сврху пројекта, власништво над земљиштем, процјену трошкова, припремљеност пројектне документације, трајање пројекта и кориснике.

Евалуација приједлога пројеката извршена је од стране Координационог тима, а према Одлуци о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, те према Одлуци о начелима и начину израде ПКИ, које је донио Координациони тим за израду ПКИ дана 01.04.2021. године.

За сваки критеријум је одређен бодовни систем, а број бодова који сваки критеријум носи, добија се множењем тежине (важности) сваког критеријума са могућим бодовима који инвестициони пројекат добије по том критеријуму.

Критеријуми којима се врједновао сваки пројекат приказан у следећој табели:

Ред. бр.	Критеријум	Тежина критеријума	Могући бодови
1.	Припремљеност пројектне документације	2	6
1.1.	пројекат је у фази реализације (неопходан наставак радова да би се постигао потпуни ефекат)		3
1.2.	у потпуности припремљена пројектна документација		2
1.3.	у току је припрема пројектне документације		1
1.4.	пројекат у фази идеје		0
2.	Територијална ширина и корист	3	9

2.1.	користан за читаву општину		3
2.2.	користан за више мјесних заједница		2
2.3.	користан за једну мјесну заједницу		1
2.4.	користан за дио једне мјесне заједнице		0
3.	Значај пројекта за развој града/грађана		15
3.1.	развојни пројекти (пројекат потиче економски/привредни/туристички развој)	5	3
3.2.	инфраструктурни пројекти (путеви, водоводи, канализација)		2
3.3.	пројекти који доприносе унапређењу ефективности општинских служби и остали пројекти		1
3.4.	нема развојни карактер		0
4.	Пројекат потиче друштвени развој		12
4.1.	пројекат побољшава ниво културног, спортског и образовног развоја	4	3
4.2.	пројекат побољшава запосленост младих и/или жена		2
4.3.	пројекат нуди нове друштвене садржаје		1
4.4.	пројекат не утиче на друштвени развој		0
5.	Утицај пројекта на привредни/економски развој		15
5.1.	пројекат унапређује пословање више од три привредна субјекта/инвеститора	5	3
5.2.	пројекат унапређује пословање од један до три привредна субјекта/инвеститора		2
5.3.	пројекат је атрактиван за привредне субјекте/инвеститоре		1
5.4.	пројекат није атрактиван за привредне субјекте/инвеститоре		0
6.	Спремност становништва да властитим средствима суфинансирају пројекат (мин % суфинансирања износи 10 %)		9
6.1.	становништво спремно на суфинансирање преко 50 %	3	3
6.2.	становништво спремно на суфинансирање између 20 - 50 %		2
6.3.	становништво спремно на суфинансирање до 20 %		1
6.4.	становништво није спремно на суфинансирање пројекта		0
7.	Степен улагања општине на том подручју у претходном периоду		6
7.1.	није било капиталних улагања у посљедњих пет година	2	3
7.2.	није било капиталних улагања у посљедње три године		2
7.3.	није било капиталних улагања у претходној години		1
7.4.	постојала су капитална улагања у претходној години		0
8.	Утицај пројекта на животну средину		3
8.1.	пројекат побољшава стање животне средине	1	3
8.2.	пројекат је повољан за животну средину		2
8.3.	пројекат нема утицаја на животну средину		1
8.4.	пројекат загађује животну средину		0

Укупно је пристигло 132 приједлог капиталних инвестиција, од којих се одбацује 4 приједлога из разлога што су неблаговремени, а остали су узети у разматрање, те је за 45 утврђено да не представљају капиталне инвестиције или се већ налазе у важећем ПКИ, те је након удруживања истих или сличних захтејав, на оцјењивање упућено 87 приједлога. Бодовање је извршено појединачно, сваког приједлога капиталних инвестиција према горе наведеним критеријумима. Након тога, сви оцијењени приједлози за инвестирање су разврстани по категоријама, те је извршен унос бодова у збирну табелу, која даје приказ додијељених бодова за сваки приједлог пројекта. Поступак завршетка процеса бодовања и рангирања приједлога капиталних

пројекта се наставља елиминацијом највећег и најмањег броја бодова који је добио сваки појединачни пројекат. Од преосталих бодова је израчунат просјек и добијени резултат представља коначан број бодова за сваки појединачан приједлог пројекта капиталних инвестиција. Посљедња активност у процесу бодовања приједлога капиталних инвестиција је била састављање листе инвестиционих пројеката по секторима на основу резултата бодовања. Пројекти су поредани од оних са највећим ка онима са мањим бројем бодова. Координациони тим је на основу пројекција о износу финансијских средстава која ће бити на располагању Општини Нови Град за потребе капиталних инвестиција у периоду од 2021. до 2023. године, предложио капиталне пројекта (заједно са пројектима који су ушли у ПКИ 2020-2022. године) који ће бити реализовани у поменутом периоду. Оно што је важно напоменути јесте да ће Општина Нови Град вршити ажурирање трогодишњег ПКИ сваке године, и то на начин да сваки наредни ПКИ буде трогодишњи План.


3. СОЦИО-ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ НОВИ ГРАД

3.1. Географске карактеристике и положај

Општина Нови Град је смјештена на граници са Републиком Хрватском (путнички прелаз), у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, односно Републике Српске. Окружује је пет општина/градова Републике Српске: Приједор, Козарска Дубица, Оштра Лука, Крупа на Уни и Костајница, те једна општина Федерације БиХ, општина Босанска Крупа. Општина заузима површину од 469,4 km² и у свом саставу има 48 насеља.

Простор општине је везан за средњи и доњи ток ријеке Уне и доњи ток ријеке Сане. Општина је, долином Уне и Сане, жељезничким и друмским саобраћајем повезана са ширим дијелом јужног балканског полуострва.

Слика 1. Географски положај општине Нови Град



3.2. Демографија

Општина Нови Град спада у ред мање насељених општина у Босни и Херцеговини са 51 становником/km². Према службеном попису становништва 2013. године у Општини Нови Град евидентирано је 25.240 становника, односно 8.792 домаћинства, са просјечним бројем чланова домаћинства од 2,87 члана.

Према процјенама Републичког завода за статистику РС, укупан број становника у општини Нови Град за 2017. годину износи 24.203, од чега је преко 28% становништва старије од 60 година, док је просјечна старост становништва 43 године, што указује на демографску старост становништва. Стопа наталитета за 2017. годину износи 6,11 ‰, морталитета 15,73 ‰, а природног прираштаја -9,62 ‰ (природни прираштај Републике Српске износи -4,61 ‰)¹.

Табела 2: Процјене становништва, основни контингенти и индикатори, 2018.
- средином године

Град/ општина	Укупно	Групе старости						Просјечна старост	Индекс старења
		0-14		15-64		65+			
		број	%	број	%	број	%		
Нови Град	23716	2685	11,33	16256	68,54	4775	20,13	44,54	177,26

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2019“

Табела 3: Унутрашња миграциона кретања

Град/општина		Број досељених у општину Нови Град				Број одсељених из општине Нови Град				Миграцио ни салдо
		укупн о	из Федераци је БиХ	из Брчко дистрик та	из других општи на РС	укупн о	у Федераци ју БиХ	у Брчко дистри кт	у друге општи не РС	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Нови Град	2014	103	47	-	56	238	57	-	181	-135
	2015	101	38	-	63	200	56	2	142	-99
	2016	101	43	-	58	227	69	1	157	-126
	2017	113	50	-	63	217	68	1	148	-104
	2018	123	64	-	59	207	50	-	157	-84

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, „Унутрашње миграције 2019“

¹ „Градови и општине Републике Српске 2019“, Републички завод за статистику РС, Бања Лука, децембар 2019. године

3.3. Тржиште рада и запосленост

Тренд запослености показује повећање броја запослених радника који живе на подручју општине. Број запослених радника у 2018. години је за 3,2 % више у односу на број запослених радника у 2016. години. Такође, према евиденцији Завода за запошљавање РС, евидентан је драстичан пад броја лица која траже запослење, и то за 72,57% у односу на 2016. годину, што указује на проблем недостатка радне снаге са којим се општина Нови Град тренутно суочава. Такође, просјечна нето плата има тренд раста, гдје је у 2018. године износила 3,3 % више у односу на 2016. годину.

Табела 4: Приказ броја запослених, радне снаге и плата на подручју општине Нови Град у периоду од 2016-2018. године

Година	2016	2017	2018
Просјечан број запослених	3.951	4.006	4080
Активна понуда радне снаге	2680	2333	735
Просјечне нето плате	718,00 KM	719,00 KM	742,00 KM
Просјечне бруто плате	1.146,00 KM	1.144,00 KM	1.164,00 KM

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018. године, Информација о привредним кретањима у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2016. године, Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање РС

Табела 5: Преглед броја запослених на подручју општине Нови Град по дјелатностима, 2016-2018. године

Гране привреде	Број запослених 2018.г.	Број запослених 2017.г.	Број запослених 2016.г.
Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала	922	981	924
Прерађивачка индустрија	877	721	740
Саобраћај и складиштење	423	460	473
Образовање	410	439	456
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање	293	304	294
Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство	231	242	233
Дјелатност здравствене заштите и социјалног рада	190	186	168
Производња и снабдјевање електричном енергијом; гасом, паром и климатизација	106	102	95
Дјелатности екстериторијалних организација и органа	102	0	0
Стручне, научне и техничке дјелатности	98	108	120
Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и санација (ремедијације) животне средине	89	100	101
Остале услужне дјелатности	87	66	68
Пољопривреда, шумарство и риболов	65	100	90
Грађевинарство	46	27	22
Вађење руде и камена	42	44	38
Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања	41	47	48

Информације и комуникације	29	29	29
Умјетност, забава и рекреација	20	35	37
Пословање некретнинама	5	5	5
Администартивне и помоћне услужне дјелатности	4	10	10
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ	4080	4006	3951


Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске, 2017 и 2018“, Пореска управа РС,

Табела 6: Квалификациона структура лица која траже запослење, у периоду од 2016-2018. године

Степен стручне спреме	2018. година	2017. година	2016. година
Неквалификовани радници	89	483	546
Полуквалификовани радници	5	28	33
Квалификовани радници	227	892	1059
Средња стручна спрема	271	747	830
Висококвалификовани радници	3	8	11
Виша стручна спрема	6	28	31
Висока стручна спрема	134	145	168
Магистар стари програм	0	1	2
Доктори наука	0	1	0
УКУПНО:	735	2.333	2.680

Извор: Завод за запошљавање РС, www.zzzrs.nem

Графикон 1: Старосна структура лица која траже запослење, у периоду од 2016-2018. године



Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање

3.4. Локални економски контекст

Трговина на велико и мало је најзаступљенија грана привреде општине Нови Град, у којој послује 207 привредних субјеката (35 предузећа и 172 предузетника). То је и грана са највише запослених - 922 запослена у 2018. години. Значајна грана привреде је и прерађивачка индустрија, која запошљава 877 радника, и у оквиру које је регистровано 116 привредних субјеката (46 предузетника и 50 предузећа). Пољопривреда такође заузима значајно мјесто у привреди општине, у оквиру које је регистровано 757 пољопривредних газдинстава.

Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2017. години износили су 195.862.131,00 КМ, док су у 2016. години укупни остварени приходи износили 192.406.046,00 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2017. години остварили раст укупних прихода у односу на 2016. годину за 3.456.085,00 КМ, или процентуално 1,8 %. (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.)

Укупни расходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2017. години износили су 190.622.739,00 КМ, док су у 2016. години укупни остварени расходи износили 186.408.247,00 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2017. години остварили раст укупних расхода у односу на 2016. годину за 4.214.492,00 КМ, или процентуално 2,3 % (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.).

Тренд обима робне размјене је у порасту, те је у 2018. години био за 56 % већи него што је био у 2016. години. Извоз у 2018. години је износио 36.878.000,00 КМ, што је дупло више него што је био у 2016. години. Увоз, такође, има тренд раста, и у 2018. години је износио 81.447.000,00 КМ, што је за 39 % више у односу на 2016. годину. Покривеност увоза извозом је такође у порасту, те је у 2018. години износио 45,3 %.

Табела 7: Број пословних субјеката на подручју општине Нови Град, у периоду од 2013-2018. године

ГОДИНА	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БРОЈ	421	437	458	467	478	571

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање

Табела 8: Број предузетника на подручју општине Нови Град, по дјелатностима, у периоду од 2016-2018. године

Број предузетника по дјелатностима, Нови Град	Број предузетника 2018	Број предузетника 2017	Број предузетника 2016
Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала	172	154	172
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство	110	107	104
Прерађивачка индустрија	46	48	51
Остале услужне дјелатности	42	41	42
Саобраћај и складиштење	22	20	20
Стручне, научне и техничке дјелатности	19	16	16
Пољопривреда, шумарство и риболов	14	13	15

Грађевинарство	11	13	15
Образовање	4	5	5
Административне и помоћне услужне дјелатности	2	2	2
Пословање некретнинама	2	1	1
УКУПНО ПРЕДУЗЕТНИКА:	444	420	443

Табела 9: Број привредних друштава по величини за 2016. и 2017. годину

Величина	Велика	Средња	Мала	Микро	УКУПНО
2017	3	10	67	71	151
2016	3	9	68	67	147

Извор: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука

Табела 10: Спољнотрговинска размјена на подручју општине Нови Град, у периоду од 2016-2018. године

Година	2016	2017	2018
Тренд обима робне размјене – Нови Град	75.763.000,00 КМ	85.569.000,00 КМ	118.325.000,00 КМ
Тренд извоза- Нови Град	17.345.000,00 КМ	23.390.000,00 КМ	36.878.000,00 КМ
Тренд увоза- Нови Град	58.418.000,00 КМ	62.179.000,00 КМ	81.447.000,00 КМ
Тренд салда робне размјене- Нови Град	41.073.000,00 КМ	-38.789.000,00 КМ	-44.569.000,00 КМ
Покривеност увоза извозом- Нови Град	29,7%	37,6%	45,3%

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.

3.5. Путна и комунална инфраструктура

Путна инфраструктура

Укупна километража свих путева на подручју општине износи 524,82 km, од чега је 170,40 km некатегорисаних путева, 259,42 km локалних путева и 95 km магистралних и регионалних путева. Према постојећој категоризацији, асфалтирано је 120,67 km локалних путева, 129,25 km је макадамских и 9,5 km земљаних путева.

На укупној дужини некатегорисаних путева од 170,40 km простире се: асфалтни коловоз 18,12 km, макадамски коловоз 139,78 km и земљани коловоз 12,5 km. На укупној дужини градске улице су 44,88 km, асфалтни коловоз чини 32,63 km док макадамски коловоз чини 12,25 km.

Проблем у сеоским подручјима је неорганизован јавни превоз, гдје монопол држи градски превоз. Покривеност општине јавним превозом није на задовољавајућем нивоу. По завршетку школске године, смањује се учесталост и градског и приградског јавног превоза. Такође евидентан је и проблем превоза ученика који се огледа у неусклађеном времену поласка аутобуса, фреквенцији превоза, непостојећим или неодговарајућим аутобуским стајалиштима.

Укупна дужина жељезничке мреже износи 57 km. Општина има директан приступ на жељезнички чвор са правцима према: Добрљину (гранични прелаз - 15 km), Бањалуци, Сарајеву и Бихаћу.

Водоводна и канализациона инфраструктура

Водоводним и канализационим системом на подручју општине Нови Град управља предузеће „Водовод и канализација“, а.д. Нови Град. Број водоводних прикључака износи 5374, док број канализационих прикључака износи 3159. Према подацима КП „Водовод и канализација“, покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће износи 60,74 %.

Табела 11: *Јавни водовод и канализација на подручју општине Нови Град*

Година	Укупно захваћене воде, хиљ. м ³	Укупно испоручене воде, хиљ. м ³	Број водоводних прикључака	Укупно испуштене отпадне воде, хиљ. м ³	Пречишћене отпадне воде, хиљ. м ³	Број канализационих прикључака
2016	1182	715	5200	440	3	3148
2017	1060	722	5374	384	3	3159

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, „Градови и општине Републике Српске 2017“,

Прикупљање и одвоз отпада

Услуге прикупљања, одвоза, обраде и депоновања комуналног чврстог отпада на подручју општине Нови Град врши КП „Комус“ а.д. Нови Град. Укупан број корисника услуга на крају 2018. године је износио 4799, од чега 1419 кућних савјета, 1105 кућа на селу, 1820 кућа у приградским насељима и 455 приватника. На подручју општине отпад се одвози готово у цјелости са урбаног подручја, док је укупна покривеност територије општине услугама одвоза отпада 77 %. КП „Комус“ врши сакупљање и разврставање амбалажног отпада, који се разврстава ручно. Остварени годишњи профит од продаје рециклажног отпада је у 2016. години износио 3.730,00 КМ, у 2017. годни 7.694,00 КМ, а у 2018. години 11.063,00 КМ.

Табела 12: *Број и врста корисника комуналних услуга на подручју општине Нови Град за 2018. годину*

Назив корисника	Број корисника 2018.г.
Кућни савјети	1419
Куће-село	1105
Куће-приградска насеља	1820
Приватници	455

3.6. Енергетска ефикасност

У протеклих неколико година, на подручју општине Нови Град су започете активности на унапређењу енергетске ефикасности, посебно у образовним институцијама.

Посебно треба истаћи чињеницу да су у овом сектору подршку реализацији појединих мјера дали донатори (првенствено УНДП, Влада Републике Србије и Предсједник Републике Српске).

Најзначајнији реализовани пројекти су: санација објекта СШЦ „Ђуро Радмановић“, основних школа у Великој Рујишкој, Блатни и Радомировцу, дјечијем вртићу „Пчелица Маја“, а све у складу са стандардима енергетске ефикасности.

4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ПРОЈЕКТИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ГРУПАМА И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Табела 13: Збирна табела ПКИ за период од 2021-2023. године, приказана по годинама и групама

Извори финансирања						
Р. бр.	Група	Укупна планирана вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Укупно
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Путеви, улице и мостови	12.058.000,57	3.546.719,77	4.703.780,80	3.807.500,00	12.058.000,57
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	7.501.274,85	725.274,85	2.036.000,00	4.740.000,00	7.501.274,85
3	Образовање	419.898,71	164.898,71	225.000,00	30.000,00	419.898,71
4	Култура и спорт	780.150,00	239.650,00	340.500,00	200.000,00	780.150,00
5	Остало	1.662.699,62	912.349,62	651.850,00	98.500,00	1.662.699,62
УКУПНО (КМ)		22.422.023,75	5.588.892,95	7.957.130,80	8.876.000,00	22.422.023,75

Табела 14: Збирна табела ПКИ за период од 2021-2023. године, приказана по мјесним заједницама

Збирна табела ПКИ за период 2021-2023. године, приказана по мјесним заједницама					
Р. бр.	Пројекат	Укупна планирана вриједност пројекта	Период реализације пројекта		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	МЗ Благај	987.089,33	490.089,33	330.000,00	167.000,00
2	МЗ Блатна	979.180,80	402.900,00	311.280,80	265.000,00
3	МЗ Велика Рујишка	217.000,00	126.000,00	91.000,00	0,00
4	МЗ Видорија	1.675.700,00	118.500,00	873.000,00	684.200,00
5	МЗ Добрљин	3.290.450,00	400.850,00	623.600,00	2.266.000,00
6	МЗ Доњи Агићи	955.850,18	146.350,18	280.100,00	529.400,00
7	МЗ Жуљевица	181.300,00	59.300,00	70.000,00	52.000,00
8	МЗ Јабланица	345.280,00	128.780,00	46.500,00	170.000,00
9	МЗ Криље	450.000,00	242.000,00	194.000,00	14.000,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	305.700,00	140.000,00	133.000,00	32.700,00
11	МЗ Масловаре	192.400,00	42.000,00	87.400,00	63.000,00
12	МЗ Нови Град	2.203.169,62	1.092.369,62	950.800,00	160.000,00
13	МЗ Пољавнице	924.600,00	221.000,00	289.600,00	414.000,00
14	МЗ Пруси	1.165.000,00	166.000,00	157.000,00	842.000,00
15	МЗ Радомировац	698.000,00	167.500,00	306.500,00	224.000,00
16	МЗ Равнице	338.800,00	126.000,00	99.000,00	113.800,00
17	МЗ Руднице	4.506.000,00	268.000,00	2.133.000,00	2.105.000,00
18	МЗ Сводна	1.835.589,89	778.689,89	563.700,00	493.200,00
19	МЗ Сухача	419.824,86	137.024,86	165.500,00	117.300,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	316.610,32	90.210,32	164.000,00	62.400,00
21	МЗ Урије	455.478,75	245.328,75	88.150,00	122.000,00
УКУПНО (КМ)		22.422.023,75	5.588.892,95	7.957.130,80	8.876.000,00

Табела 15: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2020. годину					Напомена
			2021	2022	2023	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1 МЗ БЛАГАЈ											
1.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
		70.000,00	28.000,00	42.000,00					28.000,00		
1.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 47 m										• Буџет+ Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (Републички секретаријат за избјеглице и расељена лица) • Ако пројекат не прође, буџетска средства ће се преусмјерити
		5.684,40	5.684,40			2.059,54			3.624,86		
1.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Троске у насељу Благај Јапра, у дужини од 60 m										• Буџет+ Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (Републички секретаријат за избјеглице и расељена лица) • Ако пројекат не прође, буџетска средства ће се преусмјерити
		7.404,93	7.404,93			2.404,93			5.000,00		
1.4.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m										• 200 m 2021. год. • 350 m 2022. год.
		77.000,00	28.000,00	49.000,00					28.000,00		
1.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m										• 200 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
		70.000,00	28.000,00	42.000,00					28.000,00		
1.6.	Асфалтирање путног правца Војновићи-Вујановићи у дужини од 500 m										• 100 m 2021. год. • 100 m 2022. год. • 300 m 2023. год.
		70.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00						
Укупно (KM)		300.089,33	111.089,33	147.000,00	42.000,00	4.464,47	0,00	0,00	92.624,86	0,00	
2 МЗ БЛАТНА											
2.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи), у дужини од 1 km										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 350 m 2021. год. • 350 m 2022. год.
		140.000,00	42.000,00	49.000,00	49.000,00				42.000,00		
2.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 900 m										• Кредитна средства • 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
		126.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00				
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Илићи, у дужини од 600 m										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • 200 m 2023. год.
		84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00				28.000,00		
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 200 m										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		28.400,00	28.400,00						28.400,00		

2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родићима, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00					28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • 200 m 2023. год.
2.7.	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m	35.000,00	35.000,00					35.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.8.	Уређење дворишта подручне школе у насељу Рашће	17.780,80		17.780,80						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
2.9.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Зобари-Ђурићи у дужини од 200 m	28.000,00			28.000,00					
2.10.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Лазичи-Рашће у дужини од 200 m	28.000,00		14.000,00	14.000,00					• 100 m 2021. год. • 100 m 2022. год.
2.11.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Зецови у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00							
2.12.	Асфалтирање локалног дијела пута ЈЛ-09-Макивићи у дужини од 150 m	21.500,00	21.500,00							
2.13.	Асфалтирање дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-Владушићи, дужина 1000 m	150.000,00	42.000,00	42.000,00	66.000,00					300 m 2022. 400 m 2023
2.14.	Асфалтирање дијела пута у насељу Матавази, правац Дамјанићи-Ердези-Шевићи, у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00						
2.15.	Реконструкција моста на потоку Блатна	15.000,00		15.000,00						
2.16.	Реконструкција локалног пута у насељу Блатна, засеок Варош-кућа Бране Бркића у дужини од 100 m	15.000,00		15.000,00						
2.17.	Асфалтирање локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута до куће Триве Дрљаче у дужини од 150 m	22.500,00		22.500,00						
2.18.	Асфалтирање локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута-поред цркве у дужини од 100 m	15.000,00	15.000,00							
2.19.	Асфалтирање локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута до куће Триве Ђургуза (Орашље) у дужини од 200 m	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Укупно (КМ)		924.180,80	367.900,00	301.280,80	255.000,00	0,00	42.000,00	0,00	189.400,00	0,00

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
3.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци (дионица поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 500 m	70.000,00	28.000,00	42.000,00				28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00					28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Дионица у засеку Ољаче

3.3.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 600 m	84.000,00	42.000,00	42.000,00					42.000,00	• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2020. год. (дионица између 2 асфалтирана дијела) • 300 m 2021. год.
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи	28.000,00	28.000,00							
Укупно (KM)		210.000,00	126.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00

4 МЗ ВИДОРИЈА										
4.1.	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00	12.000,00						12.000,00	• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Потребна израда пројектне документације
4.2.	Реконструкција улице Доситеја Обрадовића (дионица од улице Ослобођења до круга КП "Комус" и КП "Водовод и канализација"), у дужини од 70 m									• Реализовано у 2020. години у износу од 14.000,00 KM
4.3.	Изградња пјешачке стазе од завршетка улице Кеј крајишких бригада до насеља Доње Млакве, у дужини од 600 m									• Реализовано у 2020. години у износу од 95.379,67 KM
4.4.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	71.000,00	35.500,00	35.500,00		20.000,00			15.500,00	• Кредит+Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 250 m 2021. год. • 250 m 2022. год. • Потребна израда пројектне документације • дионица од улице Ослобођења
4.5.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m	165.700,00	56.000,00	35.500,00	74.200,00	25.000,00			31.000,00	• Кредит+Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 400 m 2021. год. • 250 m 2022. год. • 530 m 2023. год. • Пројекат се односи на дионицу споја између 2 асфалтирана дијела улице и наставак улице према М14
4.6.	Реконструкција Улице Прве Крајишке Бригаде, у дужини од 300 m	42.000,00		42.000,00					42.000,00	• 300 m 2022. год.
4.7.	Изградња пјешачке и бициклистичке стазе-Ул. Кеј Крајишких бригада до насеља Доње Млакве	1.200.000,00		600.000,00	600.000,00					
Укупно (KM)		1.490.700,00	103.500,00	713.000,00	674.200,00	0,00	45.000,00	0,00	100.500,00	0,00

5 МЗ ДОБРЉИН										
5.1.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	7.000,00	7.000,00						7.000,00	• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Путеви РС и Жељезнице РС
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 2000 m	280.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00				35.000,00	• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 500 m 2021. год. • 1000 m 2022. год. • 500 m 2023. год.

5.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шкљобучари-Зецови, одвајање са локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 200 m	28.000,00			28.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
5.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m	14.000,00	14.000,00						14.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Кестенова долина, у дужини од 150 m	21.000,00	21.000,00						21.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Симе Вуковића - Горњи Вуковићи, у дужини од 250 m	35.000,00	28.000,00	7.000,00					28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 50 m 2022. год.
5.7.	Реконструкција локалног пута Л-19 Добрљин-Динара-Бундале-Г. Водичево, у дужини од 300 m	42.000,00	42.000,00						42.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.8.	Реконструкција локалног пута Л-13 Остојић страна-Равнице-Добрљин, у дужини од 300 m	72.000,00		72.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
5.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Доње Водичево, дионица од Половића према гробљу Богдановац, у дужини од 300 m	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2021. год. • 100 m 2022. год. • 100 m 2023. год.
5.10.	Реконструкција дијела путног правца Н-65 Д. Водичево (католичко гробље)-Горње Водичево (Глигино брдо)-Л01 Добрљин, у насељу Горње Водичево, у дужини од 400 m	56.000,00		28.000,00	28.000,00						• Реализација пројекта је планирана како слиједи: • 200 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • (дионица од Л-19 према Вуковићима-постоји пројектна документација)
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеок Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		14.800,00		13.200,00		• Кредит+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • 200 m 2023. год.
5.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према засеоку Вуруне у насељу Доње Водичево, у дужини од 400 m	50.000,00		50.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
5.13.	Реконструкција дијела путног правца Н-75 Доње Водичево - Ђурићи, у насељу Доње Водичево, у дужини од 300 m	42.000,00			42.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
5.14.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца Доње Водичево - Зелићи - Пуваче, у насељу Доње Водичево у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
5.15.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	63.000,00	14.000,00	28.000,00	21.000,00						Радови ће се изводити следећом динамиком: . 100 m 2021. . 200 m 2022. . 150 m 2023.
5.16.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Добрљину-поред Ландупа у дужини од 110 m	15.400,00		15.400,00							Реализација пројекта је планирана у 2022. години
5.17.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шкљобучари-одвајање са Л-01 у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							Реализација пројекта је планирана у 2022. години

5.18.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву од куће ранка Вујановића до куће Драге Кнежевића у дужини од 100 m	14.000,00		14.000,00						Реализација пројекта је планирана у 2022. години
5.19.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Личине-Кестенова долина	28.000,00	14.000,00	14.000,00						Радови ће се изводити следећом динамиком: . 100 m 2021. год. . 100 m 2022. год.
5.20.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на ЈЛ-19	35.000,00	14.000,00	21.000,00						Радови ће се изводити следећом динамиком: . 100 m 2021. год. . 150 m 2022. год.
5.21.	Реконструкција категорисаног путног правца ЈЛ-19 у Горњем Водичеву, Добрљин-Динара-Бундале	70.000,00	21.000,00	28.000,00	21.000,00					Радови ће се изводити следећом динамиком: . 150 m 2021. год. . 200 m 2022. год. . 150 m 2023. год.
5.22.	Реконструкција категорисаног путног правца ЈЛ-13 у Горњем Водичеву, од границе Добрљина према Кукавичијем бунару	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					Радови ће се изводити следећом динамиком: . 100 m 2021. год. . 100 m 2022. год. . 100 m 2023. год.
5.23.	Реконструкција категорисаног путног правца ЈЛ-13 у Доњем Водичеву, од Стрижне према Бујићима	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					Радови ће се изводити следећом динамиком: . 100 m 2021. год. . 100 m 2022. год. . 100 m 2023. год.
5.24.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-ЈЛ-19	70.000,00	21.000,00	28.000,00	21.000,00					Радови ће се изводити следећом динамиком: . 150 m 2021. год. . 200 m 2022. год. . 150 m 2023. год.
Укупно (KM)		1.208.400,00	336.000,00	571.400,00	301.000,00	0,00	14.800,00	0,00	174.200,00	0,00

МЗ ДОЊИ АГИЋИ										
6.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца на Врановици, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 150 m	21.000,00		21.000,00						
6.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Р404 према Горњама и Ковачевићима, у дужини од 100 m	14.000,00	14.000,00					14.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-40 Ћеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	42.000,00	42.000,00					42.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Мутића према гробљу Бирачевац, у дужини од 300 m	42.000,00		42.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
6.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица Вукојевићи-Студени, у дужини од 300 m	42.000,00			42.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
6.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Алијагићима, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 70 m	9.900,00		9.900,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
6.7.	Реконструкција путева на подручју насеља Доњи Агићи, у дужини од 580 m									• Буџет+ Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (Републички секретаријат за избјеглице и расељена лица) • Ако пројекат не прође, буџетска средства ће се пресујерити • 50 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • 330 m 2023. год.
		87.550,18	6.350,18	28.000,00	53.200,00	2.350,18		4.000,00		

6.8	Реконструкција путева на подручју насеља Горњи Агићи, у дужини од 200 m	28.400,00		14.200,00	14.200,00						• 100 m 2021. год. • 100 m 2022. год.
6.9	Изградња 2 плочаста пропуста на локалном путу Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле	14.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00			• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.10.	Изградња плочастог пропуста и реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Д. Агићи, дионица Доњи Агићи-Кулина	90.000,00			90.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
6.11.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ђеле, у дужини од 250 m	35.000,00		35.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
6.12.	Реконструкција локалног пута Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле, у дужини од 700 m	98.000,00	49.000,00	21.000,00	28.000,00		28.000,00		21.000,00		• Кредитна средства • 350 m 2021. год. • 200 m 2022. год.
6.13.	Реконструкција пута-Буљаубашића сокак у дужини од 500 m	40.000,00		40.000,00							
6.14.	Реконструкција и асфалтирање локалног пута Л-29 (Грбићи-Доњи Агићи у дужини од 1000 m	140.000,00	28.000,00	42.000,00	70.000,00						- Радови ће се изводити: 200 m 2021. год. 300 m 2022. год. 500 m 2023. год.
6.15.	Реконструкција путног правца од цамије у Доњим Агићима према православном гробљу у дужини од 350 m	36.000,00			36.000,00						
6.16.	Асфалтирање пута од Р-404 до Гагићи (Црквине)	20.000,00			20.000,00						
6.17.	Асфалтирање пута у засеоку Крајишковићи у Сухачи у дужини од 300 m	25.000,00			25.000,00						
Укупно (КМ)		784.850,18	146.350,18	260.100,00	378.400,00	2.350,18	28.000,00	0,00	88.000,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА										
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m	25.300,00	25.300,00						25.300,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
7.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, дионица Раскриће - Раковац, у дужини од 300 m	42.000,00			42.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића ниве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	42.000,00	14.000,00	28.000,00					14.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2021. год. • 200 m 2022. год.
7.4.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	42.000,00		42.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
Укупно (КМ)		151.300,00	39.300,00	70.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА										
8.1.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида на почетку Подгрмечке улице	500,00		500,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
8.2.	Реконструкција улице 25. мај, дионица од римокатоличког гробља према Караколу, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00				28.000,00				• Кредитна средства
8.3.	Изградња потпорног зида у Јабланичкој улици	15.000,00		15.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години • Потребна пројектна документација

8.4.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	180.000,00	10.000,00		170.000,00		10.000,00				• Кредитна средства • Проектна документација у 2021. год. • Реализација у 2022. год.
8.5.	Реконструкција улице Мирка Вејновића и Давида Пајића у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							
Укупно (KM)		251.500,00	38.000,00	43.500,00	170.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	

9 МЗ КРШЉЕ											
9.1.	Реконструкција Брестовог моста и локалног пута ЈЛ-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи, у дужини од 300 m	200.000,00	200.000,00				35.000,00		165.000,00		• Кредитна средства+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Потребна проектна документација
9.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи, у дужини од 500 m	70.000,00		70.000,00							• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • наставак асфалта од Грбића према Доњим Агићима
9.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Кршље-Бјељци, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00						28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
9.4.	Асфалтирање дијела пута Рапајићи-Михајлиће-Радоши у дужини од 300 m	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						100 m 2021. год. 100 m 2022. год. 100 m 2023. год.
9.5.	Реконструкција и асфалтирање локалног пута у Кршљама-Бјељци-Милатовићи у дужини од 500 m	50.000,00		50.000,00							
9.6.	Реконструкција локалног пута-Штековића пут у дужини од 500 m	60.000,00		60.000,00							
Укупно (KM)		450.000,00	242.000,00	194.000,00	14.000,00	0,00	35.000,00	0,00	193.000,00	0,00	

10 МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА											
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ведовица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	7.000,00	7.000,00						7.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Јоховица, дионица од Р-404-а до мјесног гробља, у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							• Реализовано у 2020. години у износу од 28.000,00 KM
10.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићи-Дробци, у дужини од 500 m	70.000,00	28.000,00	42.000,00					28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2021. год.
10.5.	Реконструкција моста, плочастог пропуста и дијела локалног пута ЈЛ-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 1,5 km ?	100.000,00	100.000,00						100.000,00		• Пројекат хитних мјера опоравка од поплава- средства од поврата ПДВ-а
10.6.	Асфалтирање путног правца од Рађеновића моста-Рађеновићи у дужини од 200 m	40.000,00		20.000,00	20.000,00						
Укупно (KM)		273.000,00	135.000,00	118.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	

11 МЗ МАСЛОВАРЕ											
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у	28.000,00		28.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години

	насељу Масловаре, у дужини од 200 m									
11.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Оџићи - Шућа, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00					28.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
11.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Грбићима и Балтићима у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	28.000,00			28.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута -51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 500 m	70.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00		28.000,00			• 100 m 2021. год. • 150 m 2022. год. • 250 m 2023. год.
11.5.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре од моста преко ријеке Јапре до Гвоздена у дужини 260 m	36.400,00		36.400,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
Укупно (КМ)		190.400,00	42.000,00	85.400,00	63.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Изградња тротоара у улици Петра Пеције, у дужини од 100 m	32.000,00	32.000,00					32.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.2.	Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића	60.800,00		60.800,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
12.3.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	68.000,00	68.000,00					68.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • дионица од Трга Младена Ољаче до улице Кеј војводе Степе
12.4.	Израда пројектне документације за изградњу паркинг простора у кругу дома здравља	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
12.5.	Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка	55.000,00	55.000,00					55.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.6.	Реконструкција градског парка	64.500,00	4.500,00	60.000,00		4.500,00				• Буџетска средства • Идејно рјешење у 2021. год. • Реализација у 2022. год.
12.7.	Израда пројектне документације за реконструкцију градског парка	5.000,00	5.000,00							
Укупно (КМ)		290.300,00	164.500,00	125.800,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	126.000,00	28.000,00	49.000,00	49.000,00			28.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 350 m 2022. год. • 350 m 2023. год.
13.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-15 табла-Редак-Лигношпер, у дужини од 750 m, ширине 2,5 m	90.400,00		90.400,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години • Реконструкција асфалтног дијела пута
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	25.000,00	25.000,00					25.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена

13.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од куће Џолић Светозара до куће Царић Душана, заселак Зденача, у дужини од 100 m	14.200,00		14.200,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
13.5.	Изградња прешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, у насељу Пољавнице, наставак у дужини од 480 m	168.000,00			168.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
13.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца поред друштвеног дома у насељу Пољавнице (спој између ЈЛ-15 Табла-Редак-Лигношпер и Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петићи), у дужини од 180 m	25.000,00	25.000,00						25.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.7.	Реконструкција путног правца у насељу Мешиновац, у дужини од 150 m	21.000,00		21.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
13.8.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-15 Табла-Редак-Лигношпер у насељу Пољавнице, у дужини од 370 m	52.000,00		52.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
13.9.	Реконструкцију путног правца Н-43 ЈЛ-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на ЈЛ-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	98.000,00	35.000,00	28.000,00	35.000,00				35.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 250 m 2020. год. • 200 m 2021. год. • 250 m 2022. год.
13.10.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	98.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00				28.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 250 m 2022. год. • 250 m 2023. год.
13.11.	Реконструкција путних правца у индустријској зони	172.000,00	60.000,00		112.000,00				60.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (КМ)		889.600,00	201.000,00	289.600,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	

15.1.	Реконструкција некатегорисаног пута Осредак - Дворна у дужини од 500 m									• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
		70.000,00	28.000,00		42.000,00				28.000,00	
15.2.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1200 m									• Учешће грађана 50 % + Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 1100 m 2021. год.
		168.000,00	28.000,00	140.000,00					14.000,00	14.000,00
15.3.	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-23 Радомировац-Дворна-Доњи Агићи у насељу Радомировац у дужини од 1000 m									• 500 m 2021. год. • 500 m 2022. год.
		140.000,00		70.000,00	70.000,00					
15.4.	Реконструкција путног правца Липар-Ковачевићи, у дужини од 500 m									• 250 m 2021. год. • 250 m 2022. год.
		25.000,00	12.500,00	12.500,00						
15.5.	Асфалтирање пута радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m									• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год. • 400 m 2023. год.
		140.000,00	42.000,00	42.000,00	56.000,00					
15.6.	Асфалтирање дијела пута Осредак-Дворна у дужини од 1000 m									• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год. • 400 m 2023. год.
		140.000,00	42.000,00	42.000,00	56.000,00					
Укупно (KM)		683.000,00	152.500,00	306.500,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.000,00

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.1.	Изградња макадамског пута Башаћи - Царића гробље, у дужини од 600 m									• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
		20.000,00			20.000,00					
16.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-20 Равнице-Церовица, у дужини од 400 m									• Кредит-Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		56.000,00	56.000,00				28.000,00		28.000,00	
16.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-38 Доње Водичево-Баусовац-Церовица, у дужини од 200 m									• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		28.000,00	28.000,00						28.000,00	
16.4.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-13 Остојић страна-Равнице-Добрљин, у насељу Равнице, у дужини од 300 m									• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
		42.000,00		42.000,00						
16.5.	Санација пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 1,2 km									• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год. • 600 m 2023. год.
		168.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00					
Укупно (KM)		314.000,00	126.000,00	84.000,00	104.000,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, засеоци Војновићи, Карановићи, Стојаковићи									• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
		10.000,00		10.000,00						
17.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-24 (М14 Д. Ракани-ЈЛ-08) у Доњим Раканима у дужини од 350 m									• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
		49.000,00		49.000,00						
17.3.	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В.Рујишка-Ј. Брод, у дужини од 6500 m									• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2021. год. • 3000 m 2022. год. • 3200 m 2023. год.
		910.000,00	42.000,00	420.000,00	448.000,00				42.000,00	
17.4.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)- Г.Матавази (поред Иванића)- Д.Матавази (поред гробља)- Д.Ракани (поред Јапунца)- ЈЛ-08 (код Вуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m									• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2021. год. • 200 m 2022. год.
		42.000,00	14.000,00	28.000,00					14.000,00	

17.5.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 200 m	28.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2021. год.
17.6.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-42 (М-14 Чулића брдо- ЈЛ-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	126.000,00	28.000,00	49.000,00	49.000,00			28.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 350 m 2022. год. • 350 m 2023. год.
17.7.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-18 Ерцези-Сенићи у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m	70.000,00		35.000,00	35.000,00					• 250 m 2022. год. • 250 m 2023. год.
17.8.	Реконструкција путног правца од куће Бундало Славенка према засеку Умићевихи у дужини од 400 m	56.000,00		28.000,00	28.000,00					• 200 m 2022. год. • 200 m 2023. год.
17.9.	Асфалтирање локалног пута засеок Радишић-стара цеста Нови Град-Бихаћ у дужини од 200 m	28.000,00		14.000,00	14.000,00					• 200 m 2022. год. • 200 m 2023. год.
Укупно (KM)		1.319.000,00	98.000,00	647.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-03 Сводна - Брезници	220.515,49	220.515,49			14.040,00	45.000,00	161.475,49		• Буџет (проектна документација)+Кредитна средства+Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (реализација)- описи се на дионице које су захватиле клизишта:1. Санација клизишта на локалном путу ЈЛ-03 Сводна-Брезници, стационача 3+550 km
18.2.	Реконструкција некатегорисаног пута од старог пута у Сводни према каменолому "Бекићи", у дужини од 500 m	88.700,00		88.700,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута према Чугљама у Петковцу, у дужини од 300 m	42.000,00			42.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
18.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	49.000,00	28.000,00	21.000,00				28.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 150 m 2022. год.
18.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сводни - од млина до Жујића у дужини од 100 m	14.200,00			14.200,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
18.7.	Реконструкција некатегорисаног пута од Мршића до Чараковаца у Витасовцима, у дужини од 250 m	35.000,00		35.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.8.	Реконструкција путног правца ЈЛ-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашница у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	112.000,00	49.000,00	28.000,00	35.000,00			49.000,00		• Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 350 m 2021. год. (дионица Болтића страна) • 200 m 2022. год. • 250 m 2023. год.

18.9.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићи школа-Грабашница-Бабићи-Гајићи-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 100 m 2022. год.
		42.000,00	28.000,00		14.000,00				28.000,00		
18.10.	Реконструкција висице моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	216.374,40	216.374,40						216.374,40		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • дионица пута испод моста
18.11.	Реконструкција дијела путног правца Л-10 -Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Нинић) у дужини од 270 m	37.800,00	37.800,00						37.800,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
18.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Сводна-Лотине-Бјељци, у дужини од 450 m	63.000,00			63.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
18.13.	Реконструкција путног правца Л-10-Витасовци-Трговиште у дужини од 900 m	126.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00						• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год. • 300 m 2023. год.
18.14.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевићи у дужини од 1000 m	140.000,00	42.000,00	42.000,00	56.000,00						• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год. • 400 m 2023. год.
18.15.	Реконструкција путног правца Мандићи-Водице у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00							
18.16.	Реконструкција путног правца Лотине-Бјељци у дужини од 300 m	42.000,00		21.000,00	21.000,00						• 150 m 2022. год. • 150 m 2023. год.
Укупно (КМ)		1.284.589,89	663.689,89	333.700,00	287.200,00	14.040,00	45.000,00	0,00	520.649,89	0,00	

19	МЗ СУХАЧА									
19.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфцима, у дужини од 100 m	14.200,00		14.200,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
19.2.	Реконструкција путног правца Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00				5.000,00		23.000,00	• Кредит +Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.3.	Реконструкција путног правца Р404-Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00				5.000,00		23.000,00	• Кредит +Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.4.	Реконструкција путног правца Р404-Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00				5.000,00		23.000,00	• Кредит +Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Сухача, у дужини од 600 m	84.000,00		42.000,00	42.000,00					• 300 m 2021. год. • 300 m 2022. год.
19.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Хозићи, у дужини од 300 m	42.600,00		21.300,00	21.300,00					• 150 m 2021. год. • 150 m 2022. год.
19.7.	Реконструкција некатегорисаног пута Доловљани, у насељу Сухача, у дужини од 200 m	28.000,00	28.000,00				5.000,00		23.000,00	• Кредит +Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.8.	Реконструкција некатегорисаног пута према Адилковићима, у насељу Сухача, у дужини од 40 m	5.024,86	5.024,86						5.024,86	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.9.	Изградња плочастог пропуста на путу Н-53 Хозићи-Хозића поља-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи (Плочасти пропуст Хозићи -мост)	15.000,00			15.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
19.10.	Реконструкција путног правца Плочар - Хамзагић, у насељу Хозићи, дужине 150 m	21.000,00		21.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години

19.11.	Реконструкција дијела путног правца Масловаре - Ц.Ријека, у дужини од 400 m	56.000,00	28.000,00	28.000,00						• 200 m 2021. год. • 200 m 2022. год.
Укупно (KM)		349.824,86	117.024,86	126.500,00	106.300,00	0,00	20.000,00	0,00	97.024,86	0,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	42.000,00	28.000,00		14.000,00				28.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2021. год. • 100 m 2022. год.
20.2.	Реконструкција Жељезничке улице, у дужини од 60 m	7.610,32	7.610,32			3.610,32			4.000,00	• Буџет+ Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (Републички секретаријат за избјеглице и расељена лица) • Ако пројекат не прође, буџетска средства ће се преусмјерити
20.3.	Реконструкција улице Изба, у дужини од 300 m	35.000,00	35.000,00			7.500,00			27.500,00	• Кредит+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
20.4.	Реконструкција улице Устаничка, у дужини од 70 m	9.800,00	9.800,00						9.800,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
20.5.	Реконструкција Радничке улице, у дужини од 200 m	28.400,00			28.400,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
20.6.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, дионица од пружног прелаза до насеља Туњица (наставак)	20.000,00			20.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
20.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Туњица (16а-18ц) преко потока, у дужини око 70 m	9.800,00	9.800,00						9.800,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		152.610,32	90.210,32	0,00	62.400,00	3.610,32	7.500,00	0,00	79.100,00	0,00

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1.	Реконструкција Санске улице, у дужини од 100 m	14.000,00			14.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
21.2.	Реконструкција улице 1. мај, у дужини од 200 m	28.000,00		28.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
21.3.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 850 m	119.000,00	70.000,00	28.000,00	21.000,00	12.500,00			57.500,00	• Кредит+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 500 m 2021. год. • 200 m 2022. год. • 150 m 2023. год.
21.4.	Реконструкција улице у насељу Урије- спој између улица Меше Селимовић и Уријанског пута, у дужини од 80 m	10.655,19	10.655,19			5.655,19			5.000,00	• Буџет+ Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена (Републички секретаријат за избјеглице и расељена лица) • Ако пројекат не прође, буџетска средства ће се преусмјерити
21.5.	Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m	14.000,00			14.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
Укупно (KM)		185.655,19	80.655,19	56.000,00	49.000,00	5.655,19	12.500,00	0,00	62.500,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)					
41	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта		
			2021	2022	2022
1	2	3	4	5	6
1	МЗ Благај	300.089,33	111.089,33	147.000,00	42.000,00
2	МЗ Блатна	924.180,80	367.900,00	301.280,80	255.000,00
3	МЗ Велика Рујишка	210.000,00	126.000,00	84.000,00	0,00
4	МЗ Видорија	1.490.700,00	103.500,00	713.000,00	674.200,00
5	МЗ Добрљин	1.208.400,00	336.000,00	571.400,00	301.000,00
6	МЗ Доњи Агићи	784.850,18	146.350,18	260.100,00	378.400,00
7	МЗ Жуљевица	151.300,00	39.300,00	70.000,00	42.000,00
8	МЗ Јабланица	251.500,00	38.000,00	43.500,00	170.000,00
9	МЗ Кршље	450.000,00	242.000,00	194.000,00	14.000,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	273.000,00	135.000,00	118.000,00	20.000,00
11	МЗ Масловаре	190.400,00	42.000,00	85.400,00	63.000,00
12	МЗ Нови Град	290.300,00	164.500,00	125.800,00	0,00
13	МЗ Пољавнице	889.600,00	201.000,00	289.600,00	399.000,00
14	МЗ Прусци	355.000,00	166.000,00	147.000,00	42.000,00
15	МЗ Радомировац	683.000,00	152.500,00	306.500,00	224.000,00
16	МЗ Равнице	314.000,00	126.000,00	84.000,00	104.000,00
17	МЗ Рудице	1.319.000,00	98.000,00	647.000,00	574.000,00
18	МЗ Сводна	1.284.589,89	663.689,89	333.700,00	287.200,00
19	МЗ Сухача	349.824,86	117.024,86	126.500,00	106.300,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	152.610,32	90.210,32	0,00	62.400,00
21	МЗ Урије	185.655,19	80.655,19	56.000,00	49.000,00
УКУПНО (KM)		12.058.000,57	3.546.719,77	4.703.780,80	3.807.500,00

Табела 16: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2021. годину					Напомена
			2021	2022	2023	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

1	МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 5	91.000,00	91.000,00				21.000,00		70.000,00		• Републички секретаријат РС+Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ+кредит
1.2.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 6	198.000,00	198.000,00						198.000,00		• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
1.3.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај, Дервини и Хузејровић брдо	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
1.4.	Изградња локалног канализационог система у Благају - фаза 2	250.000,00		125.000,00	125.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. и 2022. години
Укупно (KM)		549.000,00	289.000,00	135.000,00	125.000,00	0,00	21.000,00	0,00	268.000,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА										
2.1.	Регулација потока Дубоки	20.000,00	20.000,00						20.000,00		
Укупно (KM)		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	20.000,00	#REF!	

18	МЗ СВОДНА
----	-----------

18.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Мијићи - Дејановићи - Деретићи - Лајићи - Кантари	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.2.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај-Витасовци	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.3.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 7	410.000,00	58.000,00	176.000,00	176.000,00		58.000,00			• Кредитна средства • Изградња дистрибутивног водоводног система до насеља Сводна
Укупно (KM)		424.000,00	58.000,00	190.000,00	176.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

19 МЗ СУХАЧА										
19.1.	Мјере заштите од плављења ријеке Јапре у насељу Сухача	20.000,00		20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години • Воде Српске • Потребна пројектна документација
19.2.	Канализација насеља Сухача	20.000,00	20.000,00				10.000,00		10.000,00	• Кредит+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

20 МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
20.1.	Изградња канализационе мреже за одводњу оборинских вода у дијелу насеља Лонца и у Устаничкој улици у насељу Туњица	120.000,00		120.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
20.2.	Изградња канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио Радничке улице и Бањалучку улицу (пројектна документација)	14.000,00		14.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
Укупно (KM)		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 МЗ УРИЈЕ										
21.1.	Реконструкција спољне хидрантске мреже за објект ОШ "Вук Караџић" Нови Град	53.000,00			53.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
21.2.	Реконструкција и проширење канализационе мреже у улици Меше Селимовић у насељу Урије	98.274,85	98.274,85				25.000,00		73.274,85	• Кредит+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		151.274,85	98.274,85	0,00	53.000,00	0,00	25.000,00	0,00	73.274,85	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)					
Р. бр.	Путни правац	Процијенена вриједност пројекта	Период реализације пројекта		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	МЗ Благај	549.000,00	289.000,00	135.000,00	125.000,00
2	МЗ Блатна	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4	МЗ Видорија	85.000,00	15.000,00	60.000,00	10.000,00
5	МЗ Добљин	1.962.000,00	0,00	7.000,00	1.955.000,00
6	МЗ Доњи Агићи	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7	МЗ Жуљевица	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8	МЗ Јабланица	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00
13	МЗ Пољавнице	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
14	МЗ Прусци	810.000,00	0,00	10.000,00	800.000,00
15	МЗ Радомировац	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

4	МЗ Видорија									
4.1.	Санација инфраструктуре тениских терена спортско-рекреативног центра Млакве	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
4.2.	Санација стадиона на Млаквама	20.000,00		20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
Укупно (KM)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ Добрљин									
5.1.	ФК "Славен" Добрљин	20.000,00		20.000,00					17.000,00	• довршетак објекта
5.2.	ФК "Пламен" Доње Водичево	40.350,00	22.850,00	17.500,00					22.850,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.3.	ФК "Славен" Добрљин	17.000,00	17.000,00							Изградња система за наводњавање
5.4.	ФК "Пламен" Доње Водичево	25.000,00	25.000,00							Довршетак друштвено-спортског објекта у Доњем Водичеву
5.5.	ФК "Пламен" Доње Водичево	10.000,00			10.000,00					Дренажа фудбалског игралишта
Укупно (KM)		112.350,00	64.850,00	37.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	0,00

6	МЗ Доњи Агићи									
6.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Горњи Агићи	30.000,00			30.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
Укупно (KM)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	МЗ Жуљевица									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	МЗ Јабланица									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	МЗ Кршље									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	МЗ Мала Новоска Рујишка									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	МЗ Масловаре									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	МЗ Нови Град									
12.1.	Санација биоскопске сале у Новом Граду	30.000,00		30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
12.2.	Реконструкција инсталација гријања, електричних инсталација и санација просторија радија Нови Град	43.000,00		43.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
12.3.	Санација куглане у кругу Културно-образовног центра	260.000,00		130.000,00	130.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2021. и 2022.

											години
12.4.	Израда пројекта промјене намене пословног простора у предшколску установу-Дјечји вртић	2.800,00	2.800,00								
12.5.	Промјена намене пословног простора у предшколску установу-Дјечји вртић	172.000,00	172.000,00								
Укупно (KM)		507.800,00	174.800,00	203.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ Пољавнице										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ Прусци										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ Равнице										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ Рудице										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ Сводна										
18.1.	Изградња етно села у насељу Сводна	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
18.2.	Изградња спортског игралишта у насељу Витасовци	30.000,00			30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2022. години
Укупно (KM)		40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање										
20.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Буљук	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
Укупно (KM)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ Урије										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)					
Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта		
			2021	2022	2023

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1.	Санација градске депоније - Шућа	20.000,00			20.000,00					• Потребна проектна документација • Реализација пројекта је планирана у 2022. години
21.2.	Постављање заштитне оградe од моста на Сани према Уријама - улица Иве Андрића, у дужини од 150 m	12.150,00		12.150,00						• Реализација пројекта је планирана у 2021. години
21.3.	Санација јавне расвјете-улица Меше Селимовића-Уријански пут-Бркићи	20.000,00		20.000,00						
Укупно (КМ)		52.150,00	0,00	32.150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)					
Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	МЗ Благај	108.000,00	90.000,00	18.000,00	0,00
2	МЗ Блатна	27.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЗ Видорија	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5	МЗ Добрљин	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7	МЗ Жуљевица	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	МЗ Јабланица	90.780,00	90.780,00	0,00	0,00
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	27.700,00	5.000,00	15.000,00	7.700,00
11	МЗ Масловаре	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12	МЗ Нови Град	1.136.569,62	719.569,62	417.000,00	0,00
13	МЗ Пољавнице	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00
16	МЗ Равнице	24.800,00	0,00	15.000,00	9.800,00
17	МЗ Рудице	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
18	МЗ Сводна	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19	МЗ Сухача	30.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00
21	МЗ Урије	52.150,00	0,00	32.150,00	20.000,00
УКУПНО (КМ)		1.662.699,62	912.349,62	651.850,00	98.500,00

5. АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Средњорочни план капиталних инвестиција ће бити ажуриран сваке године, на такав начин да свако наредно издање Плана капиталних инвестиција обухвата трогодишњи инвестициони план. План капиталних инвестиција је основа за израду капиталног дијела буџета за сваку наредну годину.

Приједлоге могу подносити:

1. Грађани општине Нови Град;
2. Скупштинске комисије и одбори;
3. Одборници у Скупштини;
4. Одјељења и Одсјеци Општинске управе;
5. Јавне установе и институције;
6. Предузећа, предузетници и друге организације;
7. Невладине организације и
8. Наченик општине.

Приједлози пројекта се достављају на прописаном обрасцу који доноси Координациони тим за израду ПКИ. Рокови, начини и мјесто достављања приједлога пројекта ће бити накнадно одређени и благовремено саопштени заинтересованим странама.

6. ПРИЛОЗИ

1. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, бр. 02-022-4/21 од 21.01.2021. године,
2. Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2021-2023. године, бр. 01-052-116/21 од 15.03.2021. године,
3. Пословник о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2021-2023. године, бр. 01-052-116/21 од 01.04.2021. године,
4. Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2021-2023. године, бр. 01-052-116/21 од 01.04.2021. године,
5. Одлука о начелима и начину израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, бр. 01-052-116/21 од 01.04.2021. године,
6. Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023. године, бр. 01-052-116/21 од 01.04.2021. године и
7. Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021-2023. године.

Обрађивач:

Координациони тим за израду ПКИ

Предлагач:

Начелник општине

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

