



ОПШТИНА НОВИ ГРАД

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  
У 2018. ГОДИНИ**

Нови Град, април 2019.године

| Р. Б. | Назив пројекта                                                             | Веза са страте-гијом | Статус пројекта | Корисници                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                               | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                          | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                                      | Индикатори                                                                                                                                                              | Планирана средства 2018 |                   |            | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                            |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ  | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                        |
| 1     | „Подршка запошљавању и развоју локалних МСП и предузетника“                | СЦ 1, Сец. 1.1.      | У току          | Незапослена лица са пребивалиштем на подручју општине Нови Град, за започињање властите дјелатности у форми самосталног предузетника, као основно занимање уз услов да се дјелатност настави обављати најмање 12 мјесеци од дана потписивања Уговора о додјели подстицајних средстава за самозапошљавање | Буџетом општине дефинисана средства за подстицај МСП-у, додијељени подстицаји за најмање 3 предузећа/предузетника. Створени предуслови за регистрацију најмање 3 субјекта у 2019.г.                                         | Израђен правилник за стартап, расписан јавни позив и додјељена средства за покретање бизниса за 3 самостална предузетника. Уговори за подстицаје потписани и предузетници су регистровани.                                                                              | Јавни позив, Именовање Комисије, Вредновање постиглих пријава, Потписивање уговора и додјела средстава, Контрола .<br><br><b>средства провјере:</b> Одлуке Начелника, Записници Комисије, Рјешења Начелника, Извјештаји, Анализа ефеката                  | Број пријављених лица на конкурс, број одабраних корисника, број потписаних уговора, износ додијељених средстава                                                        | 20.000,00               | 00,00             | 20.000,00  | 15.000,00                 | 00,00              | 15.000,00 | 50%                                                      | Одјељење за привреду<br>= пољопривреду |
| 2     | „Ревитализација текстилне индустрије на подручју општине Нови Град“ (2018) | СЦ 1, Сец. 1.1.      | Пролонгиран     | Незапослена лица на подручју општине Нови Град,<br><br>12 предузећа у текстилној индустрији, и то 4 предузећа у области производње текстила и 8 предузећа у области производње одјеће                                                                                                                    | Обучено 45 радника<br><br>Набављене и инсталиране нове машине, опрема и алати неопходни за нова радна мјеста<br><br>Најмање 5 нових радних мјеста годишње у новоформираним пословним субјектима у периоду 2017-2021. година | Пројекат је аплициран 2017.г. за средства код Међународне организације рада (ИЛО- Интернационал Лабоур Маркет), међутим није прошао. Укупна вриједност пројекта је 357.032,00 КМ, од чега је планирано да се 87% средстава обезбједи из екстерних извора финансирања. У | Набавка машина, опреме и материјала<br>Обука новозапослених радника<br>Промотивна кампања за подстицање младих за школовање у сектору текстиле индустрије<br>Интерсекторална сарадња локалних партнера у циљу осигуравања одрживости пројектних резултата | Број пријављених лица за обуке, број одабраних лица за обуке, број потписаних уговора о набавци и споручи опреме, број младих који су присуствовали промотивној кампањи | 00,00                   | 357.032,0         | 357.032,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсек за управљање развојем            |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                                                                                     | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                              | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                               | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                                                                                | Индикатори                                                                                                                                                                                | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                     |                 |                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                      |
|       |                                                                                                                                                    |                     |                 | Ученици завршних разреда основне школе |                                                                                                                                                             | 2018.години је запослено нових 100 радника у предузећу „Вастил“, а такође је реализована и преквалификација и доквалификација за 18 радника у текстилној индустрији, у укупној вриједности од 32.000,00 КМ (Влада РС). Како није извјесно да ће у наредном периоду бити доступна екстерна средства ИЛО пројекта, пројекат је продужен из 2018. г. у 2021.г. , | средства провјере Извјештаји , Уговори, Записници, израђени промотивни материјал                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                         |                   |           |                           |                    |           |                                                          |                                      |
| 3     | „Изградња капацитета за кориштење екстерних извора финансирања пројекта (обука и умрежавање предузетника у циљу унапређења конкурентности) „(2018) | СЦ 1, Сец. 1.1.     | Завршен         | Предузетници, привредници, инвеститори | Едуковано 15 привредника/предузетника, Израђена заједничка интернет платформа (Facebook & web) за размјену информација и промоцију привредника/предузетника | Израђена заједничка интернет платформа за размјену информација и промоцију привредника /предузетника-investnovigrad.com                                                                                                                                                                                                                                       | Израда и ажурирање двојезичног инвестиционог web портала , постављене информације о подстицајима, олакшицама и изворима финансирања , Достављање информација о изворима финансирања привредницима и предузетницима средства провјере Извјештаји , Уговори, Записници, израђени промотивни материјал | Број постављених информација и докумената на web портал, број посјетилаца web портала, број остварених контаката са привредницима а и број достављених информација о изворима финансирања | 00,00                   | 00,00             | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 100%                                                     | Одјеление за привреду и пољопривреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                              | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                          | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                 | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Индикатори                                                                                                                                                                      | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица    |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                             |                     |                 |                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                     |
| 4     | „Промоција инвестиција у општини Нови Град“ | СЦ 1, Сец. 1.1.     | у току          | Инвеститори и локални предузетници | У 2018.г. године најмање 1 потенцијални инвеститор исказао интересовање за улагање у општину Нови Град                                                                                        | У 2018.г. је настављена реализација инвестиција из 2017.г., те је запослено још 150 радника. Израђен промотивни филм (5000 КМ) и завршена веб страница инвестногра.цом (7000 КМ) уз подршку ЦРС-а. На сајту сајту investsrpska.net објављена 2 комерцијална инвестициона пројекта: Бања Љебљани и КООП Центар Блатна; Ажуриран Водич за инвеститоре – на српском и њемачком језику, 1 инвеститор исказао интересовање за улагање у општину Нови Град | Израда и ажурирање двојезичног инвестиционог web портала <a href="http://www.invest.opstina-novigrad.com">www.invest.opstina-novigrad.com</a> , информације о инвестиционим потенцијалима, израда инвестиционих профила предузећа, секторског промотивног материјала, промоција локалне привреде и инвестиционих могућности на сјамовима, и сл., средства провере: Извјештаји, Уговори, Записници, израђени промотивни материјал | Број постављених информација и докумената на web портал, број посетилаца web портала, број промовисаних комерцијалних инвестиционих пројеката, број заинтересованих инвеститора | 2.000,00                | 2.100,00           | 4.100,00  | 00,00                     | 12.000,00          | 12.000,00 | 80%                                                      | Одјелене за привреду и пољопривреду |
| 5     | "Постинвестициона подршка инвеститорима"    | СЦ 1, Сец. 1.1.     | у току          | Инвеститори и локални предузетници | Остварене минимално 2 посјете инвеститорима у 2018. од делегација са представницима министарства, Привредне коморе, Општине<br><br>Повећање инвестиција за 2 % у 2018.г. у односу на 2015. г. | Остварене 2 посјете инвеститорима у 2018. г. од делегација са представницима министарства, Привредне коморе, Општине, остварене инвестиције у стална средства у 2015.г. износили су 6.245.000 КМ, а у 2017.г. 10.307.000 КМ, те је тако у 2017.г. остварен раст инвестиција за 65%, у односу на 2015.г.                                                                                                                                              | Посјете инвеститорима у 2018. од делегација са представницима министарства, Привредне коморе, Општине<br><br>средства провере: Записници, Извјештаји, Анализе                                                                                                                                                                                                                                                                    | Број састанака са постојећим инвеститорима, Број обрађених упита привредника, Број нових инвеститора, Вриједност инвестиција (реинвестиција и нових инвестиција)                | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 100%                                                     | Одјелене за привреду и пољопривреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                  | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                          | Очекивани резултати у 2018.г.                                                   | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                     | Индикатори                                                                                                                     | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                 |                     |                 |                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                     |
|       |                                                                                 |                     |                 |                                    |                                                                                 | чиме је постигнут очекивани исход пројекта у цјелости                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                         |                   |           |                           |                    |           |                                                          |                                     |
| 6     | "Увођење диференциране стопе пореза на непокретности"                           | СЦ 1, Сек. 1.1.     | у току          | Инвеститори и локални предузетници | Индустријска и извозно оријентисана МСП плаћају 10% мањи порез на непокретности | Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Нови Град за 2019. годину (Сл. Гласник општине Нови Град 12/18) Овом одлуком се утврђује дупло мања стопа пореза за предузећа која се баве производном дјелатношћу (висина 0,10%), а у случају дефицитарне дјелатности може доћи до потпуног ослобађања од пореза | Анализа и израда приједлога , Доношење одлуке<br><br><b>средства провјере:</b> Записници, Извјештаји, Анализе                                                                                                            | Број МСП обухваћених одлуком, најмање 50% анкетираних привредника задовољније у погледу трошкова пословања на подручју општине | 00.00                   | 00.00             | 00.00     | 00.00                     | 00.00              | 00.00     | 0%                                                       | Одјељење за буџет и финансије       |
| 7     | „Припрема и стицање ВФС сертификата за општину са повољним пословним окружењем“ | СЦ 1, Сек. 1.1.     | у току          | Инвеститори и локални предузетници | Добијање ВФС сертификата и припрема 5 планова подршке инвеститорима             | Завршена фаза евалуације, спроведено најмање 80% препорука из прелиминарног извјештаја, спроведене све активности за завршетак фазе имплементације                                                                                                                                                                                  | Именовање Тима за спровођење сертификације, Обезбијеђење потребне документације, Достава документације.<br><br><b>средства провјере:</b> Извјештаји евалуационе и верификационе комисије, Записници, Извјештаји, Анализе | Проценат испуњења БФЦ критеријума                                                                                              | 6.500,00                | 6.500,00          | 13.000,00 | 00,00                     | 6.500,0            | 6.500,00  | 50%                                                      | Одјељење за привреду и пољопривреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                               | Веза са страте-гијом | Статус пројекта | Корисници                                     | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                               | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Индикатори                                                        | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организаци-она јединица   |
|-------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                              |                      |                 |                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                     |
| 8     | "Избор најуспјешнијих у привреди Новог Град" | СЦ 1, Сец. 1.1.      | У току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Повећање броја пријављених привредника за избор најуспјешнијих у привреди општине Новог Град за 5% у односу на 2016. годину | Проведена је комплетна процедура избора најуспјешнијих у привреди општине Новог Град за 2017. г. и 7 привредника и предузетника са подручја општине је добило признања у одређеним категоријама, што је за 17% више у односу на 2016. Г, чиме је постигнут очекивани исход пројекта                                                                                                                                         | Измјена правилника којим се регулише избор најуспјешнијих у привреди<br>Израда статуте<br>Измјена правилника којим се регулише додјела финансијских подстицаја за привреднике од стране Општине Новог Град<br>Спровођење процедуре избора најуспјешнијих у привреди<br><b>средства провјере:</b><br>Записници, Извјештаји, Анализе | Број пријављених привредника,<br><br>Број награђених привредника, | 400,00                  | 00,00             | 400,00    | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 80%                                                      | Одјељење за привреду и пољопривреду |
| 9     | "Развој друштвеног предузетништва"           | СЦ 1, Сец. 1.1.      | Коригован       | Млади до 30 година старости                   | Најмање 1 полазник са подручја општине Новог Град је учесник Инкубатора друштвеног бизниса Фондације Мозаик                 | Нису реализована планирана средства за 2018.г, те је умањена укупна вриједност пројекта, као и очекивани исход. Пројекат се имплементира у склопу Омладинске банке, а према споразуму са Фондацијом Мозаик која финансира покретање оваквих бизниса. Утврђен је план активности за 2019.годину, при чему се кроз програм Омладинске банке успоставља „Импакт инкубатор“, кроз који се развијају предузетничке идеје младих. | Споразум о партнерствима;<br>Јавни позив за додјелу средстава;<br>Едукација;<br>Набавка неопходних инпута;<br>Осигуран пласам пољопривредних производа;<br>Додјела подстицаја<br><br><b>средства провјере:</b><br>Извјештаји ,<br>Записници,<br>Листе учесника,<br>Бизнис планови.                                                 | Број новозапослених у пољопривреди<br>Продаја на домаћем тржишту  | 00,00                   | 10.000,00         | 10.000,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсек за управљање развојем         |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                                                     | Веза са страте-гијом | Статус пројекта | Корисници                                                 | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                    | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Индикатори                                                                                                                      | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                    |                      |                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                  |
| 10    | „Развој препозна-тљивог и конкурентног туристичког производа ријечног, риболовног и спортско-рекреативног туризма“ | СЦ 1, Сек. 1.2.      | Коригован       | Туристи и посјетиоци, локални пружаоци туристичких услуга | Креиран најмање 1 туристички производ ријечног, спортско-рекреативног и риболовног туризма са заједничким визуелним идентитетом<br>Повећан број смјештајних капацитета општине за најмање 5 смјештајних јединица | Пројекат је пријављен код Министарства трговине и туризма РС у 2017.г., међутим средства у 2018.г. нису одобрена. Пројекат је коригован.<br><br>Донесен је Одлука о ограничавању снаге погонских мотора пловних објеката на ријекама на подручју општине Нови Град /Сл.Гласник општине Нови Град 8/18)<br>24.11.2018- порибљавање Уне и Сане шараном (247 кг) и пастрмком (500 ком) | Креирање визуелног идентитета, Израда пројектне документације за изградњу аутокамп, Израда идејног пројекта за изградњу бициклистичких и пјешачких стаза, спроведене обуке из области управљања рафтинг чамцима, спасавања, прве помоћи за најмање 10 лица, Израђен акциони план даљњег развоја рафтинга и риболова на подручју општине<br><br>средства провере: Извјештај ЈУ“Туристичка организација општине Нови Град“, Подаци РЗЗС РС | Број израђених пројеката, број едукованих пружалаца услуга, број учесника у изради акционог плана за развој рафтинга и риболова | 00,00                   | 15.297,00         | 15.297,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 10%                                                      | Одсјек за управљање развојем     |
| 11    | „Интегрални план промоције туристичке понуде и инвестиција у туризам општине Нови Град“                            | СЦ 1, Сек. 1.2.      | У току          | Туристи и посјетиоци, локални пружаоци туристичких услуга | Нова туристичка понуда Новог Града уврштена у понуду најмање 1 туроператера                                                                                                                                      | У 2018.г..реализоване све активности из Календара манифестација, те активности на промоцији. На сајмовима у Београду и Љубљани остварени контакти са 3 туроператора, а понуда уврштена у тур.понуду ТОРС-а.Није било нових инвестиција у туризам.                                                                                                                                   | Календар манифестација општине Нови Град<br>Реализација манифестација,<br><br>средства провере: Извјештаји, Подаци ЈУ“Туристичка организација општине Нови Град“, Подаци РЗЗС РС                                                                                                                                                                                                                                                         | Број посјетилаца, број ноћења на подручју општине, износ наплаћене боравишне таксе                                              | 67.500,00               | 18.050,00         | 85.550,00 | 93.712,00                 | 2.150,0            | 95.862,00 | 50%                                                      | Одсјек за управљање развојем     |



| Р. Б.  | Назив пројекта                                   | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                     | Очекивани резултати у 2018.г.                                                | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                               | Индикатори                                                                   | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица    |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                  |                     |                 |                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                     |
| 1<br>2 | " Едукација пољопривредних произвођача "         | СЦ 1, Сец. 1.3.     | У току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Повећан обим пољопривредне производње за 2% до у односу на 2017.г.           | Обим производње млијека се повећао за 1%, а производња корнишона за 10% у односу на 2017. годину. Ове пољопривредне гране су у систему праћења јер постоји организован откуп. | Припрема плана едукација, Набавка информатичке опреме и опреме за презентовање , Идентификовање партнера и предавача, Израда и штампање информативног материјала, Припрема и одржавање едукација                                                   | Број учесника на обукама, број одржаних едукација, број обрађених тема       | 1.000,00                | 1.000,00          | 2.000,00  | 00,00                     | 100,00             | 100,00    | 50%                                                      | Одјељење за привреду и пољопривреду |
| 1<br>3 | " Подршка у систему добре пољопривредне праксе " | СЦ 1, Сец. 1.3.     | У току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Повећана количина произведених органских производа за 4% у односу на 2017.г. | Обим производње органске ароније је повећан за 92% у односу на 2017. Разлог овог повећања је јер је током 2017. г. засад био захваћен мразом.                                 | Обука произвођача о принципима добре пољопривредне праксе, Обука произвођача о производњи, стандардима и законима у области органске производње, Субвенционисање органске пољопривреде по јединици површине, Подршка промоцији органских производа | Број учесника на обукама, број одржаних едукација, број пласираних производа | 100,00                  | 00,00             | 100,00    | 100,00                    | 00,00              | 00,00     | 50%                                                      | Одјељење за привреду и пољопривреду |



| Р. Б. | Назив пројекта                                                    | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                     | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                      | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                           | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                                     | Индикатори                                                                                            | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван исход- | Одговорна организациона јединица    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                   |                     |                 |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                        |                                     |
| 14    | "Манифестација Дани пчеларства, воћарства и нашег села-Нови Град" | СЦ 1, Сек. 1.3.     | У току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Најмање 5т пласираних пољопривредних производа годишње                                                             | Током 2018. године било је 27 излагача од којих је 10 који се баве примарном пољопривредном производњом и који су 2018. године остварили продају приближно 9 тона производа, чиме је постигнут очекивани исход пројекта. | Обавјештавање произвођача за учешће, Штампане и дистрибуција промотивног материјала, Поставање штандова, Набавка опреме (десет павиљон тенди), Промоција на Радио Нови Град, средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници | Број пријављених, број изнајмљених штандова, број излагача, број информација у средствима информисања | 1.000,00                | 00,00             | 1.000,00  | 440,00                    | 00,00              | 440,00    | 100%                                                   | Одјељење за привреду и пољопривреду |
| 15    | "Манифестација Изложба говеда" (2018, 2020)                       | СЦ 1, Сек. 1.3.     | Прогнозиран     | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | 200 пољопривредника учествовало у манифестацији Најмање 15 објава вијести о догађају у медијима                    | Одгођено због потенцијалног проблема са појавом епидемије заразних болести                                                                                                                                               | Обавјештавање произвођача за учешће, Штампане и дистрибуција промотивног материјала, Промоција на Радио Нови Град, средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници                                                           | Број пријављених, број излагача, број информација у средствима информисања                            | 1.000,00                | 3.450,00          | 4.450,00  | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                     | Одјељење за привреду и пољопривреду |
| 16    | "Побољшање квалитета пољопривредног земљишта"                     | СЦ 1, Сек. 1.3.     | У току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Повећане површине на којима су проведене препоручене мјере унапређења квалитета земљишта за 5% у односу на 2017.г. | 5 производјача урадило анализу контроле плодности земљишта. Повећане површине на којима су проведене препоручене мјере унапређења квалитета земљишта за 16% у односу на 2017.г.                                          | Промоција путем едукација Уврштавање мјере у Правилник средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници                                                                                                                       | Површина земљишта на којој су спроведене мјере унапређења квалитета земљишта број произвођача         | 1.000,00                | 500,00            | 1.500,00  | 85,00                     | 500,00             | 585,00    | 100%                                                   | Одјељење за привреду и пољопривреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                         | Веза са страте-гијом | Статус пројекта | Корисници                                     | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                   | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                         | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                      | Индикатори                                                                                                                                                                                | Планирана средства 2018 |                   |             | Реализована средства 2018 |                    |              | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организацио-на јединица      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                        |                      |                 |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ   | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ    |                                                          |                                        |
| 17    | „Подршка биљној производњи путем директног плаћања“                    | СЦ 1, Сец. 1.3.      | у току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | У 2018.г. повећана површина која се користи за биљну производњу за 2% у односу на 2016.г., повећана количина биљне производње за 2% у 2018.г. у односу на 2016. | Површина се смањила за 8% али се повећала производња производња за 10%.                                                                                | Формирање фонда Израда Правилника, Именовање Комисије, Додјела средстава, Праћење и контрола, средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници | Број пријављених, број одобрених захтјева, износ додијељених средстава                                                                                                                    | 80.000,00               | 5.000,00          | 85.000,00   | 75.303,00                 | 31.544,7           | 106.847,7    | 100%                                                     | Одјељење за привреду<br>и пољопривреду |
| 18    | „Јачање савјето-вног сервиса“                                          | СЦ 1, Сец. 1.3.      | у току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Најмање 15 пољопривредних произвођача је користило услуге сервиса                                                                                               | Услуге Одсјека за пољопривреду користило најмање 700 произвођача.                                                                                      | Набавка опреме Обука савјето-даваца Посјета на терену средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници                                         | Број произвођача који користе савјето-давани сервис                                                                                                                                       | 700,00                  | 00,00             | 700,00      | 00,00                     | 00,00              | 00,00        | 40%                                                      | Одјељење за привреду<br>и пољопривреду |
| 19    | „Подршка у пронала-жењу тржишта пољопривредно-прехра-мбених производа“ | СЦ 1, Сец. 1.3.      | у току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Повећан број контактираних откупљивача; повећан број заинтер.пољ. повећан број одржаних састанака; повећан број произвођача у откупу                            | Успостављена сарадња са три откупљивача што је у односу на 2017 годину за један више. Број одржаних састанака је 7, а број произвођача у откупу је 74. | Контакти са откупљивачима, организовање састанака, пружање савјето-даваних услуга средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници             | Број произвођача у откупу, број контаката са откупљивачима, број пружених савјето-даваних услуга произвођачима средства провјере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду Записници | 00,00                   | 00,00             | 00,00       | 00,00                     | 00,00              | 00,00        | 60%                                                      | Одјељење за привреду<br>и пољопривреду |
| 20    | „Подршка сточарској производњи“                                        | СЦ 1, Сец. 1.3.      | у току          | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Обим производње произвођача обухваћених пројектом повећан за 2% у 2018.г., у односу на 2016                                                                     | Обим производње млијека се повећао за 1% а производња меда, односно број кошница се повећао за 10%.                                                    | Формирање фонда Израда Правилника, Именовање Комисије, Додјела средстава, Праћење и контрола,                                                                             | Број пријављених, број одобрених захтјева, износ додијељених                                                                                                                              | 80.000,00               | 1.200.00,00       | 1.280.000,0 | 64.547,90                 | 1.260.835,20       | 1.325.383,10 | 50%                                                      | Одјељење за привреду<br>и пољопривреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                                       | Веза са страте-гијом | Статус проје-кта | Корисници                                     | Очекивани резултати у 2018.г.                                         | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                        | Индикатори                                                                             | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                     |           | Степен остваре-ња пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одгово-рна органа -циона јединица   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                      |                  |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | Буџет КМ                | Ексте-рни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Ексте-рни извори КМ | Укупно КМ |                                                           |                                     |
|       |                                                                                                      |                      |                  |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | средства провере: Извјештај Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници                                                                                                                                 | средстава                                                                              |                         |                    |           |                           |                     |           |                                                           |                                     |
| 21    | „Развијање капацитета за произво-дњу традици-оналног сира на подручју општине Нови Град „(2017-2018) | СЦ 1, Сец. 1.3       | Завр-шено        | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | Најмање 3 тоне произведеног сира годишње у периоду 2017-2021.         | С радом почеле 3 мале сиране у сеоским подручјима, осигурано локално партнерство у циљу постизања одрживости и проширења производње, нови производи промовисани на локалном/регионалн ом тржишту, Процјена је да се произведе 300-400 кг сира мјесечно по сирани. (900 -1200 кг укупно мјесечно) Годишња производња сира износи 10,8-14,4 тоне укупно за све три сиране.Веб страница пројекта: <a href="http://www.krajiskisir.com">www.krajiskisir.com</a> . | Именовање Комисије, избор корисника, Додјела опреме, Праћење и контрола., средства провере: Финални извјештај пројекта, Записници                                                                          | Број пријављених, број одобрених захтјева, број уговора, количина пласираних производа | 8.944,00                | 64.161,00          | 73.105,00 | 19.154,95                 | 59.708,-40          | 78.863,35 | 100%                                                      | Одсек за управљање развојем         |
| 22    | „Повећање обима, продукти-вности, те степена тржишно-сти и финализа-ције пољопри-вредне произво-дње“ | СЦ 1, Сец. 1.3.      | Кориг-ован       | Пољопривредни произвођачи са подручја општине | 10 произвођача припремљено за укључење у ланац вриједности, у 2019.г. | Пројекат израђен и аплициран код ЦРС-а, у складу са доступношћу извора финансирања-пројекат је коригован у смислу финансиске конструкције и планираних активности                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јавни позив, Одабир корисника, додјела пакета за производњу, Савјетодавне и консултанстеке услуге, обуке, праћење производње, промоција, формирање ланаца вриједности средства провере: Извјештај Одјељења | Број пријављених, број корисника, број додијељених пакета за подизање усјева           | 17.807,40               | 52.497,90          | 70.305,3  | 00,00                     | 00,00               | 00,00     | 0%                                                        | Одјеље-ње за привреду пољопри-вреду |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                     | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                               | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                        | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                          | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                       | Индикатори                                                                                                                      | Планирана средства 2018 |                   |            | Реализована средства 2018 |                    |              | Степен остварења пројекта у односу на очекиван и исход | Одговорна организациона јединица                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                     |                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ  | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ    |                                                        |                                                            |
|       |                                                                                    |                     |                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | за привреду и пољопривреду, Записници                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                         |                   |            |                           |                    |              |                                                        |                                                            |
| 23    | „Асфалтирање локалних путева“                                                      | СЦ 2, Сец. 2.1.     | У току          | Локална заједница                                       | Већи степен задовољства становништва саобраћајном структуром за 2% у 2018. у односу на 2017. годину                                                                                                  | У 2018.г. асфалтирано 102 путна правца укупне дужине од 25 км. Податак о степену задовољства становништва саобраћајном инфраструктуром није доступан, али ће се путем анкете мјерити у наредном периоду имплементације. | Израда изведбених пројеката<br>Реализација<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници | Дужина асфалтираних путева                                                                                                      | 29.739,00               | 150.000,0         | 179.739,00 | 321.984,2                 | 1.070.613,21       | 1.639.915,06 | 100%                                                   | Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
| 24    | „Унапређење путне инфраструктуре на подручју МЗ Рудице“ (2018)                     | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Завршен         | Становници села Доњи Ракани                             | Осигуран несметан саобраћај за 249 становника села Доњи Ракани са сусједним селима и административним центром општине Нови Град без прекида услед оштећења од поплава и бујица на дионици МЗ Рудице, | Реконструкција моста на ријеци Војскови и дијела прилазног пута у Раканима код Новог Града                                                                                                                              | Израда изведбених пројеката<br>Реализација<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници | Број реконструисаних саобраћајних објеката, број становника Доњих Ракана који саобраћају према Новом градуу току кишних мјесеци | 17.262,00               | 51.756,00         | 69.018,00  | 13.362,80                 | 47.583,00          | 60.945,80    | 100%                                                   | Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
| 25    | „Изградња водоводног система у насељу Мала Новска Рујишка“, фаза 2 и 3 (2017-2018) | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Завршен         | Становници села М.Н. Рујишка                            | Смањење губитака на водоводној мрежи за 3% у 2018г. године у односу на 2016.годину.                                                                                                                  | Смањени губици на водоводној мрежи за 3 % у 2018. у односу на 2016. год.                                                                                                                                                | Израда изведбених пројеката<br>Реализација<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници | Дужина изграђеног система, број корисника, број потписаних уговора са корисницима                                               | 61.198,00               | 78.000,00         | 139.198,00 | 23.238,35                 | 101.254,14         | 124.492,4    | 100%                                                   | Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
| 26    | „Изградња водоводног система у насељима                                            | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Завршен         | Становници села Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, | Смањење губитака на водоводној мрежи за 3% у 2018г. године у односу на                                                                                                                               | Смањени губици на водоводној мрежи за 3 % у 2018. у односу на 2016. год                                                                                                                                                 | Израда изведбених пројеката<br>Реализација                                                                                                                 | Дужина изграђеног система, број корисника,                                                                                      | 110.000,0               | 00,00             | 110.000,00 | 18.596,68                 | 90.000,00          | 108.596,6    | 100%                                                   | Одјељење за просторно уређење и                            |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                                             | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                 | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                         | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                         | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                      | Индикатори                                                                              | Планирана средства 2018 |                   |            | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организационе јединица                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                            |                     |                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                         | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ  | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                                  |
|       | Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна“, фаза 1                                         |                     |                 | Петковац и Сводна                                                         | 2016.годину.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | средства провере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности,Записници                                                   | број потписаних уговора са корисницима                                                  |                         |                   |            |                           |                    |           |                                                          | стамбено комуналне послове                                       |
| 27    | „Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна“, фаза 2 | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Завршен         | Становници села Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац и Сводна | Смањење губитака на водоводној мрежи за 3% у 2018г. године у односу на 2016.годину.                                                                                                                                                                   | Смањени губици на водоводној мрежи за 3 % у 2018. у односу на 2016. год                                                                                | Израда изведбених пројеката<br>Реализација<br><br>средства провере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности,Записници | Дужина изграђеног система, број корисника, број потписаних уговора са корисницима       | 00,00                   | 205.000,0         | 205.000,00 | 181.747,0                 | 00,00              | 181.747,0 | 100%                                                     | Одјељење за просторно уређење<br>+<br>стамбено комуналне послове |
| 28    | „Водовод Шклобучари“ (2017-2018)                                                                           | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Завршен         | Становници засеока Шклобучари                                             | Осигуран стабилан извор водоснабдијевања села Шклобучари за редовно снабдијевање без рестрикције од 2018.године; До краја 2021.године, задржан поспостојећи број становника (489) и број дјеце и младих (197) села Шклобучари у односу на 2016.годину | Осигуран стабилан извор водоснабдијевања села Шклобучари за редовно снабдијевање без рестрикције од 2018.године                                        | Израда изведбених пројеката<br>Реализација<br><br>средства провере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности,Записници | Дужина изграђеног система, број корисника, број потписаних уговора са корисницима       | 61.511,00               | 246.042,0         | 307.553,00 | 56.516,66                 | 246.335,39         | 302.852,0 | 100%                                                     | Одјељење за просторно уређење<br>+<br>стамбено комуналне послове |
| 29    | Унапријеђење ефикасности мјесних заједница                                                                 | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Коригован       | Мјесне заједнице                                                          | Имплементирано најмање 14 пројеката мјесних заједница до 2021.                                                                                                                                                                                        | У овој фази је извршен избор чланова савјета мјесних заједница (21 мјесна заједница са укупно 131 чланом), а израда и имплементација пројеката М3-а су | Обуке, израда пројеката, извори финансирања, аплицирање пројеката, реализација пројеката<br><br>средства провере: Извјештаји,                            | Број обука, број израђених и аплицираних пројеката мјесних заједница, број реализованих | 00,                     | 00                | 00         | 00                        | 00                 | 00        | 25%                                                      | Одјељење за друштвене дјелатности                                |

| Р. Б. | Назив пројекта                                  | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                              | Очекивани резултати у 2018.г.                                                         | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начин спровођења и средства провере                                                                                                 | Индикатори                                                                                                | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица  |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                 |                     |                 |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                   |
|       |                                                 |                     |                 |                                        |                                                                                       | планирани за наредни период имплементације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | „Записници                                                                                                                          | пројекта                                                                                                  |                         |                   |           |                           |                    |           |                                                          |                                   |
| 30    | „Е општина“                                     | СЦ 2, Сец. 2.1      | Завршен         | Општинска управа, грађани општине      | До 2021.године најмање 30% грађана користи систем е-општина.                          | Уведен електронски систем пословања у општинској управи, те сервиси намијењени грађанима: еДокументи (за попуњавање свих врста захтјева), еМатичар (за издавање извода/увјерења из матичних књига), еДијаспора (за лакшу комуникацију дијаспоре са општином Нови Град) и еСтатус (за проверу статуса предмета), веб страница: <a href="http://www.euprava.opstina-novigrad.com">www.euprava.opstina-novigrad.com</a> , | Израда и инсталирање софтвера, обука запослених, почетак примјене 01.01.2019.г.                                                     | Број службеника који су прошли обуку, број службеника који користе софтвер, број он лајн захтјева грађана | 00,00                   | 32.000,00         | 32.000,00 | 8.000,00                  | 31.400,00          | 39.400,00 | 100%                                                     | Одсјек за управљање развојем      |
| 31    | „Едукација запослених у управи и других актера“ | СЦ 2, Сец. 2.1.     | У току          | Запослени у управи                     | Скраћено вријеме обраде предмета за 7 % у односу на 2017. годину                      | 29 службеника који обрађују предмете завршило 31 обуку. Анализа времена обраде предмета тренутно није доступна, али је планирана за наредни период имплементације.                                                                                                                                                                                                                                                     | Спровођење обука<br><br>средства провере: листе учесника, фотографије, записници                                                    | Број учесника на обукама                                                                                  | 00,00                   | 00,00             | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 50%                                                      | Одсјек за управљање развојем      |
| 32    | „Стипендирање студената“                        | СЦ 2, Сец. 2.2.     | У току          | Студенти са подручја општине Нови Град | Најмање 50% стипендираних студената запослено у року од годину дана након дипломирања | Додјељено укупно 156 стипендија студентима и ученицима средњих школа у 2017.г. У 2018.г. Додијељено 142 стипендије (96 студентских и 46 ученичких). Нису                                                                                                                                                                                                                                                               | Јавни позив, Додјела средстава, Праћење и контрола.<br><br>средства провере: Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Записници | Број додијељених стипендија, број уговора, број пријављених студената                                     | 72.000,00               | 00,00             | 72.000,00 | 73.200,00                 | 00,00              | 73.200,00 | 40%                                                      | Одјељење за друштвене дјелатности |



| Р. Б. | Назив пројекта               | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                           | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                         | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                           | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                       | Индикатори                                                                                                           | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта - у односу на очекиван и исход | Одговорна организациона јединица |
|-------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                              |                     |                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                  |
|       |                              |                     |                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                       | доступни подаци о запослењу стипендираних студената, те ће се ова анализа вршити у наредном периоду имплементације.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                         |                    |           |                           |                    |           |                                                          |                                  |
| 33    | „Израда омладинске политике“ | СЦ 2, Сец. 2.2.     | у току          | Млади са подручја општине                           | До 2021.г. реализовано најмање 50% планираних мјера, најмање 500 младих има директну корист од реализације мјера до 2021.г.                                                                           | Израда документа у току                                                                                                                                  | Формирање Тима за израду, Израда документа, Усвајање документа на СО-е Нови Град.<br><br>средства провере: Извјештај Одсјека за управљање развојем, Записници                                                                                             | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника у изради документа                                   | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсек за управљање развојем      |
| 34    | „Омладинска банка“           | СЦ 2, Сец. 2.2.     | у току          | Неформалне групе младих                             | Израђено најмање 3 спортска терена, израђено или санирано најмање 4 културна објекта, број грађана и дјеце укључене у спортске активности кроз рад најмање 2 активна спортска клуба износи најмање 60 | Имплементирано 26 пројеката неформалних група младих 13.12.2018.г. је потписан „Меморандум о сарадњи Општине Нови Град и Фондације Мозаик за 2019 -2022“ | Формирање фонда, Јавни позив, Додјела средстава, Имплементација пројеката младих, Праћење и контрола.<br><br>средства провере: Извјештај Омладинске банке Нови Град, Извјештаји о раду Одсјека за управљање Извјештаји неформалних група младих Записници | Број финансираних пројеката, број младих који су учествовали у пројектима, број уговора, износ додијељених средстава | 17.100,00               | 30.400,00          | 47.500,00 | 17.526,00                 | 29.137,00          | 46.663,00 | 40%                                                      | Одсек за управљање развојем      |
| 35    | „ПРО-Будућност“              | СЦ 2, Сец. 2.2.     | у току          | Неформалне и формалне групе младих и других грађана | Најмање 15 младих овладао новим знањима и вјештинама у оквиру активности изградње капацитета Организована најмање 1 нова активност младих                                                             | У 2018.г. јавни позив за пројекте неформалних група младих и организација је затворен 10.11.2018., тренутно је у току евалуација                         | Јавни позив, Додјела средстава, Имплементација пројеката Праћење и контрола.<br><br>средства провере: Извјештаји о раду Одсјека за управљање развојем, Записници,                                                                                         | Број финансираних пројеката, број младих који су учествовали у пројектима, број уговора, износ додијељених средстава | 00,00                   | 25.000,00          | 25.000,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 30%                                                      | Одсек за управљање развојем      |



| Р. Б. | Назив пројекта                                                          | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                            | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                         | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                              | Индикатори                                                                                                          | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                                         |                     |                 |                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                            |
| 36    | „Финансијска подршка омладинским организацијама и другим НВО-има“       | СЦ 2, Сец. 2.2.     | у току          | Омладинске организације и НВО сектор | У пројекте омладинских НВО укључено најмање 10 младих у 2019.г.                                       | У 2018.г. додијељена средства организацијама:<br><br>„ОЦКИ“ – 7.000,00КМ (3.500,00 КМ за унапређење запошљивости младих и 3.500,00 КМ за едукацију<br><br>„Green Team“ – 5000,00 КМ: 2.500,00 КМ за пројекат „Еко Реакција“ и 2.500,00 КМ за пројекат „Нови Град из новог угла“,<br><br>У пројекте је било укључено 200 младих | Формирање фонда<br>Израда Правилника, Именовање Комисије, Додјела средстава, Праћење и контрола,<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Записници | Број финансираних пројеката, број НВО-а који су учествовали у пројектима, број уговора, износ додијељених средстава | 12.000,00               | 00,00              | 12.000,00 | 12.000,00                 | 00,00              | 12.000,00 | 10%                                                      | Одјељење за друштвене дјелатности                          |
| 37    | „Изградња и уређење школских/дјечијих игралишта“                        | СЦ 2, Сец. 2.2.     | Коригован       | Дјеца и млади у руралним срединама   | Побољшани садржаји за дјецу и младе у руралним срединама користи најмање 100 дјеце и младих у 2019.г. | Пројекат коригован у складу са Планом капиталних инвестиција<br><br>У 2018.г. реализовано је 14.122,59 КМ за кошаркашко игралиште школе у Блатни                                                                                                                                                                               | Израда изведбено-техничке документације, грађевински радови<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници       | Број изграђених спортских терена, број дјеце и младих који користе спортске терене                                  | 3.483,00                | 20.490,00          | 23.973,00 | 00,00                     | 14.122,59          | 14.122,59 | 15%                                                      | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 38    | Одрживост бошњачке културе на подручју општине Нови Град РС (2017-2018) | СЦ 2, Сец. 2.2.     | Завршен         | Грађани бошњачке националности       | Одржана заједничка манифестација са партнерским организацијама из Њемачке                             | Одржан низ културних манифестација којима је промовисана бошњачка култура, са партнерским организацијама из Њемачке, Културна заједница Новљани.                                                                                                                                                                               | Организација манифестације, промоција, Праћење и контрола<br><br>средства провјере: Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Записници                                        | Број одржаних манифестација<br><br>Број учесника                                                                    | 4.000,00                | 00,00              | 4.000,00  | 4.000,00                  | 00,00              | 00,00     | 100%                                                     | Одјељење за друштвене дјелатности                          |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                        | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                             | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                      | Постигнути резултати у 2018.г. | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Индикатори                                                                                                                                                                  | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       |                     |                 |                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                            |
| 39    | Адаптација, санација и реконструкција кино сале Нови Град (2018-2019) | СЦ 2, Сец. 2.2.     | Пролонгиран     | Локална заједница                                                                     | Адаптација и санација кино сале, створени услови за приказивање пројекција са најмање 50 гледалаца | Пролонгиран за 2020.г.         | Израда изведбено-техничке документације, грађевински радови, приказ пројекција, праћење и контрола<br><br><b>средства провере:</b> Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Број изведених грађевинских интервенција, капацитет објекта прије и после адаптације, број приказаних пројекција након адаптације                                           | 00,00                   | 15.000,00          | 15.000,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
| 40    | Помоћ и њега у кући (2018)                                            | СЦ 2, Сец. 2.3.     | Пролонгиран     | Старија, изнемогла и тешко обољела лица или лица који нису у стању да се брину о себи | Повећан број корисника преко 60 година старости за у 2018.                                         | Пролонгиран за 2020.г.         | Координација између Центра за социјални рад, Црвеног Крста и Дома здравља Нови Град<br>Одабир лица која су приоритет за пружање услуга<br>Запошљавање лица који ће пружати услуге помоћи и њега у кући<br>Обука особља и упознавање са тереном<br>Дефинисање регулативно оперативног оквира пружања услуга заједно са упосленим радницима, радницама Центра, Црвеног Крста, Дома Здравља и волонтера<br><b>средства провере:</b> Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Центра за социјални рад, Дома здравља и Црвеног крста, Записници, листе учесника | Број споразума између Центра за социјални рад, Дома здравља и Црвеног крста, број пријављених корисника, број одабраних корисника, број обучених лица, број запослених лица | 30.000,00               | 30.000,00          | 60.000,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за друштвене дјелатности                          |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                         | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                  | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Индикатори                                                                                                                                                                                           | Планирана средства 2018 |                    |            | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                        |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ  | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                   |
| 4 1   | „Успостава и регистрација Дневног центра за дјецу у ризику“                            | СЦ 2, Сец. 2.3.     | у току          | Дјеца у ризику:<br>• дјеца са посебним потребама(дјеца са сметњама у развоју),<br>• дјеца из дисфункционалних породица(дјеца самохраних родитеља, дјеца под старатељством, дјеца без родитељског старања),<br>• дјеца из породица са вишеструким проблемима(независност, алкохолизам, насиље у породици, здравствени проблеми) и<br>• дјеца из ромске популације. | Обезбијеђене професионалне услуге за 30 дјеце на дневном нивоу                                                                                                                 | Дневни центар за дјецу у ризику у Новом Граду формирала су удружења „Дар природе“ и „Искра“, уз подршку Министарства спољних послова Холандије програмом "Матра", "Ин фондација", Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и Канцеларија ОБС-а. Кроз овај вид инклузије дневно пролази око 30- 50 дјеце у двије смјене. У раду помаже десет волонтера. Центар је до сада финансиран из разних пројеката невладиних организација. Да би и опстао, потребно је пронаћи нови начин финансирања, те институционализовати и Дневни центар за дјецу у ризику. | Ангажовање и едукација волонтера, Ангажовање потребног броја стручњака (социјални радник, психолог, дефектолог, логопед), Организовање стручног индивидуалног и групног рада (радионице)са дјецом и родитељима, Организовање физиотерапеутског и логопедског третмана, Организовање курсева (страни језици, информатика, сликарство, итд.), Обезбеђивање најмање једног топлог obroка за дјецу која долазе у Дневни центар. | Број ангажованих волонтера,<br>Број ангажованих стручњака,<br>Број одржаних радионица и курсева са дјецом, број дјеце у Дневном центру, број обезбијеђених топлих obroка за кориснике Дневног центра | 10.000,00               | 10.000,00          | 20.000,00  | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за друштвене дјелатности |
| 4 2   | Трајно стамбено збрињавање и економски опоравак жртава поплава и клизишта у БиХ (2017- | СЦ 2, Сец. 2.3.     | Завршен         | Програм за опоравак од поплава - стамбено збрињавање пружа подршку самоодрживом опоравку кроз санацију и изградњу                                                                                                                                                                                                                                                 | Стамбено збринута најмање 75% жртава поплава до 2021. Унапређен економски статус најмање 50% жртава поплава до 2021. (корисници мјера запошљавања и обнове пословних објеката) | Протокол о сарадњи између УНДП-а и Општине Нови Град потписан је у мају 2018.г., а помоћ је добило шест корисника, у виду изградње и санације стамбених објеката оштећених у поплавама 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Одабир корисника, израда пројектно-техничке документације за изградњу и санацију објеката, извођење радова, додјела пољопривредних машина и механизације одабраним                                                                                                                                                                                                                                                          | Број санираних и изграђених стамбених јединица за жртве поплава и клизишта, број економски оснажених корисника                                                                                       | 00,00                   | 100.000,0          | 100.000,00 | 5.000,00                  | 94.248,00          | 99.248,00 | 100%                                                     | Одјел за управљање развојем       |

| Р. Б. | Назив пројекта                                  | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                           | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                         | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                     | Индикатори                                                                         | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван исход | Одговорна организациона јединица |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                 |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                    | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                       |                                  |
|       | 2018)                                           |                     |                 | стамбених јединица и економско оснаживање социјално угрожених особа чији су домови оштећени или уништени у поплавама и клизиштима 2014. године.<br>Корисници су:<br>Социјално и економски маргинализоване групе становништва, укључујући старије особе, домаћинства са ниским примањима, особе са потешкоћама у развоју, припаднике мањина, повратнике и интерно расељене особе. |                                                                                                                         | године, економског оснаживања кроз подршку у развоју пољопривредне производње, запошљавања и самозапошљавања, /комплетан репроматеријал за сјетву прихрану и заштиту кукуруза, тракторска прскалица, стручна подршка/. | корисницима у сврху економског оснаживања<br><br>средства провјере: Извјештај Одсјека за управљање развојем, Записници Извјештаји                        | дојелом репроматеријала за сјетву и пољопривредне механизације                     |                         |                   |           |                           |                    |           |                                                       |                                  |
| 43    | „Израда Акционог плана за равноправност полова“ | СЦ 2, Сец. 2.3.     | Пролонгиран     | Локална заједница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Усвојен документ До 2021. релизовано најмање 50% планираних мјера Акционог плана за равноправност полова за дати период | Пролонгирано за 2019.г.                                                                                                                                                                                                | Формирање Тима за израду<br>Израда документа<br>Усвајање документа<br><br>средства провјере: Извјештаји о раду Одсјека за управљање развојем, Записници, | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника у изради документа | 00,00                   | 00,00             | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                    | Одсек за управљање развојем      |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                                                      | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                         | Очекивани резултати у 2018.г.                                             | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                             | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Индикатори                                                                                                                                                                     | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                     |                     |                 |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                                                       |
| 44    | „Локални волонтерски сервис општине Нови Град“                                                      | СЦ 2, Сец. 2.2.     | Кориован        | Млади са подручја општине Нови Град                               | Повећан број волонтерских програма на нивоу општине за 50% (тренутно 4)   | Кроз програм Омладинске банке у 2017.г. ангажовано 96 волонтера, а 2018. 285 волонтера. Јавни конкурс је објављен крајем 2018.г. те је пројекат коригован. | Опремање канцеларије Локалног волонтерског сервиса за функционалан и ефикасан рад, анимирање младих људи путем одржавања семинара на тему волонтеризма, посјеђивање удаљенијих руралних мјеста и освјешћивање младих о волонтеризму, посјеђивање удружења и других установа на подручју општине Нови Град, које би могле ангажовати или требају ангажман волонтера, при обављању одређених активности, за које је волонтер квалификован.<br>средства провере: Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Записници | Број организованих семинара за младе, Број младих који су учесовали на семинарима, Број презентација у руралним срединама, број посјета удружењима, број ангажованих волонтера | 1.500,00                | 00,00              | 1.500,00  | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 10%                                                      | Одјељење за друштвене дјелатности Омладински центар за креативност и иницијативу-ОЦКИ |
| 45    | "Унапређење друштвеног живота слијепих и слабовидних лица и старијих особа кроз спортске активности | СЦ 2, Сец. 2.3.     | Пролонгиран     | Слијепе, слабовидне и старије особе са подручја општине Нови Град | Најмање 30% слијепих и слабовидних лица користи нове капацитете у 2019.г. | Пролонгирано за 2019.г.                                                                                                                                    | Организовање друштвених и спортских активности за слијепе слабовидне и старије особе, Укључивање слијепих, слабовидних и старијих особа у друштвени живот заједнице кроз спортске и друштвене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Број организованих активности, број учесника на организованим спортским и друштвеним активностима                                                                              | 2.500,00                | 1.000,00           | 3.500,00  | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за друштвене дјелатности Удружење слијепих и слабовидних лица                |

| Р. Б.  | Назив пројекта                                                                  | Веза са страте-гијом | Статус проје-кта | Корисници                                                            | Очекивани резултати у 2018.г.                            | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                   | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Индикатори                                                                                                                                                 | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                     |           | Степен остваре-ња пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одгово-рна организа-ционал-на јединица |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                 |                      |                  |                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | Буџет КМ                | Ексте-рни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Ексте-рни извори КМ | Укупно КМ |                                                           |                                        |
|        | (шах, голбал, пикадо)"                                                          |                      |                  |                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | активнсти<br><br>средства провјере:<br>Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Извјештај удружења слијепи и слабовидних лица, Листе учесника, фотографије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                         |                    |           |                           |                     |           |                                                           |                                        |
| 4<br>6 | Уређење комуналне инфраструктуре и санација стамбених јединица у ромском насељу | СЦ 2, Сец. 2.3       | Завршен          | Становници насеља Прекосање, посебно становници ромске националности | Унапријеђена комунална инфраструктура у насељу Прекосање | Побољшана саобраћајна комуникација становника насеље Прекосање са другим дијеловима општине, уграђен систем јавне расвјете у насељу Прекосање, у дужини од 500 метара, унапријеђени стамбени услови за најугроженије становнике насеља Прекосање | Асфалтиран пут Прекосање-Буљук (Бањалучка улица), набављена је и уграђена канализациона пумпа за пумпну станицу, израђен пројекат изградње канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио радничке улице и Бањалучку улицу<br><br>По програму подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години је на подручју општине Нови Град запослено 1 лице.<br><br>средства провјере:<br>Извјештај Одсјека за управљање развојем, Извјештај Завода за запошљавање, Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове | Дужина асфалтираних путева у насељу Прекосање, Број прикључака на канализациону и водоводну мрежу, број запослених Рома, број санираних стамбених јединица | 00,00                   | 86.228,00          | 86.228,00 | 00,00                     | 86.228,00           | 86.228,00 | 100%                                                      | Одсек за управљање развојем            |

| Р. Б.  | Назив пројекта                    | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                       | Постигнути резултати у 2018.г.                           | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                          | Индикатори                       | Планирана средства 2018 |                   |            | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        |                                   |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                              |                                  | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ  | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                  |
| 4<br>7 | Регионални стамбени пројекат ДПС2 | СЦ 2, Сец. 2.3.     | Завршен         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• домаћинства или особе окарактерисане као угрожене расељене особе изван колективних центара у БиХ,</li> <li>• избјегличка домаћинства или особе које бораве у колективним центрима или другим облицима колективног становања,</li> <li>• угрожена избјегличка домаћинства или особе, без трајних стамбених рјешења у БиХ, укључујући и раније носитеље станарских права,</li> <li>• домаћинства или особе дефинисане као угрожени повратници у БиХ, избјеглице без трајног рјешења у земљи прихвата у регији.</li> </ul> | Најмање 60% анкетираних становника задовољно квалитетом живота на подручју општине Нови Град у 2026. години у односу на 2017. годину, Обновљене или изграђене 23 стамбене јединице за лица из категорије повратника | Изграђено 9 нових кућа за повратнике, адаптирано 12 кућа | Расписивање јавног позива<br>Одабир корисника<br>Грађевински радови<br><br>средства провере<br>Извјештаји, Уговори, Записници, израђени промотивни материјал | Број санираних и обновљених кућа | 00,00                   | 700.000,0         | 700.000,00 | 4.120,00                  | 641.830,98         | 645.950,9 | 100%                                                     | Одсек за управљање развојем      |



| Р. Б. | Назив пројекта                                       | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                                                                                                                                                 | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                          | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                           | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                        | Индикатори                                                                                                                               | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                                                    |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                     |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                                                     |
| 48    | „Подршка пронаталитетној политици општине Нови Град“ | СЦ 2, Сец. 2.3.     | У току          | Млади брачни парови са подручја општине који немају право на процедуру асистираних репродукције (вантјелесна оплодња) на терет средстава обавезног здравственог осигурања | Одржан број становника у сеоским подручјима – до 2026. године број становника у сеоским подручјима се налази на нивоу из 2016. године. | Одобрена 2 захтјева за вантјелесну оплодњу у 2018.г.                                                                                                                                     | Формирање фонда Израда Правилника, Именовање Комисије, Додјела средстава за асистирање репродукцију, Праћење и контрола, средства провере: Извјештај Одјељења за друштвене дјелатности, Записници, Рјешења | Број пријављених за додјелу средстава, Број одобрених захтјева, број донесених рјешења одобравању средстава, износ додијељених средстава | 10.000,00               | 00,00             | 10.000,00 | 11.111,00                 | 00,00              | 11.111,00 | 50%                                                      | Одјељење за друштвене дјелатности                                                   |
| 49    | "Изградња водоводне мреже у Радомировцу"             | СЦ 2, Сец. 2.1.     | Кориговано      | 419 становника села Радомировац                                                                                                                                           | Обезбјеђено континуирано и ставилно водоснабдијевање за 419 становника села Радомировац                                                | Пројекат израђен и алициран за средства код Чешке амбасаде, али није прошао. У складу са доступношћу екстерних извора пројекат је коригован, у смислу трајања и финансијске конструкције | Израда пројекта, Извођење радова, надзор, средства провере: Извјештај Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности, Записници                                                          | Дужина водоводне мреже у селу радомировац                                                                                                | 00                      | 36.388,44         | 36.388,44 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсјек за управљање развојем                                                        |
| 50    | "Опремање Јединице ЦЗ и Ватрогасне јединице"         | СЦ 3, Сец. 3.1      | У току          | Јединица ЦЗ и Ватрогасна јединица општине, локална заједница                                                                                                              | Скраћено вријеме реаговања за 10%                                                                                                      | Набавка униформе и ватрогасне опреме<br>Набавка полиетиленског чамца                                                                                                                     | Обезбјеђење средстава, спровођење поступка јавне набавке, набавка опреме<br>средства провере: Извјештај Одсјек за управљање развојем, Записници, Уговори                                                   | Број завршених поступака јавне набавке, Број потписаних уговора за набавку опреме, вријеме реаговања                                     | 66.000,00               | 00,00             | 66.000,00 | 77.346,20                 | 00,00              | 77.346,20 | 25%                                                      | Одсјек за управљање развојем<br>Територијална ватрогасна јединица Општине Нови Град |
| 51    | Ревизија плана управљања отпадом                     | СЦ 3, Сец. 3.1.     | Пролонгиран     | Локална заједница                                                                                                                                                         | Дефинисане приоритетне акције у области управљања отпадом                                                                              | Пролонгирано за 2019.г.                                                                                                                                                                  | Формирање Тима за израду<br>Израда документа<br>Усвајање документа                                                                                                                                         | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника                                                                          | 00,00                   | 00,00             | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсјек за управљање развојем                                                        |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                   | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници                                    | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                  | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                    | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                  | Индикатори                                                                                                                               | Планирана средства 2018 |                    |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                     |                 |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | Буџет КМ                | Екстерни извори КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                                                 |
|       |                                                                  |                     |                 |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                   | средства провере: Извјештаји о раду Одсјека за управљање развојем, Записници,                                                                                                                                        | у изради документа                                                                                                                       |                         |                    |           |                           |                    |           |                                                          |                                                                                 |
| 5 2   | „Побољшање капацитета комуналног предузећа КОМУС                 | СЦ 3, Сек. 3.1.     | у току          | Комунално предузеће „КОМУС“                  | Израда пројекта „Обезбијеђивање техничког и кадровског капацитета за успјешно функционисање КП КОМУС“                          | У 2018.г. израђен пројекат, којим се у 2019.г. аплицирало код ИРБРС-а                                             | Обезбијеђење средстава, провођење поступка јавне набавке, набавка опреме<br>средства провере: Извјештаји о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Извјештаји КП „Комус“ Записници, Уговори | Број завршених поступака јавне набавке, Број потписаних уговора за набавку опреме,                                                       | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове<br>Предузеће „КОМУС“ |
| 5 3   | „Ревизија плана за воде и заштиту животне средине“               | СЦ 3, Сек. 3.4.     | Пролонгиран     | Локална заједница                            | План ревидиран и припремљено најмање 5 пројектних апликација                                                                   | Пролонгирано за 2019.г.                                                                                           | Формирање Тима за израду<br>Израда документа<br>Усвајање документа<br>средства провере: Извјештаји о раду Одсјека за управљање развојем, Записници,                                                                  | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника у изради документа                                                       | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одсек за управљање развојем                                                     |
| 5 4   | „Унапређење пракси кориштења хемијских средстава у пољопривреди“ | СЦ 3, Сек. 3.5.     | у току          | Пољопривредни произвођачи, локална заједница | Мјере унапријеђења пракси кориштења хемијских средстава у пољопривреди примijenене на површини од најмање 700 ha пољ. земљишта |                                                                                                                   | Спровођење обука пољопривредним произвођачима<br><br>средства провере: Извјештаји о раду Одјељења за привреду и пољопривреду, Записници                                                                              | Број одржаних едукација, број едукованих пољопривредних произвођача, површине на којима сепримјењују мјере кориштења хемијских средстава | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за привреду и пољопривреду                                             |
| 5 5   | „Одговорно управљање простором – смањити нелегалну градњу“       | СЦ 3, Сек. 3.1.     | у току          | Локална заједница                            | Идентификовани нелегално изграђени објекти, Израђен акциони план за смањење нелегалне градње на                                | У току 2018. године је легализовано 28 објеката. Не постоји податак укупно нелегално изграђених објеката да би се | Именоване тима за спровођење пројекта, Теренско истраживање и идентификација нелегално изграђених                                                                                                                    | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника у изради                                                                 | 00,00                   | 00,00              | 00,00     | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 40%                                                      | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне                              |

| Р. Б.  | Назив пројекта                                                      | Веза са страте-гијом | Статус пројекта | Корисници              | Очекивани резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Постигнути резултати у 2018.г.                                                                                                                                                                                                                                                               | Начин спровођења и средства провере                                                                                                                                                                                                                                                    | Индикатори                                                                                                       | Планирана средства 2018 |                   |           | Реализована средства 2018 |                    |           | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     |                      |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ |                                                          |                                                            |
|        |                                                                     |                      |                 |                        | подручју општине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | дошло до тачног податка о постотку смањења нелегално изграђених објеката                                                                                                                                                                                                                     | објеката<br>Израда акционог плана<br><b>средства провере:</b><br>Извјештаји о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Записници                                                                                                                               | документа, број идентификованих мјера, број идентификованих објеката                                             |                         |                   |           |                           |                    |           |                                                          | Одсек за инспекцијске послове и комуналну полицију         |
| 5<br>6 | Увођење система сортирања отпада и рециклаже - Зелена острва (2018) | СЦ 3, Сец. 3.2       | Пролонгиран     | Локална заједница      | Успостављен систем селективног прикупљања отпада постављањем 11 зелених острва у урбаном дјелу Новог Града и 4 зелена острва у руралном дјелу наше општине. Смањено вријеме потребно за сортирање и рециклажу отпада за 15% , Повећан број еколошки освјештећих становника за 25% у односу на период до 2016 године, установљен на основу повећаног сортирања и прикупљања отпада | Пројекат израђен и аплициран код УНДП-а. Пројекат је одбијен због неиспуњавања критеријума који се односе на реализацију предвиђених мјера уштеда наведених у Протоколу о сарадњи за локални развој између Општине Нови Град и пројекта „Локални интегрисани развој“. Пролонгиран за 2020.г. | Израда пројектно-техничке документације, Набавка канти и контејнера, Уређење зелених острва<br><br><b>средства провере:</b><br>Извјештаји о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Извјештај КП"КОМУС", Записници. Извјештаји о спроведеним јавним набавкама | Број набављених канти и контејнера, број уређених зелених острва, количина сортираног отпада на подручју општине | 00,00                   | 30.000,00         | 30.000,00 | 00,00                     | 00,00              | 00,00     | 0%                                                       | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 5<br>7 | Уређење и заштита изворишта Скакавац                                | СЦ 3, Сец. 3.4       | Завршен         | Становништво МЗ Блатна | Саниран извор Скакавац и уређен ток потока Скакавац у дужини од 330 м, , Извршен утицај на свијест локалног становништва МЗ Блатна о значају очувања водних ресурса                                                                                                                                                                                                               | Саниран извор Скакавац и уређен ток потока Скакавац у дужини од 330 м, Извршен утицај на свијест локалног становништва МЗ Блатна о значају очувања водних ресурса                                                                                                                            | Радови на уређењу тока потока и извора Скакавац, едукације и промотивна кампања<br><b>средства провере:</b><br>Финансијски и наративни извјештај пројекта, извјештај Одсјека за управљање развојем                                                                                     | Дужина уређеног тока потока Скакавац                                                                             | 0,00                    | 23.383,00         | 23.383,00 | 2.050,40                  | 5.000,0            | 7.050,40  | 100%                                                     | Одсек за управљање развојем                                |

| Р. Б. | Назив пројекта                                                | Веза са стратегијом | Статус пројекта | Корисници         | Очекивани резултати у 2018.г. | Постигнути резултати у 2018.г. | Начин спровођења и средства провјере                                                                                                                              | Индикатори                                                                         | Планирана средства 2018 |                   |              | Реализована средства 2018 |                    |              | Степен остварења пројекта -у односу на очекиван и исход- | Одговорна организациона јединица                           |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                     |                 |                   |                               |                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                    | Буџет КМ                | Екстерни извор КМ | Укупно КМ    | Буџет КМ                  | Екстерни извори КМ | Укупно КМ    |                                                          |                                                            |
| 58    | Пројекат: Израда Акционог плана енергетске ефикасности (2018) | СЦ 3, Сец. 3.2      | Завршен         | Локална заједница | Израђен План                  | Израђен План                   | Формирање Тима за израду<br>Израда документа<br>Усвајање документа<br><br>средства провјере:<br>Извјештаји о раду<br>Одсјека за управљање развојем,<br>Записници, | Број одржаних састанака тима за израду документа, број учесника у изради документа | 00,00                   | 00,00             | 00,00        | 00,00                     | 00,00              | 00,00        | 100%                                                     | Одјелене за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
|       |                                                               |                     |                 |                   |                               |                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 1.001.844,4             | 3.401.275,34      | 4.403.119,74 | 1.090.042,00              | 3.831.089,91       | 4.921.132,48 |                                                          |                                                            |

Обрадио:  
Одсјек за управљање развојем

Начелник општине:  
Мирослав Дрљача, дипл.инж.шум