

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
Координациони тим за израду Плана капиталних
инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године

Број: 01-052-13/19

Датум: 13.02. 2019.године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године је на својој сједници одржаној дана 13.02.2019. године донио

ОДЛУКУ

о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција
општина Нови Град за период 2019. - 2021. година

I

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019.-2021. година, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.


II

План и динамика имплементације Програма капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у Програм капиталних инвестиција.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на интернет страници Општине Нови Град.

ПРЕДСЈЕДНИК
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА


/Мирослав Дрљача/

**ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД
2019-2021.ГОДИНА**

АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	ТЕРМИНИ
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019-2021.год	Скупштина општине	Новембар 2018.год
Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника	Скупштина општине	Новембар 2018.год.
Именовање чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Мјесних заједница	Савјет мјесних заједница	Децембар 2018.год.
Именовање чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета	Привредни савјет Општине Нови Град	Децембар 2018.год.
Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град за период 2019-2021.год.	Начелник Општине	Фебруар 2019.год.
Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ	Начелник Општине	Фебруар 2019.год.
Усвајање Пословника о раду Координационог тима за израду ПКИ	Координациони тим ПКИ	Фебруар 2019.год.
Усвајање Плана и динамике израде ПКИ	Координациони тим ПКИ	Фебруар 2019.год.
Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ за период 2019-2021.	Координациони тим ПКИ	Фебруар 2019.год.
Медијска кампања (обавјештења на радио станици, web страници општине, састанци)	Начелник Општине Координациони тим ПКИ	Фебруар-март 2019.год.
Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката	Координациони тим ПКИ	Март 2019.год.
Бодовање и обрада бодовања	Координациони тим ПКИ	Март 2019.год.
Одређивање финансијких потреба на основу прикупљених приједлога	Одјељење за буџет и финансије Општине Нови Град Координациони тим за ПКИ	Март-април 2019.год.
- Подјела пројеката на групе; - Утврђивање приоритета; - Усвајање прелиминарне листе ПКИ;	Координациони тим ПКИ	Април 2019.год.
Коначна верзија ПКИ	Начелник Општине Координациони тим ПКИ	Април 2019.год.
Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град за период 2019-2021.год.	Скупштина општине	Април 2019.год.
Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период	Скупштина општине	Мај 2019.год.