



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2028. ГОДИНЕ**

Садржај:

1. Увод.....	1
2. Процес израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2026-2028. година.....	2
3. Социо-економска ситуација у општини Нови Град.....	5
4. План капиталних инвестиција – пројекти распоређени по годинама реализације, групама и мјесним заједницама	13
5. Ажурирање плана капиталних инвестиција.....	32
6. Прилози.....	33

1. УВОД

Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.

План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и прецизнијег планирања.

Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури финансирања према изворима. Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе приоритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумемијева под капиталном инвестицијом.

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

Табела 1. Примјери капиталних инвестиција

Врста капиталне инвестиције	Примјер
Изградња нових и проширивање постојећих објеката	Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл.
Рехабилитација или замјена	Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи.
Опремање јавних простора	У случајевима нове изградње, набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл.
Опрема веће вриједности	Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година.
Реконструкција постојећих објеката	Обухвата реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања.

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима.

Поред наведеног, План капиталних инвестиција помаже општинама и у следећем:

- Повећању кредитне способности и обезбјеђењу финансијске стабилности;
- Повећању шанси за прибављање финансијских средстава из других јавних и приватних извора;
- Идентификовању најбољих алтернатива за финансирање капиталних инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су капитални приходи, дуг, резерве, дотације и партнерства јавног и приватног сектора.
- Координацији капиталног и текућег буџета;

- Идентификовању најбољих алтернатива за финансирање капиталних инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су капитални приходи, дуг, резерве, дотације и партнерства јавног и приватног сектора.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2026 ДО 2028. ГОДИНЕ

Скупштина општине Нови Град је дана 25.12.2025. године донијела Одлуку о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године (у даљем тексту ПКИ). Скупштина општине је на истој сједници донијела Одлуку о именовању представника из реда одборника Скупштине општине Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године.

Дана 19.02.2026. године, Привредни савјет је на својој I сједници извршио избор једног члана у Координациони тим за израду ПКИ.

Начелник општине је дана 20.02.2026. године, донио Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, број: 01-052-76/26.

Координациони тим за израду ПКИ чине:

1. Мирослав Дрљача, Начелник општине, председник,
2. Душка Ђурђевић, представник Општинске управе, замјеник председника,
3. Диана Бурзић, представник Општинске управе, члан,
4. Драгана Вејновић, представник Општинске управе, члан,
5. Весна Ђукановић, представник Општинске управе, члан,
6. Зоран Мијатовић, представник Привредног савјета, члан,
7. Драган Раљић, представник Скупштине општине, члан,
8. Сенад Братић, представник Скупштине општине, члан,
9. Љубиша Вујановић, представник Скупштине општине, члан,
10. Раденко Радић, представник општинских јавних предузећа и установа, члан,
11. Мара Ђулибрк, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма, члан,
12. Марио Црнковић, представник невладиних организација, члан и
13. Никола Славуљ, представник мјесних заједница, члан.

Координациони тим је на својој првој сједници, дана 27.02.2026. године, донио Пословник о раду којим су дефинисани начин рада и задаци Координационог тима за израду ПКИ.

Основни задаци Тима за израду ПКИ укључују:

- Израду и усвајање Плана и динамике израде ПКИ,
- Утврђивање начела и начин израде ПКИ,
- Усвајање јединственог обрасца за подношење приједлога пројеката за ПКИ,
- Верификацију прикупљених приједлога за инвестирање тј. потврђивање да ли су приједлози потпуни, као и да ли су прихватљиви у финансијском и техничком смислу;

- У сарадњи са надлежним службама врши допуну потребних података у приједлозима за инвестирање, додавање информација и података који недостају;
- Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката,
- Груписање пројеката ПКИ према усвојеним категоријама (путни, канализациони и др.),
- Усвајање коначне листе пројеката,
- Анализу потребних финансијских средстава за реализацију припремљене листе пројеката,
- Припрему коначног приједлога ПКИ.

У периоду од 27.02.2026. године до 16.03.2026. године је био отворен Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године. Право на предлагање пројеката за израду ПКИ, поред пројеката које кандидује Општинска управа општине Нови Град, имале су и мјесне заједнице, удружења грађана, привредници, предузетници, остали субјекти и грађани појединци са подручја општине Нови Град. Приједлози су се достављали на утврђеном обрасцу, који је био доступан на интернет страници Општине Нови Град www.opstina-novigrad.com и на инфо пулту Општине Нови Град.

Образац за кандидовање пројеката за израду ПКИ је садржавао 13 питања која су се односила на назив и локацију пројекта, опис проблема и сврху пројекта, власништво над земљиштем, процјену трошкова, припремљеност пројектне документације, трајање пројекта и кориснике.

Евалуација приједлога пројеката извршена је од стране Координационог тима, а према Одлуци о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, те према Одлуци о начелима и начину израде ПКИ, које је донио Координациони тим за израду ПКИ дана 27.02.2026. године.

За сваки критеријум је одређен бодовни систем, а број бодова који сваки критеријум носи, добија се множењем тежине (важности) сваког критеријума са могућим бодовима који инвестициони пројекат добије по том критеријуму.

Критеријуми којима се врједновао сваки пројекат приказан у следећој табели:

Ред. бр.	Критеријум	Тежина критеријума	Могући бодови
1.	Припремљеност пројектне документације		6
1.1.	пројекат је у фази реализације (неопходан наставак радова да би се постигао потпуни ефекат)	2	3
1.2.	у потпуности припремљена пројектна документација		2
1.3.	у току је припрема пројектне документације		1
1.4.	пројекат у фази идеје		0
2.	Територијална ширина и корист		3
2.1.	користан за читаву општину	1	3
2.2.	користан за више мјесних заједница		2
2.3.	користан за једну мјесну заједницу		1
2.4.	користан за дио једне мјесне заједнице		0
3.	Значај пројекта за развој града/грађана		15
3.1.	развојни пројекти (пројекат потиче економски/привредни/туристички развој/друштвени развој)	5	3

3.2.	инфраструктурни пројекти (путеви, водоводи, канализација)		2
3.3.	пројекти који доприносе унапређењу ефективности општинских служби и остали пројекти		1
3.4.	нема развојни карактер		0
4.	Спремност становништва да властитим средствима суфинансирају пројекат (мин % суфинансирања износи 10 %)		12
4.1.	становништво спремно на суфинансирање преко 50 %	4	3
4.2.	становништво спремно на суфинансирање између 20 - 50 %		2
4.3.	становништво спремно на суфинансирање до 20 %		1
4.4.	становништво није спремно на суфинансирање пројекта		0
5.	Утицај пројекта на животну средину		9
5.1.	пројекат побољшава стање животне средине	3	3
5.2.	пројекат је повољан за животну средину		2
5.3.	пројекат нема утицаја на животну средину		1
5.4.	пројекат загађује животну средину		0

Укупно је пристигао 31 приједлог капиталних инвестиција, те је након удруживања истих или сличних захтјева, одбацивања оних захтјева који не представљају капиталне инвестиције или се већ налазе у ПКИ, на оцјењивање упућено 8 приједлога. Бодовање је извршено појединачно сваког приједлога капиталних инвестиција према горе наведеним критеријумима. Након тога, сви оцијењени приједлози за инвестирање су разврстани по категоријама, те је извршен унос бодова у збирну табелу, која даје приказ додијелених бодова за сваки приједлог пројекта. Поступак завршетка процеса бодовања и рангирања приједлога капиталних пројекта се наставља елиминацијом највећег и најмањег броја бодова који је добио сваки појединачни пројекат. Од преосталих бодова је израчунат просјек и добијени резултат представља коначан број бодова за сваки појединачан приједлог пројекта капиталних инвестиција. Посљедња активност у процесу бодовања приједлога капиталних инвестиција је била састављање листе инвестиционих пројекта по секторима на основу резултата бодовања. Пројекти су поредани од оних са највећим ка онима са мањим бројем бодова.

Оно што је важно напоменути јесте да ће Општина Нови Град вршити ажурирање трогодишњег ПКИ сваке године, и то на начин да сваки наредни ПКИ буде трогодишњи План.


3. СОЦИО-ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ НОВИ ГРАД

3.1. Географске карактеристике и положај

Општина Нови Град је смјештена на граници са Републиком Хрватском (путнички прелаз), у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, односно Републике Српске. Окружује је пет општина/градова Републике Српске: Приједор, Козарска Дубица, Оштра Лука, Крупа на Уни и Костајница, те једна општина Федерације БиХ, општина Босанска Крупа. Општина заузима површину од 469,4 km² и у свом саставу има 48 насеља.

Простор општине је везан за средњи и доњи ток ријеке Уне и доњи ток ријеке Сане. Општина је, долином Уне и Сане, жељезничким и друмским саобраћајем повезана са ширим дијелом јужног балканског полуострва.

Слика 1. Географски положај општине Нови Град



3.2. Демографија

Општина Нови Град спада у ред мање насељених општина у Босни и Херцеговини са 51 становником/km². Према службеном попису становништва 2013. године у Општини Нови Град евидентирано је 25.240 становника, односно 8.792 домаћинстава. Просјечна величина домаћинства је 3,3 члана по домаћинству.

Према процјенама Републичког завода за статистику РС, укупан број становника у општини Нови Град за 2024. годину износи 21.902, од чега је преко 23,63% становништва старије од 65 година, док је просјечна старост становништва 45,77 године, што указује на демографску старост становништва.

Табела 2: Процјене становништва, основни контигенти и индикатори, 2024.
- средином године

Град/ општина	Укупно	Групе старости						Просјечна старост	Индекс старења
		0-14		15-64		65+			
		број	%	број	%	број	%		
Нови Град	21 902	2458	11,22	14268	65,14	5176	23,63	45,77	208,34

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2025“

Табела 3 : Унутрашња миграциона кретања

Град/општина	Број досељених у општину Нови Град				Број одсељених из општине Нови Град				Миграцио ни салдо
	укупн о	из Федерац ије БиХ	из Брчко дистрик та	из других општи на РС	укупн о	у Федераци ју БиХ	у Брчко дистри кт	у друге општи не РС	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2020	104	39	1	64	136	46	-	90	-32

Нови Град	2021	119	58	2	59	229	68	1	160	-110
	2022	126	62	3	61	230	97	-	133	-104
	2023	157	72	1	84	224	90	-	134	-67
	2024	180	104	-	76	260	105	-	155	-80

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2025“, „Унутрашње миграције 2024“

3.3. Тржиште рада и запосленост

Број запослених радника у 2024. години који живе на подручју општине Нови Град, износио је 3.822, што је за -2,1 % мање у односу на исти период 2023. године, а који је износио 3.903. Такође, према евиденцији Завода за запошљавање РС, евидентан је пад броја лица која траже запослење, тако да је у 2024. години евидентирано укупно 601 лице које је тражило запослење, док је у 2023. години тај број износио 631. Просјечна нето плата има тренд раста, гдје је у 2024. години износила 1.271 КМ, што је више у односу на 2023. годину кад је износила 1.146 КМ.

Табела 4: Приказ броја запослених, радне снаге и плата на подручју општине Нови Град у периоду од 2021-2024. године

Година	2022	2023	2024
Просјечан број запослених	3927	3903	3822
Активна понуда радне снаге	787	681	614
Просјечне нето плате	1.014,00 КМ	1.146,00 КМ	1.271,00 КМ
Просјечне бруто плате	1.508,00 КМ	1.719,00 КМ	1.913,00 КМ

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2025. године, Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2024“, Завод за запошљавање РС

Табела 5: Преглед броја запослених на подручју општине Нови Град по дјелатностима, Стање 31.12.2024. године

Ред.бр.	Дјелатност	Бр.пословних субјеката	Бр.запослених
А	Пољопривреда,шумарство и риболов	19	102
В	Вађење руде и камена	2	53
С	Прерађивачка индустрија	117	660
Д	Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација	7	75
Е	Снабдјевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатност санације(ремедијације) животне средине	6	82
Ф	Грађевинарство	22	56

G	Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала	139	1091
H	Саобраћај и складиштење	40	329
I	Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство	8	199
J	Информације и комуникације	7	35
K	Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања	-	45
L	Пословање некретнинама	2	2
M	Стручне, научне и техничке дјелатности	14	85
N	Административне и помоћне услужне дјелатности	5	14
O	Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање	4	274
P	Образовање	9	401
Q	Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада	16	226
R	Умјетност, забава и рекреација	47	22
S	Остале услужне дјелатности	75	71
УКУПНО		539	3.822

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске, 2025.

Табела 6: Преглед броја запослених на подручју општине Нови Град по полу, 2024. година

Општина	Пол	2020	2021	2022	2023	2024
Нови Град	Укупно	3883	4023	3926	3903	3822
	Мушкарци	1970	1987	1936	1947	1866
	Жене	1913	2036	1990	1956	1956

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске, 2025. Пореска управа РС,

3.4. Локални економски контекст

Трговина на велико и мало је најзаступљенија грана привреде општине Нови Град, у којој послује 139 привредних субјеката. То је и грана са највише запослених - 1091 запослена у 2024. години. Значајна грана привреде је и прерађивачка индустрија, која запошљава 660 радника, и у оквиру које је регистровано 117 привредних субјеката.

Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2023. години износили су 339.960,366 КМ, док су у 2024. години укупни остварени приходи износили 361.290,283 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2024. години остварили раст укупних прихода у односу на 2023. годину за 21.329,917 КМ, или процентуално 6,3%. (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2024.)

Укупни расходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2023. години износили су 319.483.161 КМ, док су у 2024. години укупни остварени расходи износили 341.068,503 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2024. години остварили раст укупних расхода у односу на 2023. годину за 21.585,342 КМ, или процентуално 6,8 % (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2024).

Тренд обима робне размјене је у порасту, те је у 2024. години био за 2,1 % већи него што је био у 2023. години. Извоз у 2024. години је износио 25.070,000,00 КМ, што је мање него што је био у 2023. години за -22,7%. Увоз, има тренд раста, и у 2024. години је износио 94.573.000,00 КМ, што је за 11,6 % више у односу на 2023. годину, кад је износио 84.714.000,00 КМ. Покривеност увоза извозом је у 2023. години износила 26,5%, што је мање у односу на 2023. годину кад је износила 38,3%.

Табела 7: Број пословних субјеката на подручју општине Нови Град, у периоду од 2021-2024. године

ГОДИНА	2020	2021	2022	2023	2024
БРОЈ	505	513	516	528	539

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2024“, Завод за запошљавање

Табела 8: Спољнотрговинска размјена на подручју општине Нови Град, у периоду од 2021-2024. године

Година	2022	2023	2024
Тренд обима робне размјене – Нови Град	112.684.000,00 КМ	117.137.000,00 КМ	119.643,000,00 КМ
Тренд извоза- Нови Град	33.293.000,00 КМ	32.424.000,00 КМ	25.070.000,00 КМ
Тренд увоза- Нови Град	79.391.000,00 КМ	84.714.000,00 КМ	94.573,000,00 КМ
Тренд салда робне размјене- Нови Град	-46.098.000,00 КМ	-52.290.000,00 КМ	69.503,000,00 КМ
Покривеност увоза извозом- Нови Град	41,9%	38,3%	26,5%

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2025.

3.5. Путна и комунална инфраструктура

Путна инфраструктура

Укупна километража свих путева на подручју општине износи 536,82 km, од чега је 170,40 km некатегорисаних путева, 259,42 km локалних путева и 107 km магистралних

и регионалних путева. Према постојећој категоризацији, асфалтирано је 132,74 km локалних путева, 117,86 km је макадамских и 8,82 km земљаних путева.

На укупној дужини некатегорисаних путева од 170,40 km простире се: асфалтни коловоз 22,77 km, макадамски коловоз 135,13 km и земљани коловоз 12,5 km. На укупној дужини градске улице су 44,88 km, асфалтни коловоз чини 34,94 km док макадамски коловоз чини 9,94 km.

Проблем у сеоским подручјима је неорганизован јавни превоз, гдје монопол држи градски превоз. Покривеност општине јавним превозом није на задовољавајућем нивоу. По завршетку школске године, смањује се учесталост и градског и приградског јавног превоза. Такође евидентан је и проблем превоза ученика који се огледа у неусклађеном времену поласка аутобуса, фреквенцији превоза, непостојећим или неодговарајућим аутобуским стајалиштима.

Укупна дужина жељезничке мреже износи 57 km. Општина има директан приступ на жељезнички чвор са правцима према: Добрљину (гранични прелаз - 15 km), Бањалуци, Сарајеву и Бихаћу.

Водоводна и канализациона инфраструктура

Водоводним и канализационим системом на подручју општине Нови Град управља предузеће „Водовод и канализација“, а.д. Нови Град. Број водоводних прикључака износи 6512, док број канализационих прикључака износи 3204. Према подацима КП „Водовод и канализација“, покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће износи 60,74 %.

Табела 8: *Јавни водовод и канализација на подручју општине Нови Град*

Година	Укупно захваћене воде, хиљ. m ³	Укупно испоручене воде, хиљ. m ³	Број водоводних прикључака	Укупно испуштене отпадне воде, хиљ. m ³	Пречишћене отпадне воде, хиљ. m ³	Број канализационих прикључака
2024	1122	692	6512	312	3	3204

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2025“

Прикупљање и одвоз отпада

Услуге прикупљања, одвоза, обраде и депоновања комуналног чврстог отпада на подручју општине Нови Град врши КП „Комус“ а.д. Нови Град. Укупан број корисника услуга на крају 2025. године је износио 5168, од чега 1392 кућних савјета, 1550 кућа на селу, 1750 кућа у приградским насељима и 476 правних лица. На подручју општине отпад се одвози готово у цјелости са урбаног подручја, док је укупна покривеност територије општине услугама одвоза отпада 56 %. КП „Комус“ врши сакупљање и разврставање амбалажног отпада, који се разврстава ручно. Остварени годишњи профит од продаје рециклажног отпада је у 2025. години износио 98.814,00 КМ.

Табела 9. *Број и врста корисника комуналних услуга на подручју општине Нови Град за 2025. годину*

Назив корисника	Број корисника 2025.г.
-----------------	---------------------------

Кућни савјети	1392
Куће-село	1550
Куће-приградска насеља	1750
Приватници	476

3.6. Енергетска ефикасност

У протеклих неколико година, на подручју општине Нови Град су започете активности на унапређењу енергетске ефикасности, посебно у образовним институцијама.

Посебно треба истаћи чињеницу да су у овом сектору подршку реализацији појединих мјера дали донатори (првенствено УНДП, Влада Републике Србије и Предсједник Републике Српске).

Најзначајнији реализовани пројекти су: санација објекта СШЦ “Ђуро Радмановић“, основних школа у Великој Рујишкој, Блатни и Радомировцу, дјечијем вртићу „Пчелица Маја“, а све у складу са стандардима енергетске ефикасности. Поред поменутих, одређене активности у смислу унапређења енергетске ефикасности на другим јавним објектима, су реализоване у Друштвеном дому у Деветацима, као и на објекту Аутобуске станице у Новом Граду.

4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ПРОЈЕКТИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ГРУПАМА, МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела 11: Збирна табела ПКИ за период од 2026. до 2028. године, приказана по годинама и групама

Р. бр.	Група	Укупна планирана вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Укупно
			2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
1	Путеви, улице и мостови	23.320.184,71	7.114.340,00	7.835.724,71	8.370.120,00	23.320.184,71
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	8.856.389,38	3.351.643,38	1.676.982,00	3.827.764,00	8.856.389,38
3	Образовање	1.969.917,83	1.306.917,83	334.000,00	329.000,00	1.969.917,83
4	Култура и спорт	3.095.000,00	293.000,00	1.563.000,00	1.239.000,00	3.095.000,00
5	Остало	7.068.590,61	2.542.888,40	2.170.649,12	2.355.053,09	7.068.590,61
УКУПНО (КМ)		44.310.082,53	14.608.789,61	13.580.355,83	16.120.937,09	44.310.082,53

Табела 12: Збирна табела ПКИ за 2026. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2026. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	7.114.340,00	16.040,00	0,00	0,00	7.098.300,00	0,00	7.114.340,00
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	3.351.643,38	918.749,78	1.611.269,51	356.624,09	465.000,00	0,00	3.351.643,38
3	Образовање	1.306.917,83	30.000,00	0,00	391.463,02	885.454,81	0,00	1.306.917,83
4	Култура и спорт	293.000,00	23.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	293.000,00
5	Остало	2.542.888,40	74.900,00	0,00	0,00	2.467.988,40	0,00	2.542.888,40
УКУПНО (КМ)		14.608.789,61	1.062.689,78	1.611.269,51	748.087,11	11.186.743,21	0,00	14.608.789,61

Табела 13: Збирна табела ПКИ за период од 2026. до 2028. године, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Укупна планирана вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину				
			2026	2027	2028	Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	МЗ Благај	1.796.600,00	755.000,00	534.000,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00
2	МЗ Блатна	2.775.900,00	445.700,00	1.194.800,00	1.135.400,00	0,00	0,00	0,00	445.700,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	1.182.200,00	369.600,00	374.400,00	438.200,00	0,00	0,00	0,00	369.600,00	0,00
4	МЗ Видорија	2.755.200,00	421.000,00	1.219.000,00	1.115.200,00	6.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
5	МЗ Добрљин	4.195.200,00	684.200,00	1.095.000,00	2.416.000,00	17.000,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	1.768.000,00	311.000,00	841.000,00	616.000,00	2.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
7	МЗ Жуљевица	2.339.321,49	1.961.921,49	208.000,00	169.400,00	655.056,28	947.750,79	205.114,42	154.000,00	0,00
8	МЗ Јабланица	851.700,00	410.000,00	250.000,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
9	МЗ Кршље	1.325.295,00	785.695,00	253.600,00	286.000,00	34.695,00	270.000,00	0,00	481.000,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	724.700,00	163.000,00	287.700,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
11	МЗ Масловаре	410.200,00	220.500,00	59.500,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
12	МЗ Нови Град	3.536.464,74	2.134.444,74	723.000,00	679.020,00	74.900,00	0,00	0,00	2.059.544,74	0,00

13	МЗ Пољавнице	4.350.196,75	944.943,66	680.600,00	2.724.653,09	0,00	0,00	0,00	944.943,66	0,00
14	МЗ Прусци	632.000,00	139.000,00	240.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
15	МЗ Радомировац	1.427.600,00	413.600,00	440.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00	0,00
16	МЗ Равнице	1.606.927,09	246.000,00	1.025.527,09	335.400,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
17	МЗ Рудице	5.964.198,92	1.291.426,89	2.843.772,03	1.829.000,00	208.998,50	393.518,72	151.509,67	537.400,00	0,00
18	МЗ Сводна	2.332.324,71	787.000,00	564.924,71	980.400,00	15.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00
19	МЗ Сухача	726.400,00	187.000,00	235.000,00	304.400,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	1.778.404,00	748.040,00	135.000,00	895.364,00	34.040,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
21	МЗ Урије	1.831.249,83	1.189.717,83	375.532,00	266.000,00	15.000,00	0,00	391.463,02	783.254,81	0,00
УКУПНО (КМ)		44.310.082,53	14.608.789,61	13.580.355,83	16.120.937,09	1.062.689,78	1.611.269,51	748.087,11	11.186.743,21	0,00

Табела 14: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

МЗ БЛАГАЈ											
1.1.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m	121.000,00	44.000,00		77.000,00				44.000,00		• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 350 m 2087. год.
1.2.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m	110.000,00	44.000,00	66.000,00					44.000,00		• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2027. год.
1.3.	Реконструкција путног правца Војновићи-Вујановићи у дужини од 500 m	110.000,00		44.000,00	66.000,00						• 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
1.4.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 300 m	66.000,00		66.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.5.	Израда пројектне документације за изградњу пјешачког моста преко ријеке Јапре, у насељу Благај Јапра (Шикаре)	3.000,00		3.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Дервиши, одвајање са ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, према Сантрачима, у дужини од 600 m	132.000,00		66.000,00	66.000,00						• 300 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
1.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Дервиши, путни правац Дервиш кула-Шевњи-Војновићи, у дужини од 300 m	66.000,00		66.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Благај Јапра, одвајање са Р1-1101 (стара ознака Р-404) Благај-Будимлић Јапра, према Велићима, у дужини од 180 m	39.600,00			39.600,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.9.	Реконструкција путног правца Н45 Петковац према Вујановићима од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00						• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.

1.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Благај Ријека, одвајање са М1-108 Нови Град-Приједор према Дервиш кули, у дужини од 1000 m	220.000,00	220.000,00						220.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		955.600,00	308.000,00	355.000,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Реконструкција локалног пута Л-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи)	154.000,00	77.000,00		77.000,00				77.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 350 m 2026. год. • 350 m 2028. год.
2.2.	Реконструкција локалног пута Л-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 700 m	154.000,00	44.000,00	44.000,00	66.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
2.3.	Реконструкција путног правца у засеку Илићи, у дужини од 600 m	132.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родичима, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 290 m	63.800,00		63.800,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.7.	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m	55.000,00		55.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.8.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Зобари-Ђурићи у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.9.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Лазићи-Рашће у дужини од 200 m	44.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2027. год.
2.10.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Зецови у дужини од 200 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.11.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-Владушићи, дужина 720 m	158.400,00		66.000,00	92.400,00					• 300 m 2027. год. • 420 m 2028. год.
2.12.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Дамјанићи-Ерцеци-Шевићи, у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.13.	Реконструкција моста на потоку Блатна	20.000,00		20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.14.	Реконструкција локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута до куће Триве Дрљаче у дужини од 150 m	33.000,00		33.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години

2.15.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-64 Доњи Матавази-Блатна (стара магистрала), у дужини од 500 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 250 m 2026. год. • 250 m 2028. год.
		110.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
2.16.	Реконструкција путног правца Матавази (Стојаковићи-Кењале) 400 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
		88.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00				22.000,00	
2.17.	Реконструкција путног правца у насељу Дубоки, Блатна 200 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2027. год.
		44.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00	
2.18.	Реконструкција дијела путног правца Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В.Рујишка-Л.Брод, у дужини од 5600 m									• Односи се на пут на подручју МЗ Блатна • 3000 m 2027. год. • 2600 m 2028. год.
		1.232.000,00		660.000,00	572.000,00					
2.19.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Блатна према Личинама, у дужини од 150 m									• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		33.000,00			33.000,00					
Укупно (KM)		2.519.200,00	396.000,00	1.161.800,00	961.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
3.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци према Рајлићима (дионица поред цркве), у дужини од 160 m									• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		35.200,00		35.200,00						
3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 150 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		33.000,00	33.000,00						33.000,00	
3.3.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 400 m									• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		88.000,00			88.000,00					
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи 110 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		24.200,00	24.200,00						24.200,00	
3.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-70 МК Рујишка-Крушка-Мајкића брдо-Пејин мост (Л-11) према засеоцима Благојевићи, Војновићи, Чулићи, у дужини од 410 m									• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		90.200,00		90.200,00						
3.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-77 Школа В. Рујишка-Бурсаћи-Никића гај, према Гаковићима, у дужини од 400 m									• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
		88.000,00		44.000,00	44.000,00					
3.7.	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци, у дужини од 500 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2027. год.
		110.000,00	44.000,00	66.000,00					44.000,00	
3.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Доњи Дубовик, према Јајчанима, у дужини од 70 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		15.400,00	15.400,00						15.400,00	

3.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са ЈЛ-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Састави, према Ољачама, у дужини од 400 m	88.000,00	44.000,00	44.000,00					44.000,00	• 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год.
3.10.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Ј001) Рудице-Доњи Дубовик, према Чичама, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
3.11.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Н-77 Школа-В. Рујишка-Бурсаћи-Никића гај, према Бурсаћима, у дужини од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00					• 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год.
3.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Велика Рујишка, одвајање са ЈЛ-39 Рудице-Чађавица 2-В. Рујишка од гробља Цепале према Срдићима и Ступарима, у дужини од 300 m	66.000,00			66.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
3.13.	Реконструкција локалног пута у насељу МК Рујишка, одвајање са Р2-1507 (Рудице-Дубовик), према засеоку Ољаче, у дужини од 500 m	110.000,00	66.000,00		44.000,00				66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
3.14.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са ЈЛ-12 МК Рујишка-В. Рујишка-Састави према Тубинима, Личинама и Мазалицама, у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
3.15.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-70 МК Рујишка-Крушка-Мајкића брдо-Пејин мост (ЈЛ-11) према засеоку Вејновићи, у дужини од 360 m	79.200,00			79.200,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
3.16.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Велика Рујишка, одвајање са Р2-1507 Рудице-Дубовик према Кењалима и Личинама, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
3.17.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Велика Рујишка, одвајање са Р2-1507 Рудице-Доњи Дубовик према Десницама, у дужини од 650 m	143.000,00	77.000,00		66.000,00				77.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 350 m 2026. год. • 300 m 2028. год.
Укупно (KM)		1.168.200,00	369.600,00	367.400,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	369.600,00	0,00

4 МЗ ВИДОРИЈА										
4.1.	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00		12.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Потребна израда пројектне документације
4.2.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	110.000,00	55.000,00	55.000,00					55.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 250 m 2026. год. • 250 m 2027. год. • Потребна израда пројектне документације • дионица од улице Ослобођења

4.3.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 400 m 2026. год. • 250 m 2027. год. • 530 m 2028. год. • Пројекат се односи на дионицу споја између 2 асфалтирана дијела улице и наставак улице према M14
		259.600,00	88.000,00	55.000,00	116.600,00				88.000,00	
4.4.	Реконструкција Улице Прве Крајишке Бригаде, у дужини од 300 m	66.000,00		33.000,00	33.000,00					• 150 m 2027. год. • 150 m 2028. год.
4.5.	Реконструкција улице у насељу Велика брдо према гробљу 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
4.6.	Реконструкција прикључка на улицу Прве Крајишке Бригаде, према Велићима, у дужини од 70 m	15.400,00			15.400,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
4.7.	Реконструкција прикључка на улицу I. Крајишке бригаде - Грачани, у дужини од 160 m	35.200,00			35.200,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
4.8.	Изградња кружне раскрснице у Новом Граду, на укрштању магистралних путева M1- 108 и M1-100 (насеље Видорија)	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Потребна пројектна документација
4.9.	Реконструкција улице Прве Крајишке бригаде, у дужини од 500 m	110.000,00		55.000,00	55.000,00					• 250 m 2027. год. • 250 m 2028. год. • односи се на реконструкцију критичне стране
Укупно (KM)		674.200,00	165.000,00	254.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Путеви РС и Жељезнице РС
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин- Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Куљани, у дужини од 1800 m	396.000,00	110.000,00	110.000,00	176.000,00				110.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 500 m 2026. год. • 500 m 2027. год. • 800 m 2028. год.
5.3.	Реконструкција дијела путног правца Н-65 Д. Водичево (католичко гробље)-Горње Водичево (Глигино брдо)-Л01 Добрљин, у насељу Горње Водичево, у дужини од 400 m	88.000,00		88.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Кестенова долина, у дужини од 150 m	33.000,00	33.000,00						33.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л13 у Г.Водичеву од границе Добрљина према Кукавичијем бунару, у дужини од 250 m	55.000,00		55.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.7.	Реконструкција локалног пута Л-19 Добрљин- Динара-Бундале-Г. Водичево, у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години

5.8.	Реконструкција путног правца ЛПЗ од Стрижне према Бујићима	66.000,00	66.000,00					66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	132.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00			44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
5.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према засеку Вуруне у насељу Доње Водичево, у дужини од 400 m	88.000,00		88.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	99.000,00	22.000,00	44.000,00	33.000,00			22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 150 m 2028. год.
5.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Добрљину-поред Ландупа у дужини од 110 m	24.200,00	24.200,00					24.200,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.13.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-Л-19, у дужини од 250 m	55.000,00		33.000,00	22.000,00				• 150 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
5.14.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Шклобучари, у дужини од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00				• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
5.15.	Реконструкција путног правца у насељу Добрљин Галоњски пут-Богдани 500 m	110.000,00	44.000,00	66.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2027. год.
5.16.	Реконструкција путног правца у Д.Водичеву према Зелићима 200 m	44.000,00	44.000,00					44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.17.	Реконструкција локалног пута ЛП17 Видин мост-Колуније 200 m	44.000,00		44.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.18.	Реконструкција прикључка локалног пута Л02(Љешљански пут)на магистрални пут М14 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.19.	Реконструкција плочастог пропуста на локалном путу Л02 Љешљански пут (код куће Мирка Пилиповића)	15.000,00	15.000,00					15.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.20.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-75 Д. Водичево-Ђурићи, у насељу Доње Водичево, према Поповићима, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.21.	Реконструкција некатегорисаног путног праваца у насељу Шклобучари, одвајање са Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај према Максимовићима, у дужини од 350 m	77.000,00	33.000,00		44.000,00			33.000,00	• 150 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
5.22.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, одвајање са Л-13 Равнице-Добрљин према Кукавицама, у дужини од 300 m	66.000,00			66.000,00				• Реализација пројекта је планирана у 2027. години

5.23.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-65 Д. Водичево (кат. Гробље)-Г. Водичево (Глигино брдо)-Л-01 Добрљин, у насељу Шклобучари - дионица према Зецовима, у дужини од 350 m	77.000,00	33.000,00		44.000,00				33.000,00	• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.24.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-65 Д. Водичево (кат. Гробље)-Г. Водичево (Глигино брдо)-Л-01 Добрљин, у насељу Шклобучари - дионица према ловачкој кући, у дужини од 300 m	66.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00	• 150 m 2026. год. • 150 m 2027. год.
Укупно (KM)		1.743.200,00	567.200,00	670.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00	0,00

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца на Врановици, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 150 m	33.000,00		33.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
6.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Р404 према Гроњама и Ковачевићима, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.3.	Реконструкција локалног пута Л-40 Ћеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	66.000,00	66.000,00						66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Мутића према гробљу Бирачевац, у дужини од 100 m	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
6.5.	Реконструкција дијела некатегорисаног пута Н57 Дебело брдо-Шумари 100 m	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
6.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Доњи Агићи, у дужини од 500 m	110.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00				22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
6.7.	Изградња 2 плочаста пропуста на локалном путу Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ћеле	30.000,00	30.000,00						30.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.8.	Изградња плочастог пропуста и реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Д. Агићи, дионица Доњи Агићи-Кулина	100.000,00			100.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
6.9.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ћеле, у дужини од 350 m	77.000,00	44.000,00	33.000,00					44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 150 m 2027. год.
6.10.	Реконструкција локалног пута Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ћеле, у дужини од 300 m	66.000,00	66.000,00						66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.11.	Измјештање трасе пута према Шумарима у дужини 1000m	50.000,00		50.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Иzmјештање дијела пута који иде преко приватног посједа.
6.12.	Реконструкција путног правца од цамије у Доњим Агићима према православном гробљу у дужини од 350 m	77.000,00	44.000,00	33.000,00					44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 150 m 2027. год.

6.13.	Реконструкција пута од Р-404 до Гагићи (Црквине)	40.000,00			40.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
6.14.	Израда плочастог пропуста према Тополићима у насељу Ћеле	15.000,00	15.000,00						15.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
6.15.	Израда моста преко ријеке Јапре на локалном путу Л-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи (мост Дедићи)	501.000,00	1.000,00	500.000,00		1.000,00					• Буџетска средства 2026: ревизија пројектне документације
6.16.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Ћеле, одвајање са Р1-1101 (стара ознака Р-404) Благај-Будимлић Јапра, према гробљу Ђуриновача, у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
6.17.	Израда моста преко ријеке Копривнице на локалном путу Л-41 Л-27 Лукачки мост-Антонићи-граница општине Приједор (мост Антонићи)	351.000,00	1.000,00		350.000,00	1.000,00					• Буџетска средства 2026: ревизија пројектне документације
6.18.	Вањско уређење дворишта зграда у насељу Доњи Агићи	40.000,00			40.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
6.19.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле према Вукићима, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		1.688.000,00	311.000,00	781.000,00	596.000,00	2.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА										
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, дионица Раскршће - Раковац, у дужини од 300 m	66.000,00		33.000,00	33.000,00						• 150 m 2027. год. • 150 m 2028. год.
7.2.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 170 m	37.400,00			37.400,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица (дионица поред цркве), у дужини од 500 m	110.000,00		44.000,00	66.000,00						• 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
7.4.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица (наставак асфалта), у дужини од 300 m	66.000,00		33.000,00	33.000,00						• 150 m 2027. год. • 150 m 2028. год.
7.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-88 кућа Вере Ђурашиновић-Жуљевачка ријека-Шарића пут-Л04 Стрижна, дионица Бијело брдо-Шарићи, у дужини од 800 m	176.000,00	88.000,00	88.000,00					88.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 400 m 2026. год. • 400 m 2027. год.
7.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Велика Жуљевица, одвајање са Л-04 Д. Водичево-В. Жуљевица према Колунијама, у дужини од 300 m	66.000,00	66.000,00						66.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		521.400,00	154.000,00	198.000,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА										
8.1.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида на почетку Подгрмечке улице	2.000,00		2.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
8.2.	Израда потпорног зида у Јабланичкој улици	20.000,00		20.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Потребна пројектна документација

8.3.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	180.000,00	10.000,00	170.000,00				10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Пројектна документација у 2026. год. • Реализација у 2027. год.
8.4.	Изградња тротоара у улици Милана Карановића	20.000,00		20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
8.5.	Санација клизишта у улици Османа Ђикића (Грачани)	75.000,00			75.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
8.6.	Санација клизишта у Козарској улици (кућа Марчета)	105.000,00	105.000,00					105.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
8.7.	Санација клизишта у улици Кнеза лазара (Обрадовићи)	9.500,00			9.500,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
8.8.	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (Ђенићи)	50.000,00			50.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
8.9.	Реконструкција улице Скендера Куленовића, у дужини од 400 m	88.000,00	88.000,00					88.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
8.10.	Реконструкција улице Подгрмечка, у дужини од 150 m	33.000,00			33.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
8.11.	Реконструкција Козарске улице, у дужини од 220 m	33.000,00	33.000,00					33.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
8.12.	Реконструкција улице Кнеза Лазара, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00					44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
8.13.	Реконструкција прикључка на улицу Кнеза Лазара према Чубрама, у дужини од 110 m	24.200,00			24.200,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		683.700,00	280.000,00	212.000,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

9 МЗ КРШЉЕ										
9.1.	Реконструкција Брестовог моста и локалног пута ЈЛ-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи, у дужини од 300 m	437.000,00	437.000,00					437.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
9.2.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са ЈЛ-07 Рађеновића мост-М. Н. Рујишка-Г. Агићи према Рапајићима, Михајлићима и Радошима у дужини од 100 m	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
9.3.	Реконструкција локалног пута у Кршљама-Бјелци-Миљатовићи у дужини од 80 m	17.600,00		17.600,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
9.4.	Реконструкција локалног пута-Штековића пут у дужини од 300 m	66.000,00			66.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
9.5.	Реконструкција локалног пута ЈЛ29 Грбићи-Д.Агићи т у дужини од 1000 m	220.000,00		110.000,00	110.000,00					• 500 m 2027. год. • 500 m 2028. год.
9.6.	Реконструкција некатегорисаног пута Н71 школа-црква Кршље 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
9.7.	Реконструкција путног правца Грбићи-Г.Буковица-Павићи 400 m	88.000,00	22.000,00		66.000,00			22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 300 m 2028. год.

9.8.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-53 Хозићи-Хозића поље-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи, у насељу Кршље, у дужини од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00						• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
9.9.	Изградња плочастог пропуста и реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са ЈЛ-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи, према Стојановићима, у дужини од 200 m	60.000,00		60.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		1.020.600,00	481.000,00	253.600,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	

10 МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА											
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ведовица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	44.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2027. год.
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	15.000,00	15.000,00						15.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићи-Дробци, у дужини од 300 m	66.000,00	33.000,00	33.000,00					33.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 150 m 2026. год. • 150 m 2027. год.
10.4.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Новска Рујишка, одвајање са ЈЛ-07 Рађеновића мост-М.Н. Рујишка-Г. Агићи, према цркви, у дужини од 200 m	44.000,00			44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
10.5.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-11 Мала Новска Рујишка-Јоховица, дионица Тинтори-Роквићи, у дужини од 1000 m	220.000,00			220.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
10.6.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-71 Кршље-жилави пут, дионица од ЈЛ-07 у дужини од 500 m	110.000,00		110.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
10.7.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Мала Новска Рујишка, одвајање са ЈЛ-07 Рађеновића мост-МН Рујишка-Г. Агићи код Глиштри према ловачкој кући, у дужини од 500 m	110.000,00		110.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
10.8.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Мала Новска Рујишка, одвајање са локалног пута ЈЛ-07 Рађеновића мост-МН Рујишка-Г. Агићи поред школе према гробљу Гезовац, у дужини од 400 m	88.000,00	88.000,00						88.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		697.000,00	158.000,00	275.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	

11 МЗ МАСЛОВАРЕ											
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	44.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2027. год.
11.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Оцићи - Шућа, у дужини од 200 m	44.000,00		22.000,00	22.000,00						• 100 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
11.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Грбићима и Балтићима у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена

11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00					44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
11.5.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре од моста преко ријеке Јапре до Гвоздена у дужини 260 m	57.200,00			57.200,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
11.6.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре Мајкићи-Новаковићи-Балтићи-Карлице-Гвоздени 200 m	44.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год • 100 m 2028. год
11.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Масловаре, одвајање са Р1-1101 (стара ознака Р-404) Благај-Будимлић Јапра, према Дурановићима-Троске, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
11.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Јошава према гробљу, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		321.200,00	154.000,00	44.000,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Реконструкција улице Петра Пеције, у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.2.	Изградња тротоара у улици Петра Пеције, у дужини од 100 m	35.000,00	35.000,00					35.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.3.	Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића	70.000,00		70.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.4.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	80.000,00	80.000,00					80.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • дионица од Трга Младена Олаче до улице Кеј Војводе Степе
12.5.	Израда пројектне документације за изградњу паркинг простора у кругу Дома здравља	6.000,00		6.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.6.	Реконструкција улице Миће Шурлана са тротоаром (пored парка), у дужини од 200 m	80.000,00		80.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.7.	Поплочање платоа код аутобуске станице	80.000,00	80.000,00					80.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.8.	Изградња и реконструкција тротоара у улици Добриле Грубор (од улице Николе Пашића до улице Надежде Петровић), у дужини од 150 m	33.000,00		33.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.9.	Реконструкција дворишта у улици Пионирска	40.000,00			40.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.10.	Изградња прешачке стазе у насељу Ограде (излаз на Кеј Војводе Степе)	15.000,00			15.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.11.	Реконструкција улице Добриле Грубор (од улице Његошеве до улице Доситеја Обрадовића), у дужини од 230 m	70.000,00			70.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.12.	Израда пројектне документације за реконструкцију улице Видовданска, дионица од небодера	7.000,00			7.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.13.	Реконструкција дворишта између зграда на Цапрагу и улице Миће Шурлана	15.000,00			15.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.14.	Реконструкција паркинга у улици Николе Пашића - паркиралиште "Ограде"	180.000,00			180.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години

12.15.	Реконструкција паркинга поред стамбених зграда у улици Видовданска бр. 10 и бр. 12	20.000,00	20.000,00					20.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.16.	Израда пројектне документације за изградњу пјешачког моста на ријеци Уни	7.020,00			7.020,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години • Односи се на пјешачки мост који би повезивао шпор са Адом
12.17.	Изградња кружне раскрснице у Новом Граду, на укрштању магистралног пута М1-108, улице Иве Андрића и улице Кеј Војводе Степе	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Потребна пројектна документација
Укупно (КМ)		760.020,00	237.000,00	189.000,00	334.020,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00

13 МЗ ПОЉАВНИЦЕ										
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Криштић-Ивановић-Вукоте у дужини од 600 m	132.000,00		66.000,00	66.000,00					• 300 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
13.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-15 Табла-Редак-Лигношпер, у дужини од 420 m, ширине 2,5 m	92.400,00		44.000,00	48.400,00					• 200 m 2027. год. • 220 m 2028. год.
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	39.600,00	39.600,00					39.600,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од куће Цолић Светозара до куће Царић Душана, заселак Зденача, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.5.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, у насељу Пољавнице, наставак у дужини од 480 m	200.000,00		200.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца поред друштвеног дома у насељу Пољавнице (спој између ЈЛ-15 Табла-Редак-Лигношпер и Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петићи), у дужини од 180 m	39.600,00		39.600,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.7.	Реконструкција путног правца у насељу Мешиновац, у дужини од 150 m	33.000,00		33.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.8.	Реконструкцију путног правца Н-43 ЈЛ-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на ЈЛ-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	154.000,00	44.000,00	44.000,00	66.000,00			44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
13.9.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	154.000,00	44.000,00	44.000,00	66.000,00			44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
13.10.	Реконструкција путних правца у индустријској зони, у дужини од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00					• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
13.11.	Реконструкција путног правца Савића њиве-мазић Н58	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, одвајање са Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петићи (изнад бившег копа циглане), у дужини од 50 m	11.000,00			11.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години

13.13.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-28 Боројевићи-Царића гробље Табла (Жућак) у насељу Пољавнице, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
13.14.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-67 Пољавнице (силоси)-Вукоте-гробље (Редак), у дужини од 400 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00						• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
13.15.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мазих, од Табле према Партизанском путу, у дужини од 200 m	44.000,00			44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
13.16.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-66 Пољавнице (Циглана)-школа-Петићи, дионица од М1-100 (стара ознака М-14) Нови Град-Костајница, до школе, у дужини од 700 m	154.000,00	44.000,00	44.000,00	66.000,00				44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
13.17.	Реконструкција некатегорисаног пута - Кукавички пут у насељу Пољавнице, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
13.18.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, одвајање са Н-66 Пољавнице (Циглана)-школа-Петићи према избјегличком насељу (наставак од краја асфалта) у дужини од 80 m	17.600,00	17.600,00						17.600,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.19.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Бојишта, одвајање са Р1-1103 Каран -Нови Град 3 према Мустићима, у дужини од 400 m	88.000,00	44.000,00		44.000,00				44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
13.20.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Бојишта, одвајање са Р1-1103 Каран -Нови Град 3 према Медићима, у дужини од 225 m	49.500,00	49.500,00						49.500,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		1.472.700,00	326.700,00	602.600,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0,00	

14 МЗ ПРУСЦИ											
14.1.	Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 300 m	66.000,00			66.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
14.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-30 Слатина-Прусци, према Лујићима, у дужини од 200 m	44.000,00			44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
14.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-02 Д. Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 700 m	154.000,00	88.000,00	66.000,00					88.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 400 m 2026. год. • 300 m 2027. год.
14.4.	Реконструкција путног правца у насељу Прусци од Сузића Гаја до Чудића у дужини од 300 m	66.000,00	22.000,00		44.000,00				22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
14.5.	Реконструкција пута у Деветацима-заселак Вујановићи у дужини од 250 m	55.000,00			55.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
14.6.	Реконструкција пута од мини сиране Бундало према споју асфалтног пута Вујановићи-Карлички гај у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
14.7.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-30 Слатина-Прусци, у дужини од 600 m	88.000,00		44.000,00	44.000,00						• 200 m 2027. год. • 200 m 2028. год.
14.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Прусци, заселак Мијићи, у дужини од 300 m	66.000,00		66.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години

14.9.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-79 Р-475а Карлички гај-Шурлани-Слатина, дионица Шурлани-Љешљани, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		605.000,00	132.000,00	220.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00

МЗ РАДОМИРОВАЦ										
15.1.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1100 m	242.000,00	22.000,00	220.000,00					22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 1000 m 2027. год.
15.2.	Реконструкција дијела путног правца Л-23 Радомировац-Дворна-Доњи Агићи у насељу Радомировац у дужини од 1000 m	220.000,00	110.000,00		110.000,00				110.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 500 m 2026. год. • 500 m 2028. год.
15.3.	Реконструкција путног правца Липар-Ковачевићи, у дужини од 500 m	110.000,00	44.000,00		66.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2028. год.
15.4.	Реконструкција дијела пута Радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m	220.000,00	66.000,00	66.000,00	88.000,00				66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2026. год. • 300 m 2027. год. • 400 m 2028. год.
15.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште према Панићима, на граници са општином Приједор	17.600,00	17.600,00						17.600,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
15.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште, одвајање са Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Бабићима у дужини од 500 m (200 m до бетонских стаза и 300 m послје асфалтног коловоза)	110.000,00	44.000,00	66.000,00					44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2027. год.
15.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Радомировац, одвајање са Л-06 Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Пекијама (наставак), у дужини од 200 m	44.000,00		44.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
15.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Радомировац, одвајање са Л-06 Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Средићима, Јелисавцима и Драгићима, у дужини од 200 m	44.000,00			44.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
15.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Радомировац до мјесног гробља Злојутро, у дужини од 500 m	110.000,00		44.000,00	66.000,00					• 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.
15.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Соколиште, дионица Бабићи-Вучјак-Милојице, у дужини од 500 m	110.000,00	110.000,00						110.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		1.227.600,00	413.600,00	440.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00	0,00

МЗ РАВНИЦЕ										
16.1.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-76 Л-13 Равнице - Царића гробље (Башића пут), у дужини од 500 m	110.000,00		44.000,00	66.000,00					• 200 m 2027. год. • 300 m 2028. год.

16.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-38 Доње Водичево-Баусовац-Церовица, у дужини од 200 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2028. год
		44.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
16.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-13 Остојић страна-Равнице-Добрљин, у насељу Равнице, у дужини од 300 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		66.000,00	66.000,00						66.000,00	
16.4.	Реконструкција пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 870 m									• 500 m 2027. год. • 380 m 2028. год.
		193.600,00		110.000,00	83.600,00					
16.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-72 Равнице (кућа Васе Пауковића)-Црнобње-гробље Радуловац-спој ЈЛ-13 300 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
		66.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00	
16.6.	Реконструкција дијела путног правца Н62 Љиљци-Церовачко гробље 100 m									• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		22.000,00		22.000,00						
16.7.	Реконструкција дијела путног правца Абдулаји-Костићи 200m									• 100 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
		44.000,00		22.000,00	22.000,00					
16.8.	Израда пројектне документације санације клизишта на Н-62 Љиљци-Церовачко гробље									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		7.000,00	7.000,00						7.000,00	
16.9.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-38 Д. Водичево-Баусовац-Церовица, заселак Пашићи, у дужини од 100 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		22.000,00	22.000,00						22.000,00	
16.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Равнице, одвајање са Н-72 Равнице (кућа Васе Пауковића)-Црнобње-гробље Радуловац-спој ЈЛ-13 према Колунџијама, у дужини до 250 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		55.000,00	55.000,00						55.000,00	
16.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Равнице, одвајање са ЈЛ-13 Равнице-Добрљин, према Остојићима, у дужини од 100 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		22.000,00	22.000,00						22.000,00	
16.12.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-20 Равнице-Гајићи-Церовица, дионица према Гајићима, у дужини од 200 m									• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		44.000,00		44.000,00						
16.13.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-20 Равнице-Гајићи-Церовица, дионица Кланац, у дужини од 200 m									• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		44.000,00			44.000,00					
16.14.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-73 Равнице-Шиндраци-Предојевићи, у дужини од 300 m									• Реализација пројекта је планирана у 2028. години • односи се на стари асфалтирани дио који је оштећен
		66.000,00			66.000,00					
Укупно (KM)		805.600,00	216.000,00	264.000,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00

17 МЗ РУДИЦЕ										
17.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-24 (М14 Д. Ракани-ЈЛ-08) у Доњим Раканима у дужини од 350 m									• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 150 m 2026. год. • 200 m 2027. год.
		77.000,00	33.000,00	44.000,00					33.000,00	

17.2.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)- Г.Матавази (поред Иванића)- Д.Матавази (поред гробља)- Д.Ракани (поред Јапуница)- Л-08 (код Пуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 150 m	33.000,00		33.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
17.3.	Реконструкција локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 1.000 m	220.000,00	44.000,00	88.000,00	88.000,00				44.000,00		• Пројекат ће се финансирати из кредитних средстава ако Министарство одобри измјену кредита • 200 m 2026. год. • 400 m 2027. год. • 400 m 2028. год.
17.4.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 (М-14 Чулића брдо- Л-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 750 m	209.000,00		88.000,00	121.000,00						• 400 m 2027. год. • 550 m 2028. год.
17.5.	Реконструкција дијела локалног пута Л-18 Ерцеци-Сенићи у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m	110.000,00	44.000,00		66.000,00				44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 300 m 2028. год.
17.6.	Реконструкција локалног пута засеок Радишић-стара цеста Нови Град-Бихаћ у дужини од 200 m	44.000,00		22.000,00	22.000,00						• 100 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
17.7.	Реконструкција локалног пута Л39 Рудице-В.Рујишка 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.8.	Реконструкција некатегорисаног пута Н96 Г.Ракани-брдо Макивића 100 m	22.000,00		22.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
17.9.	Санација моста на Војскови и дијела улице у Рудицама раскршће-М14 350 m	77.000,00	22.000,00	55.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 250 m 2027. год.
17.10.	Изrada пројекта пјешачке стазе уз М14 од Радишића до хотела	7.000,00	7.000,00						7.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.11.	Реконструкција путног правца у Чађавици 1 према Костадиновићима 100m	22.000,00	22.000,00						22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.12.	Реконструкција путног правца у Чађавици 2 према Ступарима 220 m	48.400,00	48.400,00						48.400,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.13.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, одвајање са локалног пута Л-39 Рудице-Чађавица 2-В. Рујишка (засеоци Томчићи, Ђурђевићи, Качавенде), у дужини од 250 m	55.000,00	55.000,00						55.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.14.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рудице, одвајање са М1-100 Нови Град-Отока према Новаковићима и Радаковићима, у укупној дужини од 150 m	33.000,00	33.000,00						33.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена

17.15.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рудице, одвајање са магистралног пута М1-100 Нови Град-прије пружног прелаза до ЈЛ-24), у дужини од 1.700 m	374.000,00		220.000,00	154.000,00						• 1.000 m 2027. год. • 700 m 2028. год.
17.16.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, заселак Макивићи, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
17.17.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, заселак Адамовићи, у дужини од 100 m	22.000,00			22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
17.18.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Рудице, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Ј001) Рудице-Дубовик према Карличком брду, у дужини од 250 m	55.000,00	55.000,00						55.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.19.	Реконструкција путног правца Н-69 Матавази-кућа Триве Макивића)-Г. Матавази (поред Иванића)-Д. Матавази (поред гробља)-Д. Ракани (поред Јапунца)-ЈЛ-08 (код Ћуга), дионица од цркве у Горњим Раканима према Доњим Раканима, у дужини од 300 m	66.000,00	66.000,00						66.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.20.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Рудице, одвајање са ЈЛ-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В. Рујишка-ЈЛ. Брод према Царићима, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00						44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.21.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Рудице, одвајање са ЈЛ-42 М-14 Чулића брдо-ЈЛ-08 према гробљу Јапунца, у дужини од 600 m	132.000,00			132.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		1.716.400,00	517.400,00	572.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА										
18.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-03 Сводна - Брезици	190.924,71	100.000,00	90.924,71					100.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • односи се на реконструкцију пута у дужини од 600 m и на другу дионицу клизишта: 1. Санација клизишта на локалном путу ЈЛ-03 Сводна-Брезици, стационажа 3+550 km
18.2.	Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m	44.000,00	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026.год • 100 m 2027. год.
18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	77.000,00	22.000,00		55.000,00				22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 250 m 2028. год.
18.4.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сводни - од млина до Жујића у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута од Мршића до Чараковаца у Витасовцима, у дужини од 250 m	66.000,00		33.000,00	33.000,00						• 150 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
18.6.	Реконструкција путног правца ЈЛ-05 Сводна-Бос. Страна-Грбашница у насељу Ахметовци, у дужини од 500 m	110.000,00		55.000,00	55.000,00						• 250 m 2027. год. • 250 m 2028. год.

18.7.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићи школа-Грабашиница-Бабићи-Гајићи-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m	66.000,00	44.000,00		22.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 100 m 2028. год.
18.8.	Реконструкција viseг моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	280.000,00	280.000,00						280.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • дионица пута испод моста
18.9.	Реконструкција дијела путног правца Л-10 -Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Нинић) у дужини од 70 m	81.400,00		44.000,00	37.400,00					• 200 m 2026. год. • 170 m 2027. год.
18.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Сводна-Лотине-Бјелци, у дужини од 450 m	110.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 250 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
18.11.	Реконструкција путног правца Л-10-Витасовци-Трговиште у дужини од 600 m	132.000,00	66.000,00		66.000,00				66.000,00	• 300 m 2026. год. • 300 m 2028. год.
18.12.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевци у дужини од 1000 m	220.000,00	66.000,00	66.000,00	88.000,00				66.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 300 m 2026. год. • 300 m 2027. год. • 400 m 2028. год.
18.13.	Реконструкција дијела путног правца у Трговишту према Ђукановићу дужини од 50 m	11.000,00	11.000,00						11.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
18.14.	Реконструкција путног правца Н78 Петковац-Млин-Јончине дужини од 200 m	44.000,00		22.000,00	22.000,00					• 100 m 2027. год. • 100 m 2028. год.
18.15.	Реконструкција путног правца у Сводни према Чукуру 1400 m	308.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00				44.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 500 m 2027. год. • 700 m 2028. год.
18.16.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Петковац, одвајање са М1-101 (стара ознака М-04) Нови Град-Приједор, према Радловићима, у дужини од 100 m	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.17.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Трговиште, одвајање са Л-10-Витасовци-Трговиште према Дукићима, Мркелами, Јокићима и Солдатима, у дужини од 200 m	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.18.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-45 (М-4-Петковац-Хрњаци-Дмитрашиновићи-гробље-рудник-Р-475-Деветаци)-од краја асфалта према гробљу, у дужини од 550 m	121.000,00			121.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		1.927.324,71	732.000,00	486.924,71	708.400,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00

19 МЗ СУХАЧА										
19.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфцима, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00						22.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена

19.2.	Реконструкција путног правца Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m	44.000,00	44.000,00					44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.3.	Реконструкција путног правца Р404-Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 100 m	22.000,00	22.000,00					22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.4.	Реконструкција путног правца Р404-Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 200 m	44.000,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2028. год.
19.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Сухача, у дужини од 370 m	81.400,00			81.400,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
19.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Хозићи, у дужини од 300 m	66.000,00		33.000,00	33.000,00					• 150 m 2027. год. • 150 m 2028. год.
19.7.	Изградња плочастог пропуста на путу Н-53 Хозићи-Хозића поља-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи (Плочасти пропуст Хозићи -мост)	22.000,00		22.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
19.8.	Реконструкција путног правца Плочар - Хамзагић, у насељу Хозићи, дужине 150 m	33.000,00	33.000,00					33.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
19.9.	Реконструкција дијела путног правца Ц.Ријека-Новска планина, у дужини од 400 m (дионица крај Умићевића)	88.000,00	44.000,00		44.000,00			44.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 200 m 2026. год. • 200 m 2028. год.
19.10.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-53 Хозићи-Хозића поља-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи, у дужини од 300 m	66.000,00		66.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
19.11.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Сухача, према Крајишковићима, у дужини од 250 m	55.000,00		55.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
19.12.	Изградња плочастог пропуста у насељу Махала у Хозићима	15.000,00		15.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
19.13.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Сухача, дионица Керановићи-Брђани, у дужини од 250 m	55.000,00			55.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		613.400,00	187.000,00	191.000,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, дионица од пружног прелаза до насеља Туњица (наставак)	70.000,00		70.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
20.2.	Реконструкција Бањалучке улице од АБИ до прикључка на М4	600.000,00			600.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години Потребна изградња пројектне документације
20.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Туњица, одвајање са ЈЛ-14 Туњица-Табла према Трбулиницама, у дужини од 235 m	51.700,00			51.700,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
20.4.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-14 Туњица-Табла, дионица од Устаничке улице, у дужини од 445 m	97.900,00			97.900,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години

20.5.	Изградња кружне раскрснице у Новом Граду, на укрштању магистралних путева М1-108 и М1-100 и улице Краља Петра I Ослободиоца										• Бюџетска средства: Израда УТУ, идејног и главног пројекта • Пројекат реализације из идејног рјешења, виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		714.040,00	714.040,00			14.040,00			700.000,00		
Укупно (KM)		1.533.640,00	714.040,00	70.000,00	749.600,00	14.040,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ										
21.1.	Реконструкција Санске улице, у дужини од 100 m										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		22.000,00	22.000,00						22.000,00		
21.2.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 350 m										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
21.3.	Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		22.000,00	22.000,00						22.000,00		
21.4.	Реконструкција улице 25. мај од Каракола према ул. Кнеза Лазара										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • 100 m 2026. год. • 100 m 2028. год.
		44.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00		
21.5.	Изградња тротоара у улици Иве Андрића										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		15.000,00		15.000,00							
21.6.	Реконструкција улице Горанска, у дужини од 150 m										• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		33.000,00			33.000,00						
21.7.	Санација клизишта у Горанској улици										• Виши нивои власти, радови ће се изводити ако средства буду одобрена
		154.000,00	154.000,00						154.000,00		
21.8.	Реконструкција улице Иве Андрића, у дужини од 40 m (Тубини, Ступари, Павковићи)										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		8.800,00	8.800,00						8.800,00		
21.9.	Реконструкција улице Меше Селимовић, у дужини од 550 m										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		121.000,00		121.000,00							
21.10.	Реконструкција прикључка на улицу 9. мај према Кајтезовићима, у дужини од 150 m										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		33.000,00	33.000,00						33.000,00		
21.11.	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић, према Талићима, у дужини од 150 m										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		33.000,00	33.000,00						33.000,00		
21.12.	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић према Бабићима, у дужини од 400 m										• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		88.000,00			88.000,00						
21.13.	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовића, према Шумићима, у насељу Урије, у дужини од 70 m										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		15.400,00		15.400,00							
Укупно (KM)		666.200,00	294.800,00	228.400,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)											
Р. бр.	Пројекат	Процијенјена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Бюџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	955.600,00	308.000,00	355.000,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	
2	МЗ Блатна	2.519.200,00	396.000,00	1.161.800,00	961.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	

3	МЗ Велика Рујишка	1.168.200,00	369.600,00	367.400,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	369.600,00	0,00	
4	МЗ Видорија	674.200,00	165.000,00	254.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	1.743.200,00	567.200,00	670.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	567.200,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	1.688.000,00	311.000,00	781.000,00	596.000,00	2.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	521.400,00	154.000,00	198.000,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	683.700,00	280.000,00	212.000,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
9	МЗ Кршље	1.020.600,00	481.000,00	253.600,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	697.000,00	158.000,00	275.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	321.200,00	154.000,00	44.000,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	760.020,00	237.000,00	189.000,00	334.020,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	1.472.700,00	326.700,00	602.600,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0,00	
14	МЗ Пруси	605.000,00	132.000,00	220.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	1.227.600,00	413.600,00	440.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00	0,00	
16	МЗ Равнице	805.600,00	216.000,00	264.000,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	
17	МЗ Руднице	1.716.400,00	517.400,00	572.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00	0,00	
18	МЗ Сводна	1.927.324,71	732.000,00	486.924,71	708.400,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	
19	МЗ Сухача	613.400,00	187.000,00	191.000,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	1.533.640,00	714.040,00	70.000,00	749.600,00	14.040,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
21	МЗ Урије	666.200,00	294.800,00	228.400,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		23.320.184,71	7.114.340,00	7.835.724,71	8.370.120,00	16.040,00	0,00	0,00	7.098.300,00	0,00	

Табела 15: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Пројекат	Процијење на вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

1	МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна										• Виши нивои власти, радони ће се изводити уколико средства буду одобрена
		285.000,00	285.000,00						285.000,00		
1.2.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај и Дервини	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.3.	Изградња локалног канализационог система у Благају - фаза 2	250.000,00		125.000,00	125.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. и 2028. години
Укупно (КМ)		545.000,00	285.000,00	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА										
2.1.	Регулација потока Дубоки	20.000,00		20.000,00							• Потребна пројектна документација • 2027. године
2.2.	Изградња водоводног система у насељу Матавази (Гаџе, Миљешићи, Стојаковићи, Личине, Сту пари) 2000 m	120.000,00			120.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
2.3.	Изградња водоводног система у насељу Блатна (Бркић-Војновић) 500 m	30.000,00			30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
2.4.	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже у насељу Матавази	7.000,00			7.000,00						• објекат Агромеркур, виленице • Реализација пројекта је планирана у 2028. години
2.5.	Израда пројектне документације за водоснабдијевање насеља Рапће-Матавази	7.000,00			7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		184.000,00	0,00	20.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
3.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система у насељу Мала Крупска Рујишка (Ведовица-Умићевина Ријека-Тубини-Ољаче)	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.1.	Израда пројектне документације за изградњу канализационог система у улици Прве Крајишке бригаде	10.000,00			10.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
4.2.	Изградња канализационог система у улици Ослобођења - фаза 2	30.000,00		30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Потребна пројектна документација
4.3.	Санација потока Видорија	30.000,00		30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
4.4.	Израда пројектне документације водоснабдијевања-Велкића брдо	15.000,00	15.000,00					15.000,00		• Виши нивои власти • Пројекат ће се реализовати уколико средства буду одобрена
4.5.	Израда главног пројекта реконструкције водоводног система у насељу Видорија	15.000,00	15.000,00					15.000,00		• Виши нивои власти • Потребна пројектна документација
Укупно (КМ)		100.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Изградња водоводног система насеља Куљани	10.000,00	10.000,00					10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • потребна пројектна документација
5.2.	Изградња канализационог система насеља Добрљин	1.885.000,00	10.000,00		1.875.000,00			10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена - 1. фаза • Остатак реализације пројекта је планирана у 2028. години
5.3.	Израда пројектне документације за водоснабдијевање Бање Љешљани	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		1.902.000,00	20.000,00	7.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система у долини Јапре (наставак од Масловара до Горњих Агића)	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Изградња водоводног система за насеља Велика Жуљевица, Мала Жуљевица (дистрибутивна мрежа-резервоар и препумпна станица)	1.807.921,49	1.807.921,49			655.056,28	947.750,79	205.114,42		• Буџетска средства+Кредитна средства 2023+ЕИБ+грант
Укупно (КМ)		1.807.921,49	1.807.921,49	0,00	0,00	655.056,28	947.750,79	205.114,42	0,00	0,00

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1.	Израда пројектне документације за канализациони систем за дио насеља Јабланица (улице: Кнеза Лазара, Козарска и Подгумчска)	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	МЗ КРШЉЕ									
9.1.	Изградња водоводног система Мраовац, у мјесним заједницама М.Н. Рујишка и Кршље	304.695,00	304.695,00			34.695,00	270.000,00			• Буџетска средства 2026+Кредитна средства 2023 • 1. фаза: изградња резервоара
Укупно (КМ)		304.695,00	304.695,00	0,00	0,00	34.695,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ										
11.1	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	60.000,00	60.000,00						60.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Односи се на секундарну водоводну мрежу у насељу Масловаре
Укупно (KM)		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ										
13.1	Регулација потока "Палчак"	20.000,00	20.000,00								• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.2	Изrada пројектне документације за канализациони систем у насељу Пољавнице (избјегљичко насеље)	20.000,00	20.000,00						20.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.3	Изrada пројектне документације за изградњу канализационог система у насељу Пољавнице	15.000,00		15.000,00							• доњи дио • Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		55.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ										
14.1	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система насеља Прусци	10.000,00	10.000,00								• Потребна изrada пројектне документације • Реализација је планирана у 2027. години
14.2	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система насеља Деветаци (засеоци Шурлани - Вујановићи - Бундале) и дијела насеља Љешљани	10.000,00	10.000,00								• Реализација је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ										
16.1	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система у насељу Церовица Љиљци-Ђурашиновићи	20.000,00	20.000,00								• Реализација је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ										
17.1	Изградња водоводног система у долини ријеке Војскове у Доњим Раганима	754.026,89	754.026,89			208.998,50	393.518,72	151.509,67			• Буџетска средства+Кредитна средства 2023+ЕИФ+грант
17.2	Изградња канализационог система насеља Рудике	2.390.000,00		1.195.000,00	1.195.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. и 2028. години

17.3	Водоснабдијевање насеља Горњи Ракани - дионица Царић-Мркела	10.000,00	10.000,00						10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • потребна пројектна документација, 240 m
Укупно (KM)		3.154.026,89	764.026,89	1.195.000,00	1.195.000,00	208.998,50	393.518,72	151.509,67	10.000,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА										
18.1	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система Мирићи - Дејановићи - Деретићи - Лајићи - Кантари	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.2	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система Благај-Витасовци	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.3	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	195.000,00			195.000,00						• Реализација пројекта на подручју МЗ Сводна • Реализација пројекта је планирана у 2028. години
18.4	Изградња резервоара у насељу Трговиште	40.000,00	40.000,00						40.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
18.5	Изrada пројектне документације за изградњу водоводног система "Партизански пут" (од Велике Жуљевице до Ахметоваца)	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.6	Изrada пројектне документације за изградњу резервоара у засецима Пепићи, Медићи, Мутићи и Давидовићи	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		266.000,00	40.000,00	31.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА										
19.1	Мјере заштите од плављења ријеке Јапре у насељу Сухача	20.000,00		20.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години • Воде Српске • Потребна пројектна документација
19.2	Одводња оборинских или отпадних вода-локални пут према Кршљама од иаије	50.000,00			50.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
20.1	Изградња канализационе мреже за одводњу оборинских вода у дијелу насеља Лонца и у Устаничкој улици у насељу Туњица	115.764,00			115.764,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
20.2	Изградња канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио Радничке улице и Бањалучку улицу (пројектна документација)	30.000,00			30.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
20.3	Изrada пројектне документације за изградњу канализације насеља Лонца	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
20.4	Изrada пројектне документације за реконструкцију градског водовода, дионица Туњица-Бањалучка улица	20.000,00	20.000,00			20.000,00					• Буџетска средства
Укупно (KM)		175.764,00	20.000,00	10.000,00	145.764,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ										
21.1	Реконструкција спољне хидрантске мреже за објект ОИШ "Вук Караџић" Нови Град	53.000,00			53.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
21.2	Реконструкција и проширење канализационе мреже у улици Меше Селимовић у насељу Урије	114.982,00		114.982,00							• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		167.982,00	0,00	114.982,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)											
Р. бр.	Пројекат	Процијење на вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	545.000,00	285.000,00	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	
2	МЗ Блатна	184.000,00	0,00	20.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	100.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	1.902.000,00	20.000,00	7.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	1.807.921,49	1.807.921,49	0,00	0,00	655.056,28	947.750,79	205.114,42	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	304.695,00	304.695,00	0,00	0,00	34.695,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	55.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
14	МЗ Прусци	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	3.154.026,89	764.026,89	1.195.000,00	1.195.000,00	208.998,50	393.518,72	151.509,67	10.000,00	0,00	
18	МЗ Сводна	266.000,00	40.000,00	31.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
19	МЗ Сухача	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	175.764,00	20.000,00	10.000,00	145.764,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	167.982,00	0,00	114.982,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		8.856.389,38	3.351.643,38	1.676.982,00	3.827.764,00	918.749,78	1.611.269,51	356.624,09	465.000,00	0,00	

Табела 16: Група 3 – Образовање

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

1	МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Уређење малогметног школског терена у насељу Благај Јапра										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена: ограда+терен
		162.000,00	162.000,00						162.000,00		
1.2.	Уређење дворишта подручне школе у Благај Јапри	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		169.000,00	162.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА										
2.1.	Постављање инсталација гријања у подручној основној школи у насељу Блатна										• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		15.000,00	15.000,00						15.000,00		
Укупно (КМ)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
3.1.	Вањско уређење дворишта ПО ОШ "Свети Сава" у насељу Велика Рујишка	7.000,00			7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години за пројектну документацију
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА										
		0,00									

		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН										
5.1.	Реконструкција столарије и мокрих чворова у подручној школи у Добрљину	120.000,00		120.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЖИШКА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД										
12.1.	Изградња игралишта за дјecu у кругу дјечјијег вртића	5.000,00			5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.2.	Вањско уређење дворишта ОШ "Свети Сава"	200.000,00	200.000,00						200.000,00		• Служба председника РС
12.3.	Пројекат енергетске ефикасности за објекат гимназије "Петар Кочић"	200.000,00		200.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.4.	Реконструкција школског игралишта код Гимназије Петар Кочић	60.000,00			60.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (KM)		465.000,00	200.000,00	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ										
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15.1.	Горња школа Соколиште - Радомировац (замјена дотрајале столарије, увођење гријања, изградња игралишта)	200.000,00			200.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ										
16.1.	Реконструкција кровне конструкције објекта ПО ОШ "Вук Караџић" у насељу Равнице	30.000,00	30.000,00							30.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (КМ)		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

17	МЗ РУДИЦЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА										
18.1.	Израда пројектне документације за санацију школе у Грабашници	7.000,00		7.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.2.	Реконструкција школског игралишта ОШ "Драган Вујановић" Сводна	57.000,00			57.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
18.3.	Израда пројектне документације за провођење мјера енергетске ефикасности у ЈУ ОШ "Драган Вујановић", Сводна	15.000,00	15.000,00			15.000,00					• Буџетска средства 2026
Укупно (КМ)		79.000,00	15.000,00	7.000,00	57.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ										
21.1.	Провођење мјера енергетске ефикасности у ЈУ ОШ " Вук Караџић"										• Буџетска средства 2026+УНДП+Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		884.917,83	884.917,83			15.000,00		391.463,02	478.454,81		
Укупно (КМ)		884.917,83	884.917,83	0,00	0,00	15.000,00	0,00	391.463,02	478.454,81	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОБРАЗОВАЊЕ)											
Р. бр.	Пројекат	Процијенјена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	169.000,00	162.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	
2	МЗ Блатна	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добриљин	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	465.000,00	200.000,00	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	79.000,00	15.000,00	7.000,00	57.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	884.917,83	884.917,83	0,00	0,00	15.000,00	0,00	391.463,02	478.454,81	0,00	
УКУПНО (КМ)		1.969.917,83	1.306.917,83	334.000,00	329.000,00	30.000,00	0,00	391.463,02	885.454,81	0,00	

Табела 17: Група 4 – Култура и спорт

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

1	МЗ Благај										
1.1.	Завршетак изградње спортских свлачионица за насеље Благај Јапра	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
1.2.	Изградња друштвеног дома "Рудар"	90.000,00			90.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
1.3.	Израда пројектне документације друштвеног дома у Дервишима	2.000,00		2.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		122.000,00	0,00	32.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна										
2.1.	Уређење друштвеног дома Рашће	3.000,00		3.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ Велика Рујишка										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ Видорија										
4.1.	Санација инфраструктуре тениских терена спортско-рекреативног центра Млакве	10.000,00	10.000,00						10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
4.2.	Реконструкција објекта СРЦ Млакве	50.000,00	50.000,00						50.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
4.3.	Реконструкција помоћног фудбалског терена у насељу Млакве	101.000,00	101.000,00			1.000,00			100.000,00		• Буџетска средства за ревизију главног пројекта • Радови на реализацији пројекта су планирани у 2028. години
4.4.	Довршетак аутоматског система за наводњавање на главном фудбалском стадиону ФК "Слобода", Нови Град	25.000,00	25.000,00						25.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
4.5.	Набавка опреме за "Трим салу" на стадиону Млакве	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
4.6.	Изградња атлетске стазе на стадиону Млакве	1.670.000,00		870.000,00	800.000,00						• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
4.7.	Израда пројектне документације за реконструкцију главног фудбалског терена у насељу Млакве	5.000,00	5.000,00			5.000,00					• Буџетска средства 2026

4.8.	Постављање вјештачке стијене за пењање у спортској дворани										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
Укупно (КМ)		1.901.000,00	201.000,00	900.000,00	800.000,00	6.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	

5	МЗ Добрљин										
5.1.	ФК "Пламен" Доње Водичево										• Буџетска средства 2026: легализација изградњеног дијела+грађевинска дозвола за изградњу трибина и свлачионица+1. фаза
		224.000,00	17.000,00	207.000,00		17.000,00					
5.2.	Наводњавање фудбалског терена ФК "Пламен" Доње Водичево	10.000,00			10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
5.3.	Изградња друштвеног дома у насељу Шклобучари										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена• Објекат је у изградњи (мјештани), потребна средства за завршетак објекта
		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
5.4.	Постављање кровне конструкције на трибинама друштвено-спортског објекта ФК "Славен" Добрљин	40.000,00	40.000,00						40.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.5.	Наводњавање фудбалског терена ФК "Славен" Добрљин	25.000,00		25.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.6.	Изградња оградe око друштвено-спортског објекта ФК "Славен" Добрљин	25.000,00		25.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		334.000,00	67.000,00	257.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

6	МЗ Доњи Агићи										
6.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Горњи Агићи	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
6.2.	Изградња друштвеног дома на Агићким брдима у насељу Доњи Агићи	40.000,00		20.000,00	20.000,00						• Потребна израда пројектне документације • Реализација пројекта је планирана у 2027. и 2028. години
Укупно (КМ)		70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ Жуљевица										
7.1.	Уређење просторија друштвеног дома у насељу Жуљевица	10.000,00		10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ Јабланица										
8.1.	Дом Јабланица - гријање	21.000,00		21.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ Криље										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ Мала Новоска Рујишка										
		0,00									
		0,00									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ Масловаре										
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11.1.	Израда пројектне документације за друштвени дом у насељу Масловаре	2.000,00		2.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ Нови Град										
12.1.	Санација биоскопске сале у Новом Граду	50.000,00		50.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.2.	Реконструкција инсталација гријања, електричних инсталација и санација просторија радија Нови Град	43.000,00			43.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.3.	Изградња куглане у кругу Културно-образовног центра	260.000,00		130.000,00	130.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. и 2028. години
12.4.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида поред игралишта у кругу КОЦ-а	7.000,00			7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.5.	Реконструкција и опремање просторија ЈП Радио Нови Град	20.000,00	20.000,00						20.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		380.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

13	МЗ Пољавнице										
13.1.	Реконструкција крова и уградња столарије на друштвеном дому у насељу Пољавнице	20.000,00			20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
13.2.	Изградња друштвеног дома Бојишта	50.000,00		5.000,00	45.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. и 2028. години• Потребна пројектна документација
13.3.	Идејно рјешење игралишта ФК "Младост"	3.000,00		3.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		73.000,00	0,00	8.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ Пруси										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ Равнице										
16.1.	Завршни радови на друштвеном дому у насељу Равнице	15.000,00		15.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ Рудице										
17.1.	Друштвени дом у насељу Рудице	6.000,00		6.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ Сводна										
18.1.	Изградња етно села у насељу Сводна	10.000,00			10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
18.2.	Изградња спортског игралишта у насељу Витасовци	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.1.	Унутрашње и вањско уређење друштвеног дома у насељу Сухача	19.000,00		19.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
19.2.	Вањско уређење дворишта друштвеног дома у насељу Хозићи	14.000,00			14.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		33.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање										
20.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Буљук	30.000,00		30.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
20.2.	Израда пројектне документације за изградњу планинарског дома на Кули	5.000,00	5.000,00						5.000,00		• Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (КМ)		35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

21	МЗ Урије										
21.1.	Друштвени дом Урије-гријање	50.000,00			50.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)											
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	122.000,00	0,00	32.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	1.901.000,00	201.000,00	900.000,00	800.000,00	6.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	334.000,00	67.000,00	257.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевца	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	380.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	73.000,00	0,00	8.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Пруси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	33.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
21	МЗ Урије	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		3.095.000,00	293.000,00	1.563.000,00	1.239.000,00	23.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	

Табела 18: Група 5 – Остало

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

1	МЗ БЛАГАЈ										
1.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Благај Ријека уз категорисани пут према Дервиш кули (дионица Вујмиловић-Згоњанин)	5.000,00		5.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА										
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.	Изградња спомен обележја погинулим борцима у отаџбинском рату у насељу Блатна	10.000,00	10.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
2.2.	Уређење друштвених просторија у КОП центру Блатна	10.000,00	10.000,00					10.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.3.	Видео надзор Блатна	7.000,00	7.000,00					7.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.4.	Јавна расвјета од магистралног пута М14 до КОП центра 1000 m	15.000,00	15.000,00					15.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.5.	Јавна расвјета заселак Дубоко Блатна 200 m	2.700,00	2.700,00					2.700,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
2.6.	Изградња јавне расвјете у насељу Блатна, од Вуксановог моста према Бркићима	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		54.700,00	34.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.1.	Израда регулационог плана "Видорија"	25.000,00	25.000,00					25.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
4.2.	Изградња равне расвјете у улици Гаврила Принципа (од кафе бара "Бос")	5.000,00	5.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
4.3.	Реконструкција гријања у спортској дворани	50.000,00		50.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		80.000,00	25.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Изградња јавне расвјете Галоњски пут-Богдани	8.000,00	8.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.2.	Изградња јавне расвјете од Лазе Качавенде до точка	5.000,00	5.000,00					5.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.3.	Израда регулационог плана посебног подручја "Љешљани"	25.000,00	25.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.4.	Изградња јавне расвјете у насељу Добрљин-Прошића јарак	8.000,00	8.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
5.5.	Уређење излетишта "Глигино брдо"	25.000,00	25.000,00					25.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
5.6.	Реконструкција кровне конструкције на амбуланци у Добрљину	15.000,00		15.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
5.7.	Изградња јавне расвјете на локалном путу Ј-13 Равнице-Добрљин, дионица од Кукавичког бунара до Милошевића	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		96.000,00	30.000,00	41.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА										
8.1.	Радио антениски стуб										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		130.000,00	130.000,00						130.000,00		
8.2.	Изградња-проширење мјесног гробља "Јабланица" у општини Нови Град										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		10.000,00		10.000,00							
Укупно (KM)		140.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ										
		0,00									
		0,00									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА										
10.1.	Изградња јавне расвјете у насељу Ведовица										• дионица од трговине код Штрбаца до Рађеновића моста • Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		7.700,00		7.700,00							
10.2.	Изградња јавне расвјете од куће Здравка Мајкића до куће Гојка Ољаче у дужини од 1,5 km										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00				5.000,00		
Укупно (KM)		27.700,00	5.000,00	12.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ										
11.1.	Изградња јавне расвјете насеље Јошава (1000 m)										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		13.000,00	6.500,00	6.500,00					6.500,00		
11.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Масловаре, дионица од Р1-1101 према Екићима										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		7.000,00		7.000,00							
11.3.	Изградња јавне расвјете у насељу Масловаре, дионица од Р1-1101 према мезарју										• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
		7.000,00			7.000,00						
Укупно (KM)		27.000,00	6.500,00	13.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД										
12.1.	Израда регулационог плана "Центар" Нови Град										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		50.000,00		50.000,00							
12.2.	Израда регулационог плана "Центар А" Нови Град										• Буџетска средства 2026
		50.000,00	50.000,00			50.000,00					
12.3.	Израда регулационог плана "Центар Б" Нови Град										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		25.000,00		25.000,00							
12.4.	Реконструкција куће Мустафе Надаревића										• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
		35.000,00		35.000,00							
12.5.	Изградња игралишта за дјечу преко пута хотела Уна										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
		5.000,00	5.000,00						5.000,00		
12.6.	Мултифункционални објекат у улици Карађорђа Петровића										• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена • Потребна пројектна документација
		15.000,00	15.000,00						15.000,00		

12.7.	Реконструкција јавне расвјете на аутобуској станици у Новом Граду	15.000,00	15.000,00					15.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.8.	Доградња улаза зграде општине Нови Град	20.000,00	20.000,00					20.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.9.	Метеоролошка станица	32.000,00		32.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.10.	Набавка превозног средства - аутобус	75.000,00			75.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.11.	Израда пројектне документације гријања и климатизације амфитеатра у КОЦ-у	5.000,00	5.000,00							• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.12.	Реконструкција и ревитализација градског парка	713.200,00	713.200,00			13.200,00		700.000,00		• Буџетска средства 2026; пројектна документација+виши нивои власти, радови ће се изводити ако средства буду одобрена
12.13.	Пројекат унапређења зона школа и вртића у циљу унапређења безбједности дјеце у саобраћају	16.000,00	16.000,00					16.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.14.	Реконструкција јавне расвјете према споменику Мајка партизанка	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
12.15.	Провођење мјера енергетске ефикасности управне зграде ЈУ Дом здравља Нови Град	576.244,74	576.244,74					576.244,74		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.16.	Израда идејног и главног пројекта Зелене пијаци са саобраћајницом	7.000,00	7.000,00					7.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.17.	Набавка непокретности на подручју општине Нови Град (Зелена пијаца)	100.000,00	100.000,00					100.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.18.	Набавка непокретности на подручју општине Нови Град (Мултифункционални објекат)	100.000,00	100.000,00					100.000,00		• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
12.19.	Реконструкција споменика Мајка партизанка	15.000,00			15.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.20.	Реконструкција јавне расвјете у улици Карађорђа Петровића	10.000,00			10.000,00					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
12.21.	Постављање потапајућих стубића у улици Кеј Војводе Степе	60.000,00	60.000,00			11.700,00		48.300,00		• Буџетска средства 2026+виши нивои власти, радови ће се изводити ако средства буду одобрена
Укупно (KM)		1.931.444,74	1.677.444,74	154.000,00	100.000,00	74.900,00	0,00	0,00	1.602.544,74	0,00

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Изградња спомен обиљежја у насељу Пољавнице	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.2.	Изградња сточне пијаци у насељу Пољавнице	598.243,66	598.243,66					598.243,66		• Припремљена пројектна документација • Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
13.3.	Изградња јавне расвјете у МЗ Пољавнице	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.4.	Израда регулационог плана "Индустријска зона Пољавнице"	25.000,00		25.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
13.5.	Индустријска зона "Пољавнице" у Новом Граду	2.101.253,09			2.101.253,09					• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
13.6.	Израда пројектне документације изградње Ватрогасног дома	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		2.749.496,75	598.243,66	50.000,00	2.101.253,09	0,00	0,00	0,00	598.243,66	0,00

				9						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

14	МЗ ПРУСЦИ									
14.1.	Израда пројектне документације за проширење капацитета ЈУ Дома за старија лица	7.000,00	7.000,00						7.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (КМ)		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.1.	Изградња јавне расвете у засеку Ђенићи - Јаковљевић у насељу Равнице	9.800,00		9.800,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
16.2.	Изградња јавне расвете-пут Црнобрње према гробљу Радуловац и пут Шиндраци-Предојевићи	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
16.3.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Равнице	706.527,09		706.527,09						• Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) • Реализација у 2027. години
16.4.	Изградња јавне расвете у насељу Равнице на путу Н-76 Башића пут	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
16.5.	Изградња јавне расвете у насељу Равнице на путу Н-72 наставак према гробљу	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		736.327,09	0,00	726.527,09	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња спомен обиљежја у насељу Руднице	10.000,00	10.000,00						10.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
17.2.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Руднице	1.055.772,03		1.055.772,03						• Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) • Реализација у 2027. години
17.3.	Изградња јавне расвете у насељу Горњи Ракани, уз М1-100 (стара ознака М-14) Нови Град-Отока, у дужини од 800 m	15.000,00		15.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
17.4.	Реконструкција споменика цивилним жртвама НОР-а у Рудницама	7.000,00		7.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		1.087.772,03	10.000,00	1.070.772,03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Изградња јавне расвете у насељу Ахметовци (у кругу друштвеног дома)	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
18.2.	Изградња оградe око партизанског гробља у насељу Брезици	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
Укупно (КМ)		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	МЗ СУХАЧА									
19.1.	Изградња јавне расвете у Хозићима - од Брижца до Плочара	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
19.2.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида са заштитном оградом код друштвеног дома Сухача	5.000,00		5.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Изrada идејног рјешења видиковац Кула	3.000,00	3.000,00						3.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
20.2.	Изградња јавне расвјете у улици Бањалучка (од моста до Партизанског пута)	15.000,00		15.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
20.3.	Изградња јавне расвјете уз Р1-1103 (стара ознака Р-475а) Нови Град-Каран, дионица од М1-101 (стара ознака М-04) Нови Град-Приједор до насеља Бојишта	6.000,00	6.000,00						6.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
20.4.	Изградња јавне расвјете у улици Бањалучка (Буљук)	10.000,00		10.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
Укупно (KM)		34.000,00	9.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1.	Санација градске депоније - Шућа	20.000,00		20.000,00						• Потребна пројектна документација• Реализација пројекта је планирана у 2028. години
21.2.	Постављање заштитне оградe од моста на Сани према Уријама - улица Иве Андрића, у дужини од 150 m	12.150,00		12.150,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
21.3.	Санација јавне расвјете-улица Меше Селимовића-Уријански пут-Бркићи	20.000,00		20.000,00						• Реализација пројекта је планирана у 2027. години
21.4.	Изградња јавне расвјете у улици Иве Андрића (дио улице до железничке пруге)	10.000,00	10.000,00						10.000,00	• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
Укупно (KM)		62.150,00	10.000,00	32.150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)											
Р. бр.	Пројекат	Процијeњeнa вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2026. годину					Напомена
			2026	2027	2028	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грантови/нивои власти	Учешће грађана	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	54.700,00	34.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	80.000,00	25.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	96.000,00	30.000,00	41.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	140.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	27.700,00	5.000,00	12.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	27.000,00	6.500,00	13.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	1.931.444,74	1.677.444,74	154.000,00	100.000,00	74.900,00	0,00	0,00	1.602.544,74	0,00	
13	МЗ Пољавнице	2.749.496,75	598.243,66	50.000,00	2.101.253,09	0,00	0,00	0,00	598.243,66	0,00	
14	МЗ Прусци	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	736.327,09	0,00	726.527,09	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице	1.087.772,03	10.000,00	1.070.772,03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
18	МЗ Сводна	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	34.000,00	9.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
21	МЗ Урије	62.150,00	10.000,00	32.150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
УКУПНО (KM)		7.068.590,61	2.542.888,40	2.170.649,12	2.355.053,09	74.900,00	0,00	0,00	2.467.988,40	0,00	

5. АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Средњорочни план капиталних инвестиција ће бити ажуриран сваке године, на такав начин да свако наредно издање Плана капиталних инвестиција обухвата трогодишњи инвестициони план. План капиталних инвестиција је основа за израду капиталног дијела буџета за сваку наредну годину.

Приједлоге могу подносити:

1. Грађани општине Нови Град;
2. Скупштинске комисије и одбори;
3. Одборници у Скупштини;
4. Одјељења и Одсјеци Општинске управе;
5. Јавне установе и институције;
6. Предузећа, предузетници и друге организације;
7. Невладине организације и
8. Наченик општине.

Приједлози пројеката се достављају на прописаном обрасцу који доноси Координациони тим за израду ПКИ. Рокови, начини и мјесто достављања приједлога пројеката ће бити накнадно одређени и благовремено саопштени заинтересованим странама.

6. ПРИЛОЗИ

1. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 02-022-219/25 од 25.12.2025. године,
2. Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 20.02.2026. године,
3. Пословник о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 27.02.2026. године,
4. Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 27.02.2026. године,
5. Одлука о начелима и начину израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 27.02.2026. године,
6. Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 27.02.2026. године и
7. Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године.

Обрађивач:
Координациони тим за израду ПКИ

Предлагач:
Начелник општине
Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21 и 100/25) и члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17), Скупштина општине Нови Град на 16. редовној сједници, одржаној дана 25.12.2025. године, донијела је

ОДЛУКУ

о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

I

Општина Нови Град приступа изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град (у даљем тексту: ПКИ) за период од 2026. до 2028. године.

II

Нацрт ПКИ утврдиће Координациони тим за израду ПКИ којег ће именовати Начелник општине.

III

Тим за израду ПКИ, поред лица из Општинске управе општине Нови Град (5 чланова), требало би да буде састављен од следећих лица:

- представника одборника Скупштине општине (3 члана),
- представника Привредног савјета (1 члан),
- представника јавних предузећа и установа (1 члан),
- представника образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма (1 члан),
- представника невладиних организација (1 члан) и
- представника мјесних заједница (1 члан).

IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године („Службени гласник општине Нови Град“, број 1/25), ставља се ван снаге.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Нови Град.

Број: 02-022-219/25
Датум: 25.12.2025. године



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Шљокавица, дипл. инж. машинства



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**



Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град; телефон: +387 52 720 900; факс: +387 52 720 901

Број: 01-052-76/26

Датум: 20.02.2026. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те члана 66. и члана 83. став 3 Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17), те тачке II и тачке III Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 02-022-219/25 од 25.12.2025. године („Службени гласник општине Нови Град“, број 12/25), Начелник општине доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

1. Начелник општине, у својству Предсједника Координационог тима, именује следеће чланове Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године:
 - 1) Мирослав Дрљача, предсједник, представник Општинске управе,
 - 2) Душка Ђурђевић, замјеник предсједника, представник Општинске управе,
 - 3) Диана Бурзић, члан, представник Општинске управе,
 - 4) Драгана Вејновић, члан, представник Општинске управе,
 - 5) Весна Ђукановић, члан, представник Општинске управе,
 - 6) Зоран Мијатовић, члан, представник Привредног савјета,
 - 7) Драган Раљић, члан, представник Скупштине општине,
 - 8) Сенад Братић, члан, представник Скупштине општине,
 - 9) Љубиша Вујановић, члан, представник Скупштине општине,
 - 10) Раденко Радић, члан, представник општинских јавних предузећа и установа,
 - 11) Мара Ђулибрк, члан, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма,
 - 12) Марио Црнковић, члан, представник невладиних организација и
 - 13) Никола Славуљ, члан, представник мјесних заједница.
2. Задатак Координационог тима је да у складу са методологијом стандарда BFC сачини приједлог Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године.

3. Координациони тим ће о својим сједницама сачинити записнике о раду те збирни извјештај о раду, који ће, заједно са утврђеним приједлогом Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, доставити Начелнику општине на даљу процедуру.
4. Рок за извршење задатка из тачке 2. овог рјешења је 90 дана од дана доношења рјешења.
5. Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење Начелника општине Нови Град, бр. 01-052-97/25 од 03.03.2025. године.
6. Рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

Достављено:

1. Именованим 1-13,
2. Евиденција и
3. Архива

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

Број: 01-052-76/26

Датум: 27.02.2026. године

На основу Рјешења о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, бр. 01-052-76/26 од 20.02.2026. године, Координациони тим, на сједници одржаној дана 27.02.2026. године, донио је:

ПОСЛОВНИК

о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин рада, одлучивања и задаци Координационог тима (у даљем тексту Тим) за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године (у даљем тексту План).

Члан 2.

Број чланова Координационог тима је 13 (тринаест) и одређен је Рјешењем Начелника општине Нови Град, бр. 01-052-76/26 од 20.02.2026. године.

Члан 3.

Сједнице сазива и води предсједник Тима, а у његовом одсуству то ради замјеник предсједника.

Тим има кворум за рад ако сједници присуствује натполовична већина од укупног броја чланова.

Тим доноси одлуке натполовичном већином од укупног броја присутних чланова.

Сви чланови Тима имају право и обавезу да гласају по питањима из описаних задатака Тима.

Члан 4.

Задаци Тима у поступку израде Плана су следећи:

1. израда и усвајање Пословника о раду Координационог тима,
2. израда и усвајање плана и динамике имплементације Плана,
3. израда и усвајање начела и начин израде Плана,
4. израда и усвајање критеријума рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана,
5. израда и усвајање Јавног позива за подношење приједлога за инвестирање за израду Плана,
6. извршавање верификације Приједлога за инвестирање, тј. потврдити да ли су поднесени приједлози потпуни као и да ли су реални у техничком и правном смислу,

7. допуњавање потребних података у Приједлогу за инвестирање, додавањем информација или бројки које недостају. Чланови Тима који су представници инвестиционих и финансијских служби ће обезбиједити све тачне информације неопходне да би се обавило горе наведено допуњавање приједлога,
8. одређивање приоритетних прихваћених инвестиционих пројеката у складу са прихваћеним критеријима, тако што ће израчунати број поена за сваки пројекат и рангирати га према броју добијених бодова, придржавајући се принципа садржаних у даљем тексту Пословника,
9. груписање пројеката Плана према усвојеним категоријама (путни, канализациони и др.),
10. усвајање коначне листе пројеката за План,
11. анализа потребних финансијских средстава за реализацију припремљене листе пројеката Плана, на основу финансијских могућности општине. За анализу се могу користити и спољњи извори финансирања као и кредитна средства,
12. припремање нацрта и приједлога Плана са образложењем и достављање Начелнику општине ради провођења даље процедуре према Скупштини општине Нови Град око усвајања Плана.

Члан 5.

У свом раду Тим ће се придржавати сљедећих принципа за одређивање приоритетних инвестиционих пројеката:

1. сваки члан Тима ће засебно оцијенити сваки инвестициони пројекат, у складу са критеријима за оцјењивање пројеката и усвојеним бодовањем, као и у складу са Пословником о раду Тима,
2. оцјена пројекта и бодовање ће се обављати на основу информација садржаних у Приједлогу за инвестирање за сваки пројекат,
3. коначан број бодова пројекта је просјечан збир бодова који је том пројекту додијелио сваки члан посебно, али из тог збира ће се претходно искључити највиши и најнижи додијељени бодови. Тако добијено бодовање се заокружује на цијелу бројку.

Члан 6.

Координациони тим је обавезан да, након усвајања Плана од стране Скупштине општине Нови Град, исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на нове поднесене приједлоге, као и на овај Пословник тако да свако наредно издање Плана капиталних инвестиција обухвата трогодишњи инвестициони план.

Члан 7.


На основу указане потребе, Координациони тим може вршити измјене и допуне овог Пословника.

Члан 8.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

Број: 01-052-76/26

Датум: 27.02.2026. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, Координациони тим, на својој сједници одржаној дана 27.02.2026. године, донио је:

О Д Л У К У

о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

I

Овом одлуком дефинишу се критеријуми за оцјењивање инвестиционих пројеката за План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, прикупљених на основу приједлога за инвестирање и принципи за њихово бодовање.

II

За сваки критеријум одређен је бодовни систем, а број бодова који сваки критеријум носи, добија се множењем тежине, односно важности сваког критеријума са могућим бодовима који инвестициони пројекат добије по том критеријуму.

III

Критеријуми којима ће се врједновати сваки инвестициони пројекат су приказани у следећој табели:

Ред. бр.	Критеријум	Тежина критеријума	Могући бодови
1.	Припремљеност пројектне документације		6
1.1.	пројекат је у фази реализације (неопходан наставак радова да би се постигао потпуни ефекат)	2	3
1.2.	у потпуности припремљена пројектна документација		2
1.3.	у току је припрема пројектне документације		1
1.4.	пројекат у фази идеје		0
2.	Територијална ширина и корист		3
2.1.	користан за читаву општину	1	3
2.2.	користан за више мјесних заједница		2
2.3.	користан за једну мјесну заједницу		1

2.4.	користан за дио једне мјесне заједнице		0
3.	Значај пројекта за развој града/грађана		15
3.1.	развојни пројекти (пројекат потиче економски/привредни/туристички/друштвени развој)	5	3
3.2.	инфраструктурни пројекти (путеви, водоводи, канализација)		2
3.3.	пројекти који доприносе унапређењу ефективности општинских служби и остали пројекти		1
3.4.	нема развојни карактер		0
4.	Спремност становништва да властитим средствима суфинансирају пројекат (мин % суфинансирања износи 10 %)		12
4.1.	становништво спремно на суфинансирање преко 50 %	4	3
4.2.	становништво спремно на суфинансирање између 20 - 50 %		2
4.3.	становништво спремно на суфинансирање до 20 %		1
4.4.	становништво није спремно на суфинансирање пројекта		0
5.	Утицај пројекта на животну средину		9
5.1.	пројекат побољшава стање животне средине	3	3
5.2.	пројекат је повољан за животну средину		2
5.3.	пројекат нема утицаја на животну средину		1
5.4.	пројекат загађује животну средину		0

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године

Број: 01-052-76/26

Датум: 27.02.2026. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, Координациони тим, на својој сједници одржаној дана 27.02.2026. године, донио је:

ОДЛУКУ

**о начелима и начину израде Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године**

I Опште претпоставке

1. План капиталних инвестиција представља трогодишњи план развоја општине и побољшања стандарда у сфери управљања јавним добрима општине. Његов циљ је утврдити, у оквирима важећих законских прописа и на основу организационих и финансијских могућности, висину дугорочних издатака за организовану изградњу, модернизацију и побољшање техничке и друштвене инфраструктуре општине. План такође представља основни механизам координације процеса реализације инвестиција.
2. Начела и критерији за оцјењивање инвестиционих пројеката ће узимати у обзир следеће:
 - потребу досљедног побољшања квалитета живота грађана;
 - неопходност унапређења услова за функционисање привреде на простору општине;
 - културне, еколошке и просторне услове које општина поставља;
 - утицај предложене инвестиције на реализацију стратешких планова општине;
 - утицај процеса реализације Плана на подстицање свеопштег развоја општине и на привлачење иностраног инвестиционог капитала.
3. При доношењу одлука о укључивању појединих пројеката у План капиталних инвестиција, предност ће имати инвестиције:
 - чија је реализација неопходна како би се испунили законски услови;
 - које су започете и чији је наставак неопходан како би се постигао предвиђени ефекат;
 - које омогућавају повећање броја нових радних мјеста;
 - које омогућавају смањење текућих буџетских издатака кроз смањење трошкова одржавања или обима посла, или доприносе расту општинских прихода;
 - које обезбјеђују или унапређују пружање услуга великом броју грађана;
 - које су у складу са општим очекивањима јавности.

4. Коначна листа инвестиционих пројеката, према прихваћеним критеријима, ће у оквиру Плана капиталних инвестиција бити прилагођена, у свом финансијском нивоу у сљедећем:

- стању расположивих средстава, за сваку годину посебно;
- концепцији финансирања инвестиција уз помоћ инструмената задуживања ако се за то укаже потреба, у смислу инвестиционих кредита, општинских и приходних обвезница;
- могућностима финансирања инвестиција из спољних извора капитала у оквиру партнерства између јавног и приватног сектора.

II Принципи за разрађивање Програма капиталних инвестиција

1. План капиталних инвестиција ће бити:

- трогодишњи план;
- план прогресивног карактера, што значи да ће након реализације пројеката предвиђених за прву годину бити допуњаван пројектима за сваку нову годину и трећу годину која заокружује План. Истовремено, уколико буде потребно, биће ажуриран за наредне двије буџетске године;
- усвојен од стране Скупштине општине Нови Град;
- припреман на основу јединственог обрасца Приједлога за инвестирање, достављеног у форми коју одреди Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција. Приједлоге за инвестирање ће достављати службе Општинске управе Нови Град, мјесне заједнице, удружења грађана, подузетници, остали субјекти и грађани појединци са простора општине Нови Град, а исти ће бити објављен на web страници Општине Нови Град.

III Начин разрађивања Програма капиталних инвестиција

1. Рад на Плану капиталних инвестиција ће предводити Координациони тим, који ће именовати Начелник општине, у сарадњи са Општинском управом;
2. Начелник општине ће именовати састав Координационог тима за рад на Плану и одредити оквир компетенције активности чланова тима. Овај тим ће се састојати од стручњака запослених у општинској управи, представника из реда одборника Скупштине општине, представника мјесних заједница, представника привредног савјета, представника јавних предузећа и установа, представника из области спорта, здравства, науке, образовања и слично;
3. Тим ће утврђивати листу инвестиционих пројеката прихваћених за прелиминарну анализу, додјељивати бодове прихваћеним пројектима, рангирати их према броју бодова, као и прослиједити План капиталних инвестиција Начелнику општине на даље поступање. Листа приоритетних инвестиција, како нових тако и оних које се настављају од раније, након што је Начелник усвоји, биће основа за израду нацрта Плана који ће се упутити Скупштини општине на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

**Координациони тим за израду Плана капиталних
инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године**

Број: 01-052-76/26

Датум: 27.02.2026. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, Координациони тим, на својој сједници одржаној дана 27.02.2026. године, донио је:

ОДЛУКУ

**о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године**

I

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.

II


План и динамика имплементације Плана капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у План капиталних инвестиција.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на веб страници Општине Нови Град.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.



**ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2028. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Активности	Носиоци активности	Термини
1	Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2026. до 2028. године	Скупштина општине	децембар 2025. године
2	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника	Скупштина општине	децембар 2025. године
3	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета	Привредни савјет	фебруар 2026. године
4	Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град	Начелник општине	фебруар 2026. године
5	Пословник о раду координационог тима за израду ПКИ	Координациони тим	фебруар 2026. године
6	План и динамика израде ПКИ	Координациони тим	фебруар 2026. године
7	Начела и начин израде ПКИ	Координациони тим	фебруар 2026. године
8	Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ	Координациони тим	фебруар 2026. године
9	Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим	фебруар 2026. године
10	Медијска кампања (обавјештења на радио станици, web страници општине, састанци)	Начелник општине/ Координациони тим	фебруар-март 2026. године
11	Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката	Координациони тим	фебруар-март 2026. године
12	Бодовање и обрада бодовања	Координациони тим	март 2026. године
13	Одређивање финансијских потреба на основу прикупљених приједлога	Координациони тим/ Одјељење за буџет и финансије	март 2026. године
14	Подјела приједлога на групе, утврђивање приоритета, усвајање прелиминарне листе ПКИ	Координациони тим	април 2026. године
15	Нацрт ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим/ Начелник општине/Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	април 2026. године
16	Одлука о усвајању Нацрта ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	април 2026. године
17	Јавна расправа	Координациони тим/ Начелник општине	мај 2026. године
18	Коначна верзија ПКИ	Координациони тим/ Начелник општине/Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	мај 2026. године
19	Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	мај 2026. године
20	Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период	Скупштина општине	мај 2027. године

ОБРАЗАЦ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ЗА ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2028. ГОДИНЕ

I	ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТНОМ ПРИЈЕДЛОГУ	
1.	Назив пројекта	
2.	Сектор	
3.	Локација пројекта	
4.	Власништво	
5.	Кратак опис пројекта и његова намјена	
6.	Период реализације пројекта	
7.	Процијењена вриједност пројекта	
8.	Суфинансирање пројекта од стране грађана	1. Да 2. Не
8.1.	Износ суфинансирања од стране грађана	
9.	Припремљеност пројектне документације	1. Пројекат је у фази реализације (неопходан наставак радова да би се постигао потпуни ефекат) 2. У потпуности припремљена пројектна документација 3. У току је припрема пројектне документације 4. Пројекат у фази идеје 5. За ову врсту пројекта није неопходна инвестиционо-техничка документација и одобрење за грађење
10.	Број лица на која утиче пројекат	
11.	Број привредних субјеката на која утиче пројекат (обавезно набројати ако их има)	
12.	Број осталих институција/организација на које утиче пројекат (обавезно набројати ако их има)	
13.	Додатна појашњења и коментари	

II	ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТНОГ ПРИЈЕДЛОГА	
1.	Институција/Организација/Име и презиме	
2.	Адреса	
3.	Број телефона	
4.	E-mail	
5.	Потпис подносиоца/овлашћене особе	
6.	Датум	

Напомене:

1. Непотпуни и неблаговремено поднесени приједлози се неће разматрати.

2. Пријава одређеног пројекта не подразумева аплицирање за одређена финансијска средства већ само аплицирање за План капиталних инвестиција.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА (ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТНОМ ПРИЈЕДЛОГУ)

- Молимо Вас да упишете назив пројекта којег предлагате (*нпр. Реконструкција локалног пута _____, у дужини од _____ m*).
- Молимо Вас да упишете на који се сектор пројекат односи (*нпр. путна инфраструктура*).
- Молимо наведите тачну локацију пројекта (мјесна заједница, насеље, заселак, локални назив итд.) или правац ако се ради о путној, електро или водоводној инфраструктури.
- Молимо Вас да наведете власника земљишта или локације на којој ће се изводити радови/активности које су предвиђене пројектом (у приватној својини/Марко Марковић, општинско земљиште, задружно земљиште, у власништву школе и сл.). Подаци о власништву су потребни из разлога обезбјеђивања сагласности власника некретнине за извођење предвиђених радова или активности.
- Молимо Вас да у неколико реченица објасните о чему је ријеч у пројекту на начин да то разумију и читатељи који нису из струке/сектора.
- Молимо Вас да наведете очекивано трајање пројекта.
- Молимо Вас да наведете процијењени износ финансијских средстава потребних за реализацију пројекта у КМ.
- Молимо Вас да заокружите један од понуђених одговора. Ако је Ваш одговор „Да“, молимо Вас да попуните рубрику 8.1. и упишете износ Вашег учешћа у реализацији пројекта. Минимални износ суфинансирања износи 10 % од процијењене укупне вриједности пројекта. Новчана средства ће се положити на намјенски рачун Општине Нови Град прије почетка реализације пројекта. У случају да суфинансирање пројекта изостане одустаје се од реализације пројекта и избацује се из ПКИ.
- Молимо Вас да заокружите у којој је фази разраде предложени пројекат.
- Молимо Вас да што тачније наведете број лица на која ће пројекат позитивно утицати.
- Молимо Вас да наведете број привредних субјеката на које ће пројекат позитивно утицати и обавезно их набројати ако их има.
- Молимо Вас да наведете број осталих институција/организација на које ће пројекат позитивно утицати и обавезно их набројати ако их има.
- Молимо Вас да упишете додатна појашњења и коментаре за која сматрате да су битна за овај пројекат, а нису тражена питањима из обрасца.

За сва додатне информације можете се обратити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, на број телефона 052/720-467 сваким радним даном.

Захваљујемо се на издвојеном времену за попуњавање обрасца.