

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
Координациони тим за израду Плана капиталних
инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године

Број: 01-052-97/25

Датум: 14.03.2025. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године, Координациони тим, на својој сједници одржаној дана 14.03.2025. године, донио је:

ОДЛУКУ

о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године

I

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.


II

План и динамика имплементације Плана капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у План капиталних инвестиција.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на веб страници Општине Нови Град.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.



**ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2025 ДО 2027. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Активности	Носиоци активности	Термини
1	Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године	Скупштина општине	јануар 2025. године
2	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника	Скупштина општине	јануар 2025. године
3	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета	Привредни савјет	фебруар 2025. године
4	Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град	Начелник општине	март 2025. године
5	Усвајање Пословника о раду координационог тима за израду ПКИ	Координациони тим	март 2025. године
6	Усвајање Плана и динамике израде ПКИ	Координациони тим	март 2025. године
7	Усвајање Начела и начина израде ПКИ	Координациони тим	март 2025. године
8	Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ	Начелник општине	март 2025. године
9	Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим	март 2025. године
10	Медијска кампања (обавјештења на радио станици, web страници општине, састанци)	Начелник општине/ Координациони тим	март 2025. године
11	Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката	Координациони тим	април 2025. године
12	Бодовање и обрада бодовања	Координациони тим	април 2025. године
13	Одређивање финансијских потреба на основу прикупљених приједлога	Координациони тим/ Одјељење за буџет и финансије	април 2025. године
14	Подјела приједлога на групе, утврђивање приоритета, усвајање прелиминарне листе ПКИ	Координациони тим	април 2025. године
15	Нацрт ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим/ Начелник општине/Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	мај 2025. године
16	Одлука о усвајању Нацрта ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	мај 2025. године
17	Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период	Скупштина општине	мај 2025. године
18	Јавна расправа	Координациони тим/ Начелник општине	јуни 2025. године
19	Коначна верзија ПКИ	Координациони тим/ Начелник општине/Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове	јуни 2025. године
20	Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	јуни 2025. године