

Република Српска
Општина Нови Град
**Координациони тим за израду ПКИ
општине Нови Град за период 2020-2022. године**

Број:01-052-371/19
Датум:18.12.2019. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2020-2022. године, Координациони тим је на својој сједници одржаној 18.12.2019. године донио

ОДЛУКУ
о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период 2020 - 2022. године

I

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2020-2022. године, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.


II

План и динамика имплементације Плана капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у План капиталних инвестиција.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на web страници Општине Нови Град.

301 **ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА**
Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.



ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Активности	Носиоци активности	Термини
1	Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2020-2022. год.	Скупштина општине	новембар 2019. год.
2	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника	Скупштина општине	новембар 2019. год.
3	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Савјета мјесних заједница	Савјет мјесних заједница	новембар 2019. год.
4	Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета	Привредни савјет	новембар 2019. год.
5	Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град	Начелник општине	децембар 2019. год.
6	Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ	Начелник општине	децембар 2019. год.
7	Усвајање Пословника о раду координационог тима за израду ПКИ	Координациони тим	децембар 2019. год.
8	Усвајање Плана и динамике израде ПКИ	Координациони тим	децембар 2019. год.
9	Усвајање Начела и начина израде ПКИ	Координациони тим	децембар 2019. год.
10	Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим	децембар 2019. год.
11	Медијска кампања (обавјештења на радио станици, веб страници општине, састанци)	Начелник општине/ Координациони тим	децембар 2019. год-фебруар 2020. год.
12	Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката	Координациони тим	јануар 2020. год.
13	Бодовање и обрада бодовања	Координациони тим	јануар 2020. год.
14	Одређивање финансијских потреба на основу прикупљених приједлога	Координациони тим/ Одјељење за буџет и финансије	јануар 2020. год.
15	Подјела приједлога на групе, утврђивање приоритета, усвајање прелиминарне листе ПКИ	Координациони тим	јануар 2020. год.
16	Нацрт ПКИ Општине Нови Град	Координациони тим/ Начелник општине	јануар 2020. год.
17	Одлука о усвајању Нацрта ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	јануар 2020. год.
18	Јавна расправа	Координациони тим/ Начелник општине	фебруар 2020. год.
19	Коначна верзија ПКИ	Координациони тим/ Начелник општине	фебруар 2020. год.
20	Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град	Скупштина општине	фебруар 2020. год.
21	Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период	Скупштина општине	мај 2020. год.