

Република Српска  
Општина Нови Град  
**Координациони тим за израду ПКИ  
општине Нови Град за период 2021-2023. године**

Број: 01-052-116/21  
Датум: 01.04.2021. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021-2023. године, Координациони тим је на својој сједници одржаној дана 01.04.2021. године донио

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција**  
**општине Нови Град за период 2021 - 2023. године**

**I**

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021-2023. године, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.


**II**

План и динамика имплементације Плана капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у План капиталних инвестиција.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на интернет страници Општине Нови Град.

**ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА**  
Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.



ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

| Ред. бр. | Активности                                                                                                     | Носиоци активности                                  | Термини                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021-2023. год.            | Скупштина општине                                   | јануар 2021. год.             |
| 2        | Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника                              | Скупштина општине                                   | јануар 2021. год.             |
| 3        | Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Савјета мјесних заједница | Савјет мјесних заједница                            | март 2021. год.               |
| 4        | Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета        | Привредни савјет                                    | март 2021. год.               |
| 5        | Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град                                        | Начелник општине                                    | март 2021. год.               |
| 6        | Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ                                         | Начелник општине                                    | април 2021. год.              |
| 7        | Усвајање Пословника о раду координационог тима за израду ПКИ                                                   | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 8        | Усвајање Плана и динамике израде ПКИ                                                                           | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 9        | Усвајање Начела и начина израде ПКИ                                                                            | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 10       | Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ Општине Нови Град                         | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 11       | Медијска кампања (обавјештења на радио станици, web страници општине, састанци)                                | Начелник општине/<br>Координациони тим              | од 02.04. до 19.04.2021. год. |
| 12       | Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката                                                                 | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 13       | Бодовање и обрада бодовања                                                                                     | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 14       | Одређивање финансијских потреба на основу прикупљених приједлога                                               | Координациони тим/<br>Одјељење за буџет и финансије | април 2021. год.              |
| 15       | Подјела приједлога на групе, утврђивање приоритета, усвајање прелиминарне листе ПКИ                            | Координациони тим                                   | април 2021. год.              |
| 16       | Нацрт ПКИ Општине Нови Град                                                                                    | Координациони тим/<br>Начелник општине              | април 2021. год.              |
| 17       | Одлука о усвајању Нацрта ПКИ Општине Нови Град                                                                 | Скупштина општине                                   | април 2021. год.              |
| 18       | Јавна расправа                                                                                                 | Координациони тим/<br>Начелник општине              | мај 2021. год.                |
| 19       | Конечна верзија ПКИ                                                                                            | Координациони тим/<br>Начелник општине              | мај 2021. год.                |
| 20       | Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град                                                                        | Скупштина општине                                   | мај 2021. год.                |
| 21       | Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период                                                         | Скупштина општине                                   | мај 2021. год.                |