



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД  
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ**

Нови Град, мај 2019. године

## Садржај:

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Увод.....                                                                                                                            | 1  |
| 2. Процес израде плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. година.....                                        | 2  |
| 3. Социо-економска ситуација у општини Нови Град.....                                                                                   | 5  |
| 4. План капиталних инвестиција – пројекти распоређени по годинама реализације, групама, мјесним заједницама и изворима финансирања..... | 13 |
| 5. Ажурирање плана капиталних инвестиција.....                                                                                          | 32 |
| 6. Прилози.....                                                                                                                         | 33 |

## 1. УВОД

Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.

План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и прецизнијег планирања.

Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури финансирања према изворима. Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе приоритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумева под капиталном инвестицијом<sup>1</sup>.

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

**Табела 1. Примјери капиталних инвестиција**

| Врста капиталне инвестиције                      | Примјер                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изградња нових и проширивање постојећих објеката | Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл.                                                                                                                                                                  |
| Рехабилитација или замјена                       | Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи.                                                                                                                                                               |
| Опремање јавних простора                         | У случајевима нове изградње набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл.                                                                                                                                                                 |
| Опрема веће вриједности                          | Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година. |
| Реконструкција постојећих објеката               | Обухвата реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања.                                                                                                                    |

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима.

Поред наведеног, План капиталних инвестиција помаже општинама и у слjedeћем:

- Повећању кредитне способности и обезбјеђењу финансијске стабилности;
- Повећању шанси за прибављање финансијских средстава из других јавних и приватних извора;

---

<sup>1</sup> Начелник општине је донио Одлуку о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-022-3/19 од 12.02.2019. године

- Идентификовању најефикаснијих и најекономичнијих средстава за финансирање капиталних инвестиција;
- Координацији капиталног и текућег буџета;
- Идентификовању најбољих алтернатива за финансирање капиталних инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су капитални приходи, дуг, резерве, дотације и партнерства јавног и приватног сектора.

## **2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНА**

Скупштина општине Нови Град је дана 01.11.2018. године донијела Одлуку о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године (у даљем тексту ПКИ). Скупштина општине је на истој сједници донијела Одлуку о именовању представника из реда одборника Скупштине општине Нови Град у Координационом тиму за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године.

Дана 04.12.2018. године, Привредни савјет је на својој Трећој сједници извршио избор три своја члана у Координациони тим за израду ПКИ, а дана 13.12.2018. године, на састанку са мјесним заједницама, извршен је избор и три представника мјесних заједница општине Нови Град у Координациони тим за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2019-2021. године.

Начелник општине је дана 05.02.2019. године, донио Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-052-43/19, те дана 12.02.2019. године Одлуку о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-022-3/19.

Координациони тим за израду ПКИ чине:

1. Мирослав Дрљача, Начелник општине Нови Град, председник,
2. Зоран Мијатовић, представник Општинске управе, замјеник председника,
3. Диана Бурзић, представник Општинске управе, члан,
4. Младен Јаковљевић, представник Општинске управе, члан,
5. Мира Лазић, представник Привредног савјета, члан,
6. Славица Вујановић, представник Привредног савјета, члан,
7. Слободан Савановић, представник Привредног савјета, члан,
8. Фикрет Халиловић, представник Скупштине општине, члан,
9. Зоран Кукавица, представник Скупштине општине, члан,
10. Мирко Вујановић, представник Скупштине општине, члан,
11. Данко Војновић, представник општинских јавних предузећа и установа, члан,
12. Младен Шицар, представник општинских јавних предузећа и установа, члан,
13. Вања Бајић, представник општинских јавних предузећа и установа, члан,
14. Гордана Вујановић, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма, члан,
15. Др Зоран Рађеновић, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма, члан,
16. Дражен Бабић, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма, члан,
17. Миланко Станковић, представник мјесних заједница, члан,

18. Љуба Балтић, представник мјесних заједница, члан и  
19. Павле Агбаба, представник мјесних заједница, члан.

Координациони тим је на својој првој сједници, дана 13.02.2019. године, донио Пословник о раду којим су дефинисани начин рада и задаци Координационог тима за израду ПКИ. Основни задаци Тима за израду ПКИ укључују:

- Израду и усвајање Плана и динамике израде ПКИ,
- Утврђивање начела и начин израде ПКИ,
- Усвајање јединственог обрасца за подношење приједлога пројеката за ПКИ,
- Верификацију прикупљених приједлога за инвестирање тј. потврђивање да ли су приједлози потпуни, као и да ли су прихватљиви у финансијском и техничком смислу;
- У сарадњи са надлежним службама врши допуну потребних података у приједлозима за инвестирање, додавање информација и података који недостају;
- Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са Одлуком о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-022-3/19 од 12.02.2019. године,
- Груписање пројеката ПКИ према усвојеним категоријама (путни, канализациони и др.),
- Усвајање коначне листе пројеката,
- Анализу потребних финансијских средстава за реализацију припремљене листе пројеката,
- Припрему коначног приједлога ПКИ.

У периоду од 13.02.2019. године до 18.03.2019. године је био отворен Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ општине Нови Град за период од 2019-2021. године. Право на предлагање пројеката за израду ПКИ, поред пројеката које кандидује Општинска управа општине Нови Град, имале су и мјесне заједнице, удружења грађана, привредници, предузетници, остали субјекти и грађани појединци са подручја општине Нови Град. Приједлози су се достављали на утврђеном обрасцу, који је био доступан на интернет страници Општине Нови Град [www.opstina-novigrad.com](http://www.opstina-novigrad.com) и [www.investnovigrad.com](http://www.investnovigrad.com), инфо пулту Општине Нови Град, те код председника мјесних заједница.

Образац за кандидовање пројеката за израду ПКИ је садржавао 16 питања која су се односила на назив и локацију пројекта, опис проблема и сврху пројекта, власништво над земљиштем, процјену трошкова, припремљеност пројектне документације, трајање пројекта и кориснике.

Евалуација приједлога пројеката извршена је од стране Координационог тима, а према Одлуци о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године коју је Начелник општине донио дана 12.02.2019. године, те према Одлуци о начелима и начину израде ПКИ, коју је донио Координациони тим за израду ПКИ дана 13.02.2019. године.

За сваки критеријум је одређен бодовни систем, а број бодова који сваки критеријум носи, добија се множењем тежине (важности) сваког критеријума са могућим бодовима који инвестициони пројекат добије по том критеријуму. Критеријуми којима се врједновао сваки пројекат су сљедећи:

**1. Утицај на општински економски развој**

**Тежина критеријума: 20**

Могући бодови:

- Пројекат посебно атрактиван за инвеститоре – 3 бода,
- Пројекат служи многим инвеститорима – 2 бода,
- Пројекат служи циљевима појединих инвеститора – 1 бод,
- Пројекат не служи инвеститорима – 0 бодова.

**2. Утицај на запошљавање и дугорочна самоодрживост пројекта**

**Тежина критеријума: 20**

Могући бодови:

- Број запослених већи од 10 након реализације пројекта – 3 бода,
- Пројекат у потпуности самоодржив и остварује профит – 2 бода,
- Након реализације пројекта број запослених од 5 до 10 – 1 бод,
- Пројекат није самоодржив – 0 бодова.

**3. Територијална тежина и корист**

**Тежина критеријума: 15**

Могући бодови:

- Корист од реализације пројекта има цијела општина (више од 80% становника општине) – 3 бода,
- Корист од реализације пројекта има више од пола општине (више од 50% становника општине) – 2 бода,
- Корист од реализације пројекта има дио становника општине (више од 30% становника општине) – 1 бод,
- Корист од реализације пројекта корист има један мали дио општине (више од 5% становника општине) – 0 бодова,

**4. Спремност становништва да властитим средствима суфинансира пројекат**

**Тежина критеријума: 15**

Могући бодови:

- Финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/2 - 3 бода,
- Финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/3 – 2 бода,
- Финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/5 – 1 бод,
- Грађани нису спремни да финансирају пројекат - 0 бодова.

**5. Обезбјеђење средстава изван буџета општине**

**Тежина критеријума : 10**

Могући бодови:

- Пројекат обезбјеђује донације – 3 бода,
- Пројекат омогућава суфинансирање приватног инвеститора – 2 бода,
- Пројекат омогућава добијање кредита од пословних банака – 1 бод,
- Пројекат не омогућава средства ван општинског буџета – 0 бодова.

**6. Доноси нове буџетске приходе**

**Тежина критеријума: 10**

Могући бодови:

- Пројекат ће одмах донијети приходе – 3 бода,
- Пројекат ће донијети приходе након три године – 2 бода,
- Пројекат ће донијети нове приходе након много година – 1 бод,
- Пројекат неће донијети нове приходе – 0 бодова.

**7. Степен улагања општине на том подручју у претходном периоду**

**Тежина критеријума: 5**

Могући бодови:

- Није било капиталних улагања у посљедњих 5 година – 3 бода,
- Није било капиталних улагања у посљедњих 3 године – 2 бода,
- Није било капиталних улагања у посљедњој години – 1 бод,
- Постојала су капитална улагања у посљедњој години – 0 бодова.

## **8. Еколошки утицај на околину**

### **Тежина критеријума: 5**

Могући бодови:

- Пројекат побољшава стање животне средине – 3 бода,
- Пројекат је повољан за животну средину – 2 бода,
- Пројекат нема утицај на животну средину – 1 бод,
- Пројекат загађује животну средину – 0 бодова.

Сви чланови Координационог тима су појединачно извршили бодовање сваког од пристиглих 257 приједлога капиталних инвестиција према горе наведеним критеријумима. Након тога, сви оцијењени приједлози за инвестирање су разврстани по категоријама, те је извршен унос бодова у збирну табелу, која даје приказ додијељених бодова за сваки приједлог пројекта. Поступак завршетка процеса бодовања и рангирања приједлога капиталних пројекта се наставља елиминацијом највећег и најмањег броја бодова који је добио сваки појединачни пројекат. Од преосталих бодова је израчунат просјек и добијени резултат представља коначан број бодова за сваки појединачан приједлог пројекта капиталних инвестиција. Посљедња активност у процесу бодовања приједлога капиталних инвестиција је била састављање листе инвестиционих пројекта по секторима на основу резултата бодовања. Пројекти су поредани од оних са највећим ка онима са мањим бројем бодова. Координациони тим је на основу пројекција о износу финансијских средстава која ће бити на располагању Општини Нови Град за потребе капиталних инвестиција у периоду од 2019. до 2021. године, јавног увида у Нацрт ПКИ од 06-10.05.2019. године, јавне расправе за Нацрт ПКИ одржане 13.05.2019. године и након састанка Привредног савјета одржаног 22.05.2019. године, предложио укупно 225 капитална пројекта (заједно са пројектима који су ушли у ПКИ 2018-2021. године и пројектима који су уважени на јавној расправи) који ће бити реализовани у поменутом периоду. Оно што је важно напоменути јесте да ће Општина Нови Град вршити ажурирање трогодишњег ПКИ сваке године, и то на начин да сваки наредни ПКИ буде трогодишњи План.


## **3. СОЦИО-ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ НОВИ ГРАД**

### **3.1. Географске карактеристике и положај**

Општина Нови Град је смјештена на граници са Републиком Хрватском (путнички прелаз), у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, односно Републике Српске. Окружује је пет општина/градова Републике Српске: Приједор, Козарска Дубица, Оштра Лука, Крупа на Уни и Костајница, те 1 општина Федерације БиХ, општина Босанска Крупа. Општина заузима површину од 469,4 km<sup>2</sup> и у свом саставу има 48 насеља.

Простор општине је везан за средњи и доњи ток ријеке Уне и доњи ток ријеке Сане. Општина је, долином Уне и Сане, жељезничким и друмским саобраћајем повезана са ширим дијелом јужног балканског полуострва.

**Слика 1.** Географски положај општине Нови Град



### 3.2. Демографија

Општина Нови Град спада у ред мање насељених општина у Босни и Херцеговини са 51 становником/km<sup>2</sup>. Према службеном попису становништва 2013. године у Општини Нови Град евидентирано је 25.240 становника, односно 8.792 домаћинства, са просјечним бројем чланова домаћинства од 2,87 члана.

Према процјенама Републичког завода за статистику РС, укупан број становника у општини Нови Град за 2017. годину износи 24.203, од чега је преко 28% становништва старије од 60 година, док је просјечна старост становништва 43 године, што указује на демографску старост становништва. Стопа наталитета за 2017. годину износи 6,11 ‰, морталитета 15,73 ‰, а природног прираштаја -9,62 ‰ (природни прираштај Републике Српске износи -4,61 ‰)<sup>2</sup>.

**Табела 2:** Процјене становништва, основни континенти и индикатори, 2017.  
- средином године

| Укупно | Групе старости |       |        |       |       |       | Просјечна<br>старост | Индекс<br>старења |
|--------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|
|        | 0-14           |       | 15-64  |       | 65+   |       |                      |                   |
|        | број           | %     | број   | %     | број  | %     |                      |                   |
| 24 023 | 2 752          | 11,46 | 16 560 | 68,93 | 4 711 | 19,61 | 44,23                | 167,64            |

*Извор:* Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“

<sup>2</sup> „Градови и општине Републике Српске 2018“, Републички завод за статистику РС, Бања Лука, децембар 2018. године

**Табела 3 : Унутрашња миграциона кретања**

| ГОД. | Број досељених у општину Нови Град |                   |                    |                      | Број одсељених из општине Нови Град |                  |                  |                    | Миграциони салдо |
|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|      | Укупно                             | Из Федерације БиХ | Из Брчко дистрикта | Из других општина РС | укупно                              | у Федерацију БиХ | у Брчко дистрикт | у друге општине РС |                  |
| 2015 | 101                                | 38                | -                  | 63                   | 200                                 | 56               | 2                | 142                | -99              |
| 2016 | 101                                | 43                | -                  | 58                   | 227                                 | 69               | 1                | 157                | -126             |
| 2017 | 113                                | 50                | -                  | 63                   | 217                                 | 68               | 1                | 148                | -104             |
| 2018 | 124                                | 64                | -                  | 59                   | 207                                 | 50               | -                | 157                | -84              |

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, „Унутрашње миграције 2018“

### 3.3. Тржиште рада и запосленост

Тренд запослености показује повећање броја запослених радника који живе на подручју општине. Број запослених радника у 2018. години је за 3,2 % више у односу на број запослених радника у 2016. години. Такође, према евиденцији Завода за запошљавање РС, евидентан је драстичан пад броја лица која траже запослење, и то за 72,57% у односу на 2016. годину, што указује на проблем недостатка радне снаге са којим се општина Нови Град тренутно суочава. Такође, просјечна нето плата има тренд раста, гдје је у 2018. године износила 3,3 % више у односу на 2016. годину.

**Табела 4: Приказ броја запослених, радне снаге и плата на подручју општине Нови Град у периоду од 2016-2018. године**

| Година                     | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Просјечан број запослених  | 3.951       | 4.006       | 4080        |
| Активна понуда радне снаге | 2680        | 2333        | 735         |
| Просјечне нето плате       | 718,00 КМ   | 719,00 КМ   | 742,00 КМ   |
| Просјечне бруто плате      | 1.146,00 КМ | 1.144,00 КМ | 1.164,00 КМ |

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018. године, Информација о привредним кретањима у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2016. године, Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање РС

**Табела 5: Преглед броја запослених на подручју општине Нови Град по дјелатностима, 2016-2018. године**

| Гране привреде                                                                            | Број запослених 2018.г. | Број запослених 2017.г. | Број запослених 2016.г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала                       | 922                     | 981                     | 924                     |
| Прерађивачка индустрија                                                                   | 877                     | 721                     | 740                     |
| Саобраћај и складиштење                                                                   | 423                     | 460                     | 473                     |
| Образовање                                                                                | 410                     | 439                     | 456                     |
| Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање                                      | 293                     | 304                     | 294                     |
| Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 231                     | 242                     | 233                     |
| Дјелатност здравствене заштите и социјалног рада                                          | 190                     | 186                     | 168                     |

|                                                                                              |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Производња и снабдјевање електричном енергијом; гасом, паром и климатизација                 | 106         | 102         | 95          |
| Дјелатности екстериторијалних организација и органа                                          | 102         | 0           | 0           |
| Стручне, научне и техничке дјелатности                                                       | 98          | 108         | 120         |
| Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и санација (ремедијације) животне средине | 89          | 100         | 101         |
| Остале услужне дјелатности                                                                   | 87          | 66          | 68          |
| Пољопривреда, шумарство и риболов                                                            | 65          | 100         | 90          |
| Грађевинарство                                                                               | 46          | 27          | 22          |
| Вађење руде и камена                                                                         | 42          | 44          | 38          |
| Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања                                              | 41          | 47          | 48          |
| Информације и комуникације                                                                   | 29          | 29          | 29          |
| Умјетност, забава и рекреација                                                               | 20          | 35          | 37          |
| Пословање некретнинама                                                                       | 5           | 5           | 5           |
| Административне и помоћне услужне дјелатности                                                | 4           | 10          | 10          |
| <b>УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ</b>                                                                     | <b>4080</b> | <b>4006</b> | <b>3951</b> |


Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске, 2017 и 2018“, Пореска управа РС,

**Табела 6:** Квалификациона структура лица која траже запослење, у периоду од 2016-2018. године

| Степен стручне спреме       | 2018. година | 2017. година | 2016. година |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Неквалификовани радници     | 89           | 483          | 546          |
| Полуквалификовани радници   | 5            | 28           | 33           |
| Квалификовани радници       | 227          | 892          | 1059         |
| Средња стручна спрема       | 271          | 747          | 830          |
| Висококвалификовани радници | 3            | 8            | 11           |
| Виша стручна спрема         | 6            | 28           | 31           |
| Висока стручна спрема       | 134          | 145          | 168          |
| Магистар стари програм      | 0            | 1            | 2            |
| Доктори наука               | 0            | 1            | 0            |
| <b>УКУПНО:</b>              | <b>735</b>   | <b>2.333</b> | <b>2.680</b> |

Извор: Завод за запошљавање РС, [www.zzzrs.nem](http://www.zzzrs.nem)

**Графикон 1:** Старосна структура лица која траже запослење, у периоду од 2016-2018. године



*Извор:* Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање

### 3.4. Локални економски контекст

Трговина на велико и мало је најзаступљенија грана привреде општине Нови Град, у којој послује 207 привредних субјеката (35 предузећа и 172 предузетника). То је и грана са највише запослених - 922 запослена у 2018. години. Значајна грана привреде је и прерађивачка индустрија, која запошљава 877 радника, и у оквиру које је регистровано 116 привредних субјеката (46 предузетника и 50 предузећа). Пољопривреда такође заузима значајно мјесто у привреди општине, у оквиру које је регистровано 757 пољопривредних газдинстава.

Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2017. години износили су 195.862.131,00 КМ, док су у 2016. години укупни остварени приходи износили 192.406.046,00 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2017. години остварили раст укупних прихода у односу на 2016. годину за 3.456.085,00 КМ, или процентуално 1,8 %. (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.)

Укупни расходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Нови Град у 2017. години износили су 190.622.739,00 КМ, док су у 2016. години укупни остварени расходи износили 186.408.247,00 КМ. То показује да су пословни субјекти у 2017. години остварили раст укупних расхода у односу на 2016. годину за 4.214.492,00 КМ, или процентуално 2,3 % (Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.).

Тренд обима робне размјене је у порасту, те је у 2018. години био за 56 % већи него што је био у 2016. години. Извоз у 2018. години је износио 36.878.000,00 КМ, што је дупло више него што је био у 2016. години. Увоз, такође, има тренд раста, и у 2018. години је износио 81.447.000,00 КМ, што је за 39 % више у односу на 2016. годину. Покривеност увоза извозом је такође у порасту, те је у 2018. години износио 45,3 %.

**Табела 7: Број пословних субјеката на подручју општине Нови Град, у периоду од 2013-2018. године**

| ГОДИНА | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| БРОЈ   | 421  | 437  | 458  | 467  | 478  | 571  |

Извор: Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“, Завод за запошљавање

**Табела 8: Број предузетника на подручју општине Нови Град, по дјелатностима, у периоду од 2016-2018. године**

| Број предузетника по дјелатностима, Нови Град                                              | Број предузетника 2018 | Број предузетника 2017 | Број предузетника 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала                        | 172                    | 154                    | 172                    |
| Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство | 110                    | 107                    | 104                    |
| Прерађивачка индустрија                                                                    | 46                     | 48                     | 51                     |
| Остале услужне дјелатности                                                                 | 42                     | 41                     | 42                     |
| Саобраћај и складиштење                                                                    | 22                     | 20                     | 20                     |
| Стручне, научне и техничке дјелатности                                                     | 19                     | 16                     | 16                     |
| Пољопривреда, шумарство и риболов                                                          | 14                     | 13                     | 15                     |
| Грађевинарство                                                                             | 11                     | 13                     | 15                     |
| Образовање                                                                                 | 4                      | 5                      | 5                      |
| Административне и помоћне услужне дјелатности                                              | 2                      | 2                      | 2                      |
| Пословање некретностима                                                                    | 2                      | 1                      | 1                      |
| <b>УКУПНО ПРЕДУЗЕТНИКА:</b>                                                                | <b>444</b>             | <b>420</b>             | <b>443</b>             |

**Табела 9: Број привредних друштава по величини за 2016. и 2017. годину**

| Величина | Велика | Средња | Мала | Микро | УКУПНО |
|----------|--------|--------|------|-------|--------|
| 2017     | 3      | 10     | 67   | 71    | 151    |
| 2016     | 3      | 9      | 68   | 67    | 147    |

Извор: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука

**Табела 10: Спољнотрговинска размјена на подручју општине Нови Град, у периоду од 2016-2018. године**

| Година                                 | 2016             | 2017              | 2018              |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Тренд обима робне размјене – Нови Град | 75.763.000,00 КМ | 85.569.000,00 КМ  | 118.325.000,00 КМ |
| Тренд извоза- Нови Град                | 17.345.000,00 КМ | 23.390.000,00 КМ  | 36.878.000,00 КМ  |
| Тренд увоза- Нови Град                 | 58.418.000,00 КМ | 62.179.000,00 КМ  | 81.447.000,00 КМ  |
| Тренд салда робне размјене- Нови Град  | 41.073.000,00 КМ | -38.789.000,00 КМ | -44.569.000,00 КМ |
| Покривеност увоза извозом- Нови Град   | 29,7%            | 37,6%             | 45,3%             |

Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2018.

### 3.5. Путна и комунална инфраструктура

#### Путна инфраструктура

Укупна километража свих путева на подручју општине износи 524,82 km, од чега је 170,40 km некатегорисаних путева, 259,42 km локалних путева и 95 km магистралних и регионалних путева. Према постојећој категоризацији, асфалтирано је 120,67 km локалних путева, 129,25 km је макадамских и 9,5 km земљаних путева.

На укупној дужини некатегорисаних путева од 170,40 km простире се: асфалтни коловоз 18,12 km, макадамски коловоз 139,78 km и земљани коловоз 12,5 km. На укупној дужини градске улице су 44,88 km, асфалтни коловоз чини 32,63 km док макадамски коловоз чини 12,25 km.

Проблем у сеоским подручјима је неорганизован јавни превоз, гдје монопол држи градски превоз. Покривеност општине јавним превозом није на задовољавајућем нивоу. По завршетку школске године, смањује се учесталост и градског и приградског јавног превоза. Такође евидентан је и проблем превоза ученика који се огледа у неусклађеном времену поласка аутобуса, фреквенцији превоза, непостојећим или неодговарајућим аутобуским стајалиштима.

Укупна дужина жељезничке мреже износи 57 km. Општина има директан приступ на жељезнички чвор са правцима према: Добрљину (гранични прелаз - 15 km), Бањалуци, Сарајеву и Бихаћу.

#### Водоводна и канализациона инфраструктура

Водоводним и канализационим системом на подручју општине Нови Град управља предузеће „Водовод и канализација“, а.д. Нови Град. Број водоводних прикључака износи 5374, док број канализационих прикључака износи 3159. Према подацима КП „Водовод и канализација“, покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће износи 60,74 %.

**Табела 11:** Јавни водовод и канализација на подручју општине Нови Град

| година | Укупно<br>захваћене<br>воде,<br>хиљ. m <sup>3</sup> | Укупно<br>испоручене<br>воде,<br>хиљ. m <sup>3</sup> | Број<br>водоводних<br>прикључака | Укупно<br>испуштене<br>отпадне<br>воде, хиљ.<br>m <sup>3</sup> | Пречишћене<br>отпадне воде,<br>хиљ. m <sup>3</sup> | Број<br>канализационих<br>прикључака |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2016   | 1182                                                | 715                                                  | 5200                             | 440                                                            | 3                                                  | 3148                                 |
| 2017   | 1060                                                | 722                                                  | 5374                             | 384                                                            | 3                                                  | 3159                                 |

*Извор:* Републички завод за статистику РС, „Градови и општине Републике Српске 2018“ „Градови и општине Републике Српске 2017“.

#### Прикупљање и одвоз отпада

Услуге прикупљања, одвоза, обраде и депоновања комуналног чврстог отпада на подручју општине Нови Град врши КП „Комус“ а.д. Нови Град. Укупан број корисника услуга на крају 2018. године је износио 4799, од чега 1419 кућних савјета, 1105 кућа на селу, 1820 кућа у приградским насељима и 455 приватника. На подручју општине отпад се одвози готово у цјелости са урбаног подручја, док је укупна покривеност територије општине услугама одвоза отпада 77 %. КП „Комус“ врши сакупљање и разврставање амбалажног отпада, који се разврстава ручно. Остварени годишњи профит од продаје рециклажног отпада је у 2016. години износио 3.730,00 KM, у 2017. годни 7.694,00 KM, а у 2018. години 11.063,00 KM.

**Табела 12:** Број и врста корисника комуналних услуга на подручју општине Нови Град за 2018. годину

| Назив корисника        | Број корисника<br>2018.г. |
|------------------------|---------------------------|
| Кућни савјети          | 1419                      |
| Куће-село              | 1105                      |
| Куће-приградска насеља | 1820                      |
| Приватници             | 455                       |

### 3.6. Енергетска ефикасност

У протеклих неколико година, на подручју општине Нови Град су започете активности на унапређењу енергетске ефикасности, посебно у образовним институцијама.

Посебно треба истаћи чињеницу да су у овом сектору подршку реализацији појединих мјера дали донатори (првенствено УНДП, Влада Републике Србије и Предсједник Републике Српске).

Најзначајнији реализовани пројекти су: санација објекта СШЦ „Ђуро Радмановић“, основних школа у Великој Рујишкој, Блатни и Радомировцу, дјечијем вртићу „Пчелица Маја“, а све у складу са стандардима енергетске ефикасности.

#### 4. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ПРОЈЕКТИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ГРУПАМА, МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

**Табела 13:** Збирна табела ПКИ за период од 2019-2021. године, приказана по годинама и групама

| Извори финансирања |                                 |                                      |                             |              |              |               |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Р. бр.             | Група                           | Укупна планирана вриједност пројекта | Период реализације пројекта |              |              | Укупно        |
|                    |                                 |                                      | 2019                        | 2020         | 2021         |               |
| 1                  | 2                               | 3                                    | 4                           | 5            | 6            | 7             |
| 1                  | Путеви, улице и мостови         | 8.089.659,00                         | 3.638.839,00                | 2.441.320,00 | 2.009.500,00 | 8.089.659,00  |
| 2                  | Водоснабдијевање и отпадне воде | 7.863.250,00                         | 362.250,00                  | 2.441.000,00 | 5.060.000,00 | 7.863.250,00  |
| 3                  | Образовање                      | 571.846,00                           | 341.846,00                  | 200.000,00   | 30.000,00    | 571.846,00    |
| 4                  | Култура и спорт                 | 503.000,00                           | 40.000,00                   | 273.000,00   | 190.000,00   | 503.000,00    |
| 5                  | Остало                          | 660.179,00                           | 477.379,00                  | 104.000,00   | 78.800,00    | 660.179,00    |
| УКУПНО (КМ)        |                                 | 17.687.934,00                        | 4.860.314,00                | 5.459.320,00 | 7.368.300,00 | 17.687.934,00 |

**Табела 14:** Збирна табела ПКИ за 2019. годину, приказана по групама и изворима финансирања

| Извори финансирања |                                 |                                               |                         |            |          |                          |                |              |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------------------------|----------------|--------------|
| Р. бр.             | Група                           | Планирана вриједност пројекта за 2019. годину | Слободна средства/Буџет | Кредит     | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана | Укупно       |
| 1                  | 2                               | 3                                             | 4                       | 5          | 6        | 7                        | 8              | 9            |
| 1                  | Путеви, улице и мостови         | 3.638.839,00                                  | 30.125,00               | 84.512,00  | 0,00     | 3.520.002,00             | 4.200,00       | 3.638.839,00 |
| 2                  | Водоснабдијевање и отпадне воде | 362.250,00                                    | 29.250,00               | 0,00       | 0,00     | 328.000,00               | 5.000,00       | 362.250,00   |
| 3                  | Образовање                      | 341.846,00                                    | 20.428,00               | 25.718,00  | 0,00     | 295.700,00               | 0,00           | 341.846,00   |
| 4                  | Култура и спорт                 | 40.000,00                                     | 10.000,00               | 0,00       | 0,00     | 30.000,00                | 0,00           | 40.000,00    |
| 5                  | Остало                          | 477.379,00                                    | 30.239,00               | 0,00       | 0,00     | 447.140,00               | 0,00           | 477.379,00   |
| УКУПНО (КМ)        |                                 | 4.860.314,00                                  | 120.042,00              | 110.230,00 | 0,00     | 4.620.842,00             | 9.200,00       | 4.860.314,00 |

**Табела 15:** Збирна табела ПКИ за период од 2019-2021. године, приказана по мјесним заједницама

| Р. бр.      | Пројекат              | Укупна планирана вриједност пројекта | Период реализације пројекта |              |              | Извори финансирања за 2019. годину |            |          |                          |                | Напомена |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------------|----------|
|             |                       |                                      | 2019                        | 2020         | 2021         | Слободна средства/ Буџет           | Кредит     | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |          |
| 1           | 2                     | 3                                    | 4                           | 5            | 6            | 8                                  | 9          | 10       | 11                       | 12             | 15       |
| 1           | МЗ Благај             | 674.800,00                           | 200.900,00                  | 277.900,00   | 196.000,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 200.900,00               | 0,00           |          |
| 2           | МЗ Блатна             | 2.013.400,00                         | 285.200,00                  | 868.700,00   | 859.500,00   | 8.000,00                           | 0,00       | 0,00     | 277.200,00               | 0,00           |          |
| 3           | МЗ Велика Руњика      | 112.000,00                           | 70.000,00                   | 42.000,00    | 0,00         | 30.125,00                          | 0,00       | 0,00     | 39.875,00                | 0,00           |          |
| 4           | МЗ Видорија           | 444.500,00                           | 121.000,00                  | 170.700,00   | 152.800,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 121.000,00               | 0,00           |          |
| 5           | МЗ Добрица            | 2.558.000,00                         | 308.600,00                  | 132.900,00   | 2.116.500,00 | 10.000,00                          | 0,00       | 0,00     | 298.600,00               | 0,00           |          |
| 6           | МЗ Доњи Агићи         | 587.500,00                           | 114.500,00                  | 195.100,00   | 277.900,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 105.300,00               | 9.200,00       |          |
| 7           | МЗ Жуљевина           | 190.550,00                           | 59.550,00                   | 84.000,00    | 47.000,00    | 29.250,00                          | 0,00       | 0,00     | 30.300,00                | 0,00           |          |
| 8           | МЗ Јабланица          | 233.500,00                           | 63.500,00                   | 0,00         | 170.000,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 63.500,00                | 0,00           |          |
| 9           | МЗ Криње              | 35.000,00                            | 5.000,00                    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 5.000,00                 | 0,00           |          |
| 10          | МЗ Мала Новска Руњика | 153.412,00                           | 153.412,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 84.512,00  | 0,00     | 68.900,00                | 0,00           |          |
| 11          | МЗ Масловаре          | 150.400,00                           | 58.000,00                   | 64.400,00    | 28.000,00    | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 58.000,00                | 0,00           |          |
| 12          | МЗ Нови Град          | 1.166.945,00                         | 482.945,00                  | 524.000,00   | 160.000,00   | 33.927,00                          | 25.718,00  | 0,00     | 423.300,00               | 0,00           |          |
| 13          | МЗ Пољавице           | 1.108.367,00                         | 581.667,00                  | 414.700,00   | 112.000,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 581.667,00               | 0,00           |          |
| 14          | МЗ Пруси              | 822.290,00                           | 238.290,00                  | 42.000,00    | 542.000,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 238.290,00               | 0,00           |          |
| 15          | МЗ Радомировац        | 439.900,00                           | 299.900,00                  | 70.000,00    | 70.000,00    | 7.000,00                           | 0,00       | 0,00     | 292.900,00               | 0,00           |          |
| 16          | МЗ Равнице            | 79.800,00                            | 20.000,00                   | 15.000,00    | 44.800,00    | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 20.000,00                | 0,00           |          |
| 17          | МЗ Рудине             | 4.438.900,00                         | 184.800,00                  | 1.962.100,00 | 2.292.000,00 | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 184.800,00               | 0,00           |          |
| 18          | МЗ Сводна             | 1.220.000,00                         | 932.800,00                  | 143.000,00   | 144.200,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 932.800,00               | 0,00           |          |
| 19          | МЗ Сухача             | 408.720,00                           | 176.500,00                  | 140.520,00   | 91.700,00    | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 176.500,00               | 0,00           |          |
| 20          | МЗ Туњица и Прекосање | 321.200,00                           | 114.500,00                  | 178.300,00   | 28.400,00    | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 114.500,00               | 0,00           |          |
| 21          | МЗ Урије              | 528.750,00                           | 389.250,00                  | 104.000,00   | 35.500,00    | 1.740,00                           | 0,00       | 0,00     | 387.510,00               | 0,00           |          |
| УКУПНО (КМ) |                       | 17.687.934,00                        | 4.860.314,00                | 5.459.320,00 | 7.368.300,00 | 120.042,00                         | 110.230,00 | 0,00     | 4.620.842,00             | 9.200,00       |          |

**Табела 16: Група 1 – Путеви, улице и мостови**

| Р. бр. | Путни правац | Процијена вриједност пројекта | Период реализације пројекта |      |      | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                    |                | Напомена |
|--------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|----------|
|        |              |                               | 2019                        | 2020 | 2021 | Слободна средства/ Буџет           | Кредит | Донација | Грант виших власта | Учешће грађана |          |
| 1      | 2            | 3                             | 4                           | 5    | 6    | 8                                  | 9      | 10       | 11                 | 12             | 13       |

|                    |                                                                                                            |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             |                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>МЗ Благај</b>                                                                                           |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             |                                                                          |
| 1.1.               | Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m                   |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                            | 70.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00         |                  |             |             |             | 35.000,00        |             |                                                                          |
| 1.2.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца према Селимагићима, у насељу Благај Ријека, у дужини од 160 m |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                            | 22.700,00         | 22.700,00        |                   |                  |             |             |             | 22.700,00        |             |                                                                          |
| 1.3.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 50 m              |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                            | 7.100,00          | 7.100,00         |                   |                  |             |             |             | 7.100,00         |             |                                                                          |
| 1.4.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца Троске у насељу Благај Јапра, у дужини од 50 m                |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                            | 7.100,00          | 7.100,00         |                   |                  |             |             |             | 7.100,00         |             |                                                                          |
| 1.5.               | Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m                                  |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                 |
|                    |                                                                                                            | 77.900,00         |                  | 42.400,00         | 35.500,00        |             |             |             |                  |             |                                                                          |
| 1.6.               | Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m                                   |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                  |             | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                 |
|                    |                                                                                                            | 71.000,00         |                  | 35.500,00         | 35.500,00        |             |             |             |                  |             |                                                                          |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                            | <b>255.800,00</b> | <b>71.900,00</b> | <b>112.900,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.900,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                          |

|                    |                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>           | <b>МЗ Блатна</b>                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             |                                                                          |
| 2.1.               | Реконструкција локалног пута ЈЛ-09 Блатна-Матавази-Горње Раиће (дioniца Макивићи-Станчевићи), у дужини од 1 km     |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 140.000,00        | 70.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |             |             |             | 70.000,00         |             |                                                                          |
| 2.2.               | Реконструкција локалног пута ЈЛ-36 Бојића сокак-Горње Раиће, у дужини од 900 m                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 126.000,00        | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |             |             |             | 42.000,00         |             |                                                                          |
| 2.3.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Илићи, у дужини од 600 m                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 84.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |             |             |             | 28.000,00         |             |                                                                          |
| 2.4.               | Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 100 m                             |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
|                    |                                                                                                                    | 14.200,00         |                   | 14.200,00         |                   |             |             |             |                   |             |                                                                          |
| 2.5.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца Дрљаче - избјегачко насеље Бријегови, у дужини од 100 m               |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 14.200,00         | 14.200,00         |                   |                   |             |             |             | 14.200,00         |             |                                                                          |
| 2.6.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Блатна према Родићима, у дужини од 300 m                     |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 42.000,00         | 42.000,00         |                   |                   |             |             |             | 42.000,00         |             |                                                                          |
| 2.7.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m               |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 84.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |             |             |             | 28.000,00         |             |                                                                          |
| 2.8.               | Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 35.000,00         | 35.000,00         |                   |                   |             |             |             | 35.000,00         |             |                                                                          |
| 2.9.               | Уређење дворшта подручне школе у насељу Раиће                                                                      |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                    | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   |             |             |             | 8.000,00          |             |                                                                          |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                                    | <b>547.400,00</b> | <b>267.200,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267.200,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                          |

|          |                                                                                                                                     |           |           |  |  |           |  |  |           |  |                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>МЗ Велика Рујишка</b>                                                                                                            |           |           |  |  |           |  |  |           |  |                                                                          |
| 3.1.     | Реконструкција локалног пута ЈЛ-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Састави (дioniца поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 200 m |           |           |  |  |           |  |  |           |  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|          |                                                                                                                                     | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |           |  |  | 28.000,00 |  |                                                                          |
| 3.2.     | Реконструкција путног правца од Никића гаја - Чулићи - Ољаче - Новаковића раскршће, у дужини од 300 m                               |           |           |  |  |           |  |  |           |  | Буџетска средства+Виши нивои власти, радови ће се изводити               |
|          |                                                                                                                                     | 42.000,00 | 42.000,00 |  |  | 30.125,00 |  |  | 11.875,00 |  |                                                                          |

|             |                                                                                                                           |            |           |           |      |           |      |      |           |                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|--------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                           |            |           |           |      |           |      |      |           | уколико средства буду одобрена.                  |
| 3.3.        | Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 300 m | 42.000,00  |           | 42.000,00 |      |           |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
| Укупно (KM) |                                                                                                                           | 112.000,00 | 70.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 30.125,00 | 0,00 | 0,00 | 39.875,00 | 0,00                                             |

|             |                                                                                                                                           |            |           |            |            |      |      |      |           |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | МЗ Вадорија                                                                                                                               |            |           |            |            |      |      |      |           |                                                                                                                                                             |
| 4.1.        | Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа                                                                   | 12.000,00  | 12.000,00 |            |            |      |      |      | 12.000,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна израда пројектне документације.                                           |
| 4.2.        | Реконструкција улице Доситеја Обрадовића (дионица од улице Ослобођења до круга КП "Кому" и КП "Водовод и канализација"), у дужини од 70 m | 14.000,00  | 14.000,00 |            |            |      |      |      | 14.000,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                    |
| 4.3.        | Иградна пјешачке стазе од завршетка улице Кеј крејинских бригада до насеља Доње Млакве, у дужини од 600 m                                 | 40.000,00  |           | 40.000,00  |            |      |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                                                                                            |
| 4.4.        | Реконструкција дијела улице Османа Биџића у дужини од 500 m                                                                               | 71.000,00  |           | 35.500,00  | 35.500,00  |      |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години. Потребна израда пројектне документације.                                                          |
| 4.5.        | Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m                                                                                        | 167.500,00 |           | 85.200,00  | 82.300,00  |      |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години. Пројекат се односи на дионицу споја између 2 асфалтирана дијела улице и наставак улице према М14. |
| 4.6.        | Реконструкција Улице Прве крајишке Бригаде, у дужини од 500 m                                                                             | 70.000,00  | 35.000,00 |            | 35.000,00  |      |      |      | 35.000,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                    |
| Укупно (KM) |                                                                                                                                           | 374.500,00 | 61.000,00 | 160.700,00 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                          |           |           |           |           |  |  |  |           |                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5    | МЗ Добрљин                                                                                                                               |           |           |           |           |  |  |  |           |                                                                          |
| 5.1. | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Добрљин - Прошића жарак, у дужини од 150 m                                         | 18.300,00 | 18.300,00 |           |           |  |  |  | 18.300,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.2. | Реконструкција некатегорисаног путног правца, од ЈЛ-19 према Миловану Згоњанину у насељу Добрљин, у дужини од 100 m                      | 14.200,00 | 14.200,00 |           |           |  |  |  | 14.200,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.3. | Уређење платова испред основне школе у насељу Добрљин                                                                                    | 7.000,00  | 7.000,00  |           |           |  |  |  | 7.000,00  | Влада Републике Србије                                                   |
| 5.4. | Реконструкција локалног пута ЈЛ-01 Добрљин-Куљани-Прущи-Карлички гај, у дужини од 600 m                                                  | 84.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |  | 28.000,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.5. | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m | 14.200,00 | 14.200,00 |           |           |  |  |  | 14.200,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.6. | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Костенова долина, у дужини од 150 m                  | 21.100,00 | 21.100,00 |           |           |  |  |  | 21.100,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.7. | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Симе Вуковића - Горњи Вуковићи, у дужини од 250 m        | 35.000,00 |           | 35.000,00 |           |  |  |  |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 5.8. | Реконструкција локалног пута ЈЛ-19 Добрљин-Динара-Буцдале-Г. Водичево, у дужини од 300 m                                                 | 42.000,00 |           |           | 42.000,00 |  |  |  |           | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |

|             |                                                                                                                                |            |            |            |            |      |      |      |            |                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.9.        | Реконструкција локалног пута Л-13 Остојић страна-Равнице-Добрљани, у дужини од 300 m                                           | 72.000,00  | 72.000,00  |            |            |      |      |      |            | Пројекат реконструкције ће се изводити од Добрљана према Равницама, како је и почео у 2018. години. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 5.10.       | Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Горње Водичево, дионица од Поповића према гробљу Богдановац, у дужини од 300 m    | 36.900,00  | 12.300,00  | 12.300,00  | 12.300,00  |      |      |      | 12.300,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                                     |
| 5.11.       | Реконструкцију дијела путног правца Н-65 у насељу Горње Водичево, у дужини од 400 m                                            | 49.200,00  | 24.600,00  |            | 24.600,00  |      |      |      | 24.600,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                                     |
| 5.12.       | Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m                          | 73.800,00  | 24.600,00  | 24.600,00  | 24.600,00  |      |      |      | 24.600,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                                     |
| 5.13.       | Реконструкција некатегорисаног путног правца према засеку Вуруне у насељу Доње Водичево, у дужини од 400 m                     | 33.000,00  |            | 33.000,00  |            |      |      |      |            | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                                                                                                             |
| 5.14.       | Реконструкција дијела путног правца Н-75 Доње Водичево - Ђурићи, у насељу Доње Водичево, у дужини од 300 m                     | 30.000,00  |            |            | 30.000,00  |      |      |      |            | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                                                                                                                             |
| 5.15.       | Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца Доње Водичево - Зелитић - Пуваче, у насељу Доње Водичево у дужини од 200 m | 24.600,00  | 24.600,00  |            |            |      |      |      | 24.600,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                                     |
| Укупно (KM) |                                                                                                                                | 555.300,00 | 260.900,00 | 132.900,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.900,00 | 0,00                                                                                                                                                                         |

|   |             |
|---|-------------|
| 7 | МЗ Жүлєвина |
|---|-------------|

|                    |                                                                                                               |                   |                  |                  |                  |             |             |             |                  |                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевина, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m           | 25.300,00         | 25.300,00        |                  |                  |             |             | 25.300,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 7.2.               | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевина, дионица Раскриће - Раковац, у дужини од 300 m | 42.000,00         |                  | 42.000,00        |                  |             |             |             |                  | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |
| 7.3.               | Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевина, у дужини од 300 m | 42.000,00         |                  | 42.000,00        |                  |             |             |             |                  | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 7.4.               | Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевина у насељу Жуљевина, у дужини од 300 m        | 42.000,00         |                  | 42.000,00        |                  |             |             |             |                  | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                               | <b>151.300,00</b> | <b>25.300,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.300,00</b> | <b>0,00</b>                                                              |

|                    |                                                                                                  |                   |                  |             |                   |             |             |             |                  |                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>           | <b>МЗ Јабланица</b>                                                                              |                   |                  |             |                   |             |             |             |                  |                                                                                                            |
| 8.1.               | Израда пројектне документације за изградњу потпориног зида на почетку Подгрмечке улице           | 500,00            | 500,00           |             |                   |             |             | 500,00      |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                   |
| 8.2.               | Реконструкција улице 25. мај, дионица од римокатоличког гробља према Караколу, у дужини од 200 m | 28.000,00         | 28.000,00        |             |                   |             |             | 28.000,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                   |
| 8.3.               | Изградња потпориног зида у Јабланичкој улици                                                     | 15.000,00         | 15.000,00        |             |                   |             |             | 15.000,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна пројектна документација. |
| 8.4.               | Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4                 | 180.000,00        | 10.000,00        |             | 170.000,00        |             |             | 10.000,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна пројектна документација. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                  | <b>223.500,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                |

|                    |                                                                                                            |                  |                 |                  |             |             |             |             |                 |                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>           | <b>МЗ Кршље</b>                                                                                            |                  |                 |                  |             |             |             |             |                 |                                                                                                          |
| 9.1.               | Реконструкција Брестовог моста и локалног пута Л-07 Рајеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи, у дужини од 300 m | 35.000,00        | 5.000,00        | 30.000,00        |             |             |             | 5.000,00    |                 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Израда пројектне документације. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                            | <b>35.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |

|                    |                                                                                                                         |                   |                   |             |             |             |                  |             |                  |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b>          | <b>МЗ Мала Новска Рујишка</b>                                                                                           |                   |                   |             |             |             |                  |             |                  |                                                                                     |
| 10.1.              | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Веловина, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m                | 24.600,00         | 24.600,00         |             |             |             |                  | 24.600,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.            |
| 10.2.              | Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крмари                 | 7.000,00          | 7.000,00          |             |             |             |                  | 7.000,00    |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.            |
| 10.3.              | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Јоховица, дионица од Р-404-а до мјесног гробља, у дужини од 200 m | 24.600,00         | 24.600,00         |             |             |             |                  | 24.600,00   |                  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.            |
| 10.4.              | Реконструкција дијела путног правца Л-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 460 m                               | 84.512,00         | 84.512,00         |             |             |             | 84.512,00        |             |                  | Пројекат хитних мјера опоравка од поплава, кредит Свјетске банке за обнову и развој |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                                         | <b>140.712,00</b> | <b>140.712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.200,00</b> | <b>0,00</b>                                                                         |

|           |                                                                                                                        |           |           |           |  |  |  |           |  |                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>МЗ Масловаре</b>                                                                                                    |           |           |           |  |  |  |           |  |                                                                          |
| 11.1.     | Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m | 28.000,00 | 28.000,00 |           |  |  |  | 28.000,00 |  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 11.2.     | Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Оцићи - Шућа, у дужини од 200 m      | 28.000,00 |           | 28.000,00 |  |  |  |           |  | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |

|             |                                                                                                               |            |           |           |           |      |      |      |           |                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.       | Реконструкција некатегорисаног путног правца према Грбићима и Балтићима у насељу Масловаре, у дужини од 200 m | 28.000,00  |           |           | 28.000,00 |      |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |
| 11.4.       | Реконструкција путног правца Масловаре - Јошава, у дужини од 200 m                                            | 28.000,00  | 28.000,00 |           |           |      |      |      | 28.000,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 11.5.       | Реконструкција путног правца у насељу Масловаре од моста преко ријеке Јапуре до Гвоздена у дужини 260 m       | 36.400,00  |           | 36.400,00 |           |      |      |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| Укупно (KM) |                                                                                                               | 148.400,00 | 56.000,00 | 64.400,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00                                                                     |

|             |                                                                                       |            |            |           |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12          | МЗ Нови Град                                                                          |            |            |           |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                               |
| 12.1.       | Изградња тротоара у улици Петра Пеције, у дужини од 100 m                             | 32.000,00  | 32.000,00  |           |      |      |      |      | 32.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                      |
| 12.2.       | Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића                                        | 60.800,00  | 60.800,00  |           |      |      |      |      | 60.800,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                      |
| 12.3.       | Уређење дворишта стамбене зграде у улици Милоша Обилића бр. 42                        | 6.000,00   | 6.000,00   |           |      |      |      |      | 6.000,00   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                      |
| 12.4.       | Уређење дворишта иза стамбених зграда између улица Карађорђа Петровића и Петра Кочића | 16.000,00  |            | 16.000,00 |      |      |      |      |            | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                                                                                              |
| 12.5.       | Израда пројектне документације за изградњу паркинг простора у кругу дома здравља      | 5.000,00   |            | 5.000,00  |      |      |      |      |            | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                                                                                              |
| 12.6.       | Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка                     | 55.000,00  | 55.000,00  |           |      |      |      |      | 55.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                      |
| 12.7.       | Реконструкција градског парка                                                         | 63.000,00  | 3.000,00   | 60.000,00 |      |      |      |      | 3.000,00   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна израда пројектне документације. Остатак пројекта се планира у 2020. години. |
| 12.8.       | Реконструкција улице Николе Пашића са припадајућим тротоаром                          | 54.000,00  | 54.000,00  |           |      |      |      |      | 54.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                                                      |
| Укупно (KM) |                                                                                       | 291.800,00 | 210.800,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.800,00 | 0,00                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                      |            |            |           |           |  |  |  |            |                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 13    | МЗ Пољавнице                                                                                                         |            |            |           |           |  |  |  |            |                                                                          |
| 13.1. | Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m                                 | 126.000,00 | 42.000,00  | 42.000,00 | 42.000,00 |  |  |  | 42.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 13.2. | Реконструкција некатегорисаног пута Рајлић-Лазлић-гробље, у дужини од 750 m, ширине 2,5 m                            | 90.400,00  |            | 90.400,00 |           |  |  |  |            | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 13.3. | Реконструкција некатегорисаног пута од куће Попић Светозара до куће Царић душана, заселак Зденача, у дужини од 100 m | 14.200,00  | 14.200,00  |           |           |  |  |  | 14.200,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 13.4. | Изградња пренапачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, у насељу Пољавнице, у дужини од 960 m       | 334.467,00 | 334.467,00 |           |           |  |  |  | 334.467,00 | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 13.5. | Реконструкција путног правца у насељу Мешиновац, у дужини од 150 m                                                   | 18.300,00  |            | 18.300,00 |           |  |  |  |            | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 13.6. | Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-15 у насељу Пољавнице у дужини од 370 m                                       | 52.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00 |           |  |  |  | 26.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 13.7. | Реконструкцију путног правца Н-43 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m                                              | 98.000,00  | 35.000,00  | 28.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |

|                    |                                                                                                          |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13.8.              | Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, засеок Савићи, у дужини од 700 m | 98.000,00           | 35.000,00         | 28.000,00         | 35.000,00         |             |             |             | 35.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 13.9.              | Реконструкцију дијела локалног пута Л-28 у насељу Пољавнице у дужини од 500 m                            | 70.000,00           |                   | 70.000,00         |                   |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                        |
| 13.10.             | Реконструкција путних праваца у индустријској зони                                                       | 172.000,00          | 60.000,00         | 112.000,00        |                   |             |             |             | 60.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                          | <b>1.073.367,00</b> | <b>546.667,00</b> | <b>414.700,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>546.667,00</b> | <b>0,00</b>                                                             |

|                    |                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b>          | <b>МЗ Пруси</b>                                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                                                                         |
| 14.1.              | Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 100 m                                                          | 14.200,00         | 14.200,00         |                  |                  |             |             |             | 14.200,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 14.2.              | Реконструкција локалног пута Л-30 Слатина-Пруси, у дужини од 600 m                                                              | 84.000,00         | 42.000,00         |                  | 42.000,00        |             |             |             | 42.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 14.3.              | Реконструкција локалног пута Л-02 Д. Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 400 m | 56.000,00         | 56.000,00         |                  |                  |             |             |             | 56.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 14.4.              | Реконструкција путног правца у насељу Пруси од Сузића Гаја до Чуђића у дужини од 300 m                                          | 42.000,00         |                   | 42.000,00        |                  |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                        |
| 14.5.              | Реконструкција путног правца у насељу Љешљани, одвајање са Л-02 према засеку Вујановићи, дужине 150 m                           | 18.300,00         | 18.300,00         |                  |                  |             |             |             | 18.300,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                                                 | <b>214.500,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>0,00</b>                                                             |

|                    |                                                                                                         |                   |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b>          | <b>МЗ Радомирovac</b>                                                                                   |                   |                   |                  |                  |             |             |             |                   |                                                                         |
| 15.1.              | Реконструкција некатегорисаног пута Бабић Милојка - Чапљак у дужини од 200 m                            | 28.000,00         | 28.000,00         |                  |                  |             |             |             | 28.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 15.2.              | Реконструкција некатегорисаног пута Осредак - Дворна у дужини од 500 m                                  | 69.800,00         | 69.800,00         |                  |                  |             |             |             | 69.800,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 15.3.              | Реконструкција путног правца Н-51 Дом Масловаре-Јошва-Соколиште, у насељу Соколиште, у дужини од 300 m  | 42.600,00         | 42.600,00         |                  |                  |             |             |             | 42.600,00         | Влада Републике Србије                                                  |
| 15.4.              | Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима, учешће грађана 50%) 1200 m  | 83.500,00         | 83.500,00         |                  |                  |             |             |             | 83.500,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 15.5.              | Реконструкцију дијела путног правца Л-23 у насељу Радомирovac у дужини од 1000 m                        | 140.000,00        |                   | 70.000,00        | 70.000,00        |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                        |
| 15.6.              | Реконструкција дијела путног правца Н-83 и некатегорисаног пута према школи у насељу, у дужини од 300 m | 42.000,00         | 42.000,00         |                  |                  |             |             |             | 42.000,00         | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                         | <b>405.900,00</b> | <b>265.900,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265.900,00</b> | <b>0,00</b>                                                             |

|                    |                                                                                                    |                  |                  |             |                  |             |             |             |                  |                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b>          | <b>МЗ Равнице</b>                                                                                  |                  |                  |             |                  |             |             |             |                  |                                                                         |
| 16.1.              | Изградња макадамског пута Башићи - Царића гробље, у дужини од 600 m                                | 20.000,00        | 20.000,00        |             |                  |             |             |             | 20.000,00        | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 16.2.              | Реконструкција дијела путног правца Н-44 Ђенићи - Јаковљевићи, у насељу Равнице, у дужини од 250 m | 35.000,00        |                  |             | 35.000,00        |             |             |             |                  | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                        |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                    | <b>55.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>                                                             |

|           |                                                                                               |           |           |           |  |  |  |  |           |                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>17</b> | <b>МЗ Рудице</b>                                                                              |           |           |           |  |  |  |  |           |                                                                         |
| 17.1.     | Изградња плочастог пропуста преко ријеице Чађавица, засеок Војновићи, Карановићи, Стојаковићи | 10.000,00 |           | 10.000,00 |  |  |  |  |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                        |
| 17.2.     | Реконструкција локалног пута Л-24 М14 Д. Ракани-Л-08 у Доњим Раканима у дужини од 350 m       | 49.100,00 | 28.000,00 | 21.100,00 |  |  |  |  | 28.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |

|                    |                                                                                                           |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17.3.              | Реконструкција путног правца у засеку Радишићи, у дужини од 270 m                                         |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                           | 37.800,00           | 37.800,00         |                   |                   |             |             | 37.800,00   |                   |                                                                          |
| 17.4.              | Реконструкција дијела путног правца Л-08 у дужини до границе са општином Крупа на Уни, у дужини од 6500 m | 923.000,00          |                   | 461.500,00        | 461.500,00        |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                 |
| 17.5.              | Реконструкцију путног правца Н-69 у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m                                 |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                           | 42.000,00           | 42.000,00         |                   |                   |             |             | 42.000,00   |                   |                                                                          |
| 17.6.              | Реконструкција дијела локалног пута Л-42 у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m                           |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                           | 126.000,00          | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |             |             | 42.000,00   |                   |                                                                          |
| 17.7.              | Реконструкција дијела локалног пута Л-18 у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m                          |                     |                   |                   |                   |             |             |             |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                           | 70.000,00           | 35.000,00         |                   | 35.000,00         |             |             | 35.000,00   |                   |                                                                          |
| <b>Укупно (КМ)</b> |                                                                                                           | <b>1.257.900,00</b> | <b>184.800,00</b> | <b>534.600,00</b> | <b>538.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>184.800,00</b> | <b>0,00</b>                                                              |

|                    |                                                                                                                  |                     |                   |                   |                  |             |             |             |                   |                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b>          | <b>МЗ Сводна</b>                                                                                                 |                     |                   |                   |                  |             |             |             |                   |                                                                          |
| 18.1.              | Реконструкција локалног пута Л-03 Сводна - Брезници, у дужини од 300 m                                           |                     |                   |                   |                  |             |             |             |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|                    |                                                                                                                  | 53.300,00           | 53.300,00         |                   |                  |             |             | 53.300,00   |                   |                                                                          |
| 18.2.              | Реконструкција некатегорисаног пута од старог пута у Сводни према каменолому "Бекићи", у дужини од 500 m         | 88.700,00           | 88.700,00         |                   |                  |             |             | 88.700,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.3.              | Реконструкција некатегорисаног пута према Чугљама у Петковцу, 300 m                                              | 42.000,00           | 42.000,00         |                   |                  |             |             | 42.000,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.4.              | Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m                                   | 28.000,00           |                   | 28.000,00         |                  |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 18.5.              | Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m | 49.000,00           | 28.000,00         | 21.000,00         |                  |             |             | 28.000,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.6.              | Реконструкција некатегорисаног пута у Сводни - од млина до Жујића у дужини од 100 m                              | 14.200,00           |                   |                   | 14.200,00        |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |
| 18.7.              | Реконструкција некатегорисаног пута од Мрићиха до Чакаванца у Витасовцима, у дужини од 250 m                     | 35.000,00           |                   | 35.000,00         |                  |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 18.8.              | Реконструкција путног правца Л-05 у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m                                          | 112.000,00          | 56.000,00         |                   | 56.000,00        |             |             | 56.000,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.9.              | Реконструкција дијела локалног пута Л-06, Благај Јапра - Витасовци у дужини 1300 m                               | 406.000,00          | 406.000,00        |                   |                  |             |             | 406.000,00  |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.10.             | Реконструкција дијела путног правца Н-63 у насељу Сводна у дужини од 300 m                                       | 42.000,00           | 42.000,00         |                   |                  |             |             | 42.000,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.11.             | Санација висећег моста Петковац - Витасовци за пјешачки саобраћај преко ријеке Саве                              | 120.000,00          | 120.000,00        |                   |                  |             |             | 120.000,00  |                   | Будет+Виши нивои власти. Потребна израда пројектне документације.        |
| 18.12.             | Реконструкција дијела путног правца Л-10 -Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Нинић) 270*3       | 37.800,00           | 37.800,00         |                   |                  |             |             | 37.800,00   |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.13.             | Реконструкција путног правца Л-10 Витасовци - Трговиште, у насељу Трговиште, у дужини од 300 m                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00         |                  |             |             |             |                   | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| <b>Укупно (КМ)</b> |                                                                                                                  | <b>1.070.000,00</b> | <b>873.800,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>70.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>873.800,00</b> | <b>0,00</b>                                                              |

|           |                                                                                           |           |           |  |  |  |  |           |  |                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | <b>МЗ Сухача</b>                                                                          |           |           |  |  |  |  |           |  |                                                                          |
| 19.1.     | Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфцима, у дужини од 100 m | 14.200,00 | 14.200,00 |  |  |  |  | 14.200,00 |  | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |

|             |                                                                                                                                             |            |            |            |           |      |      |           |            |                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.2.       | Реконструкција путног правца<br>Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m                                                                             |            |            |            |           |      |      |           |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 28.400,00  | 28.400,00  |            |           |      |      | 28.400,00 |            |                                                                                        |
| 19.3.       | Реконструкција путног правца<br>Р404-Косе, у насељу Хозићи, у<br>дужини од 150 m                                                            |            |            |            |           |      |      | 21.300,00 |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 21.300,00  | 21.300,00  |            |           |      |      |           |            |                                                                                        |
| 19.4.       | Реконструкција путног правца<br>Р404-Махала, у насељу Хозићи,<br>у дужини од 150 m                                                          |            |            |            |           |      |      | 21.300,00 |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 21.300,00  | 21.300,00  |            |           |      |      |           |            |                                                                                        |
| 19.5.       | Реконструкција путева на<br>подручју насеља Сухача, у<br>дужини од 600 m                                                                    |            |            |            |           |      |      |           |            | Реализација<br>пројекта је<br>планирана у<br>2020. и 2021.<br>години                   |
|             |                                                                                                                                             | 84.000,00  |            | 42.000,00  | 42.000,00 |      |      |           |            |                                                                                        |
| 19.6.       | Реконструкција путева на<br>подручју насеља Хозићи, у<br>дужини од 300 m                                                                    |            |            |            |           |      |      |           |            | Реализација<br>пројекта је<br>планирана у<br>2020. и 2021.<br>години                   |
|             |                                                                                                                                             | 42.600,00  |            | 21.300,00  | 21.300,00 |      |      |           |            |                                                                                        |
| 19.7.       | Реконструкција некатегорисаног<br>пута Доловањани, у насељу<br>Сухача, у дужини од 150 m                                                    |            |            |            |           |      |      |           |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 51.120,00  | 21.300,00  | 29.820,00  |           |      |      | 21.300,00 |            |                                                                                        |
| 19.8.       | Реконструкција некатегорисаног<br>пута према Адлиовићима, у<br>насељу Сухача, у дужини од 40<br>m                                           |            |            |            |           |      |      |           |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 5.700,00   | 5.700,00   |            |           |      |      | 5.700,00  |            |                                                                                        |
| 19.9.       | Изградња плочастиг пропуста на<br>путу Н-53 Хозићи-Хозића поља-<br>Хозић школа-Предојевићи-<br>Вуковићи (Плочасти пропуст<br>Хозићи -мост ) |            |            |            |           |      |      |           |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 15.000,00  | 15.000,00  |            |           |      |      | 15.000,00 |            |                                                                                        |
| 19.10.      | Реконструкција путног правца<br>Плочар - Хамзагић, у насељу<br>Хозићи, дужине 150 m                                                         |            |            |            |           |      |      |           |            | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                                                             | 18.300,00  | 18.300,00  |            |           |      |      | 18.300,00 |            |                                                                                        |
| 19.11.      | Реконструкција дијела путног<br>правца Масловаре -Ц.Ријека, у<br>дужини од 400 m                                                            |            |            |            |           |      |      |           |            | Реализација<br>пројекта је<br>планирана у<br>2020. и 2021.<br>години                   |
|             |                                                                                                                                             | 56.800,00  |            | 28.400,00  | 28.400,00 |      |      |           |            |                                                                                        |
| Укупно (КМ) |                                                                                                                                             | 358.720,00 | 145.500,00 | 121.520,00 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 145.500,00 | 0,00                                                                                   |

|             |                                                                                                     |            |           |           |           |      |      |           |           |                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20          | МЗ Туњица и Прекосање                                                                               |            |           |           |           |      |      |           |           |                                                                                        |
| 20.1.       | Реконструкција локалног пута ЈЛ-<br>14 Туњица - Табла, у дужини од<br>300 m                         |            |           |           |           |      |      |           |           | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                     | 42.000,00  | 42.000,00 |           |           |      |      | 42.000,00 |           |                                                                                        |
| 20.2.       | Реконструкција Железничке<br>улице, у дужини од 100 m                                               |            |           |           |           |      |      |           |           | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                     | 14.200,00  | 14.200,00 |           |           |      |      | 14.200,00 |           |                                                                                        |
| 20.3.       | Реконструкција улице Изба, у<br>дужини од 300 m                                                     |            |           |           |           |      |      |           |           | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                     | 42.600,00  | 21.300,00 | 21.300,00 |           |      |      | 21.300,00 |           |                                                                                        |
| 20.4.       | Реконструкција Радничке улице,<br>у дужини од 200 m                                                 |            |           |           |           |      |      |           |           | Реализација<br>пројекта је<br>планирана у<br>2021. години                              |
|             |                                                                                                     | 28.400,00  |           |           |           |      |      | 28.400,00 |           |                                                                                        |
| 20.5.       | Реконструкција некатегорисаног<br>пута у насељу Туњица (16а-18а)<br>преко потока, у дужини око 70 m |            |           |           |           |      |      |           |           | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|             |                                                                                                     | 10.000,00  | 10.000,00 |           |           |      |      | 10.000,00 |           |                                                                                        |
| Укупно (КМ) |                                                                                                     | 137.200,00 | 87.500,00 | 21.300,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 87.500,00 | 0,00                                                                                   |

|       |                                                                                                                    |            |           |           |           |  |  |           |  |                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21    | МЗ Урије                                                                                                           |            |           |           |           |  |  |           |  |                                                                                        |
| 21.1. | Реконструкција Санке улице, у<br>дужини од 100 m                                                                   |            |           |           |           |  |  |           |  | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|       |                                                                                                                    | 14.200,00  | 14.200,00 |           |           |  |  | 14.200,00 |  |                                                                                        |
| 21.2. | Реконструкција улице 1. мај, у<br>дужини од 200 m                                                                  |            |           |           |           |  |  |           |  | Реализација<br>пројекта је<br>планирана у<br>2020. години                              |
|       |                                                                                                                    | 28.400,00  |           | 28.400,00 |           |  |  |           |  |                                                                                        |
| 21.3. | Реконструкција улице Уријански<br>пут, у дужини од 850 m                                                           |            |           |           |           |  |  |           |  | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|       |                                                                                                                    | 120.700,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 35.500,00 |  |  | 42.600,00 |  |                                                                                        |
| 21.4. | Реконструкција улице у насељу<br>Урије- спој између улица Меше<br>Селимовић и Уријанског пута, у<br>дужини од 80 m |            |           |           |           |  |  |           |  | Виши ниво<br>власти, радови<br>ће се изводити<br>уколико<br>средства буду<br>одобрена. |
|       |                                                                                                                    | 11.360,00  | 11.360,00 |           |           |  |  | 11.360,00 |  |                                                                                        |

|             |                                              |            |           |           |           |      |      |      |           |                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21.5.       | Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m |            |           |           |           |      |      |      |           | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                              | 14.200,00  | 14.200,00 |           |           |      |      |      | 14.200,00 |                                                                         |
| Укупно (KM) |                                              | 188.860,00 | 82.360,00 | 71.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.360,00 | 0,00                                                                    |

| Рекапитулација (Путеви, улице и мостови) |                        |                               |                             |              |              |                                    |           |          |                          |                |          |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------------|----------|
| Р. бр.                                   | Путни правац           | Процијeна вриједност пројекта | Период реализације пројекта |              |              | Извори финансирања за 2019. годину |           |          |                          |                | Напомена |
|                                          |                        |                               | 2019                        | 2020         | 2021         | Слободна средства/ Буџет           | Кредит    | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |          |
| 1                                        | 2                      | 3                             | 4                           | 5            | 6            | 8                                  | 9         | 10       | 11                       | 12             | 13       |
| 1                                        | МЗ Благај              | 255.800,00                    | 71.900,00                   | 112.900,00   | 71.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 71.900,00                | 0,00           |          |
| 2                                        | МЗ Блатна              | 547.400,00                    | 267.200,00                  | 147.200,00   | 133.000,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 267.200,00               | 0,00           |          |
| 3                                        | МЗ Велика Рујишка      | 112.000,00                    | 70.000,00                   | 42.000,00    | 0,00         | 30.125,00                          | 0,00      | 0,00     | 39.875,00                | 0,00           |          |
| 4                                        | МЗ Видорија            | 374.500,00                    | 61.000,00                   | 160.700,00   | 152.800,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 61.000,00                | 0,00           |          |
| 5                                        | МЗ Добрыни             | 555.300,00                    | 260.900,00                  | 132.900,00   | 161.500,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 260.900,00               | 0,00           |          |
| 6                                        | МЗ Доњи Агићи          | 492.500,00                    | 79.500,00                   | 185.100,00   | 227.900,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 75.300,00                | 4.200,00       |          |
| 7                                        | МЗ Жуљовица            | 151.300,00                    | 25.300,00                   | 84.000,00    | 42.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 25.300,00                | 0,00           |          |
| 8                                        | МЗ Јабланица           | 223.500,00                    | 53.500,00                   | 0,00         | 170.000,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 53.500,00                | 0,00           |          |
| 9                                        | МЗ Кршље               | 35.000,00                     | 5.000,00                    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 5.000,00                 | 0,00           |          |
| 10                                       | МЗ Мала Новска Рујишка | 140.712,00                    | 140.712,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 84.512,00 | 0,00     | 56.200,00                | 0,00           |          |
| 11                                       | МЗ Масловаре           | 148.400,00                    | 56.000,00                   | 64.400,00    | 28.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 56.000,00                | 0,00           |          |
| 12                                       | МЗ Нови Град           | 291.800,00                    | 210.800,00                  | 81.000,00    | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 210.800,00               | 0,00           |          |
| 13                                       | МЗ Пољавице            | 1.073.367,00                  | 546.667,00                  | 414.700,00   | 112.000,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 546.667,00               | 0,00           |          |
| 14                                       | МЗ Прусици             | 214.500,00                    | 130.500,00                  | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 130.500,00               | 0,00           |          |
| 15                                       | МЗ Радомировац         | 405.900,00                    | 265.900,00                  | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 265.900,00               | 0,00           |          |
| 16                                       | МЗ Равнице             | 55.000,00                     | 20.000,00                   | 0,00         | 35.000,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 20.000,00                | 0,00           |          |
| 17                                       | МЗ Руднице             | 1.257.900,00                  | 184.800,00                  | 534.600,00   | 538.500,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 184.800,00               | 0,00           |          |
| 18                                       | МЗ Сводна              | 1.070.000,00                  | 873.800,00                  | 126.000,00   | 70.200,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 873.800,00               | 0,00           |          |
| 19                                       | МЗ Сухача              | 358.720,00                    | 145.500,00                  | 121.520,00   | 91.700,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 145.500,00               | 0,00           |          |
| 20                                       | МЗ Туњица и Прекосање  | 137.200,00                    | 87.500,00                   | 21.300,00    | 28.400,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 87.500,00                | 0,00           |          |
| 21                                       | МЗ Урије               | 188.860,00                    | 82.360,00                   | 71.000,00    | 35.500,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 82.360,00                | 0,00           |          |
| УКУПНО (KM)                              |                        | 8.089.659,00                  | 3.638.839,00                | 2.441.320,00 | 2.009.500,00 | 30.125,00                          | 84.512,00 | 0,00     | 3.520.002,00             | 4.200,00       |          |

Табела 17: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

| Р. бр.      | Пројекат                                                                                                 | Процијeна вриједност пројекта | Период реализације пројекта |            |            | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                          |                | Напомена                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                          |                               | 2019                        | 2020       | 2021       | Слободна средства/ Буџет           | Кредит | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |                                                                                             |
| 1           | 2                                                                                                        | 3                             | 4                           | 5          | 6          | 8                                  | 9      | 10       | 11                       | 12             | 13                                                                                          |
| 1           | МЗ Благај                                                                                                |                               |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
| 1.1.        | Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 4 | 41.000,00                     | 41.000,00                   |            |            |                                    |        |          | 41.000,00                |                | Министарство за људска права и избјеглице БиХ                                               |
| 1.2.        | Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 5 | 70.000,00                     | 70.000,00                   |            |            |                                    |        |          | 70.000,00                |                | Министарство за избјегла и расељена лица РС и Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ |
| 1.3.        | Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај, Дервиши и Хузејровић брдо          | 10.000,00                     |                             | 10.000,00  |            |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                            |
| 1.4.        | Изградња локалног канализационог система у Благају - фаза 2                                              | 250.000,00                    |                             | 125.000,00 | 125.000,00 |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                                    |
| Укупно (KM) |                                                                                                          | 371.000,00                    | 111.000,00                  | 135.000,00 | 125.000,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 111.000,00               | 0,00           |                                                                                             |
| 2           | МЗ Блатна                                                                                                |                               |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
| 2.1.        | Изградња канализационог система насеља Блатна                                                            | 1.443.000,00                  |                             | 721.500,00 | 721.500,00 |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                                    |
| 2.2.        | Израда пројектне документације за регулацију потока Дубоки                                               | 5.000,00                      |                             |            | 5.000,00   |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                                            |
| Укупно (KM) |                                                                                                          | 1.448.000,00                  | 0,00                        | 721.500,00 | 726.500,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                                             |
| 3           | МЗ Велика Рујишка                                                                                        |                               |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
|             |                                                                                                          | 0,00                          |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
|             |                                                                                                          | 0,00                          |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
| Укупно (KM) |                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                                             |
| 4           | МЗ Видорија                                                                                              |                               |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                                             |
| 4.1.        | Израда пројектне документације за изградњу канализационог система у улици Прве Крајишке бригаде          | 10.000,00                     | 10.000,00                   |            |            |                                    |        |          | 10.000,00                |                | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                     |

|             |                                                             |           |           |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.        | Изградња канализационог система у улици Ослобођења - фаза 2 |           |           |      |      |      |      |      |           |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна пројектна документација. |
| Укупно (KM) |                                                             | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |                                                                                                            |

|             |                                                                                                                                |              |           |      |              |      |      |      |           |      |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5           | МЗ Добрињи                                                                                                                     |              |           |      |              |      |      |      |           |      |                                                                          |
| 5.1.        | Израда пројектне документације за водоснабдијевање Точак - Боро Вуковић                                                        |              |           |      |              |      |      |      |           |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00  |      |              |      |      |      | 1.000,00  |      |                                                                          |
| 5.2.        | Израда пројектне документације та изградњу водоводног система насеља Кулани                                                    |              |           |      |              |      |      |      |           |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                                                                                | 7.000,00     | 7.000,00  |      |              |      |      |      | 7.000,00  |      |                                                                          |
| 5.3.        | Израда пројектне документације за водоводни систем Горње Водичево (наставак изграђеног водовода према Колунџијама и Љешљанима) |              |           |      |              |      |      |      |           |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                                                                                | 7.000,00     | 7.000,00  |      |              |      |      |      | 7.000,00  |      |                                                                          |
| 5.4.        | Изградња канализационог система насеља Добрињи                                                                                 |              |           |      |              |      |      |      |           |      | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |
|             |                                                                                                                                | 1.955.000,00 |           |      | 1.955.000,00 |      |      |      |           |      |                                                                          |
| Укупно (KM) |                                                                                                                                | 1.970.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |                                                                     |           |           |      |      |      |      |      |           |          |                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | МЗ Доњи Агићи                                                       |           |           |      |      |      |      |      |           |          |                                                                                         |
| 6.1.        | Реконструкција резервоара за локални водоводни систем у насељу Теле |           |           |      |      |      |      |      |           |          | Виши нивои власти+учешће грађана, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                     | 25.000,00 | 25.000,00 |      |      |      |      |      | 20.000,00 | 5.000,00 |                                                                                         |
| Укупно (KM) |                                                                     | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |                                                                                         |

|             |                                                                                                                      |           |           |      |      |           |           |      |      |      |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------|
| 7           | МЗ Жуљевина                                                                                                          |           |           |      |      |           |           |      |      |      |                   |
| 7.1.        | Израда пројектне документације водоводног система за насеља Велика Жуљевина, Мала Жуљевина, Пруси, Девстаци, Дервиши |           |           |      |      |           |           |      |      |      | Буџетска средства |
|             |                                                                                                                      | 29.250,00 | 29.250,00 |      |      |           | 29.250,00 |      |      |      |                   |
| Укупно (KM) |                                                                                                                      | 29.250,00 | 29.250,00 | 0,00 | 0,00 | 29.250,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |

|             |                                                                                                                            |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8           | МЗ Јабланица                                                                                                               |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
| 8.1.        | Израда пројектне документације за канализациони систем за дио насеља Јабланица (улице: Кнеза Лазара, Козарска и Подгумеча) |          |          |      |      |      |      |      |          |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                                                                            | 3.000,00 | 3.000,00 |      |      |      |      |      | 3.000,00 |      |                                                                          |
| Укупно (KM) |                                                                                                                            | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 9           | МЗ Кршље |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |          | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |          | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Укупно (KM) |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|             |                                                                       |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10          | МЗ Мала Новоска Рујишка                                               |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
| 10.1.       | Израда пројектне документације за водоводни систем у насељу Водовица. |          |          |      |      |      |      |      |          |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                       | 5.000,00 | 5.000,00 |      |      |      |      |      | 5.000,00 |      |                                                                          |
| Укупно (KM) |                                                                       | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 11          | МЗ Масловаре |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |              | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |              | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Укупно (KM) |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 12          | МЗ Нови Град |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |              | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|             |              | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Укупно (KM) |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|             |                                                                                               |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 13          | МЗ Пољавнице                                                                                  |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
| 13.1.       | Израда пројектне документације за канализациони систем у насељу Пољавнице (избегличко насеље) |          |          |      |      |      |      |      |          |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
|             |                                                                                               | 5.000,00 | 5.000,00 |      |      |      |      |      | 5.000,00 |      |                                                                          |
| Укупно (KM) |                                                                                               | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |                                                                                                              |            |           |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | МЗ Пруси                                                                                                     |            |           |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                   |
| 14.1.       | Изградња водоводног система насеља Девстаци (засеоци Шурлани - Вујановићи - Бундале) и дијела насеља Љешљани |            |           |      |            |      |      |      |           |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна израда пројектне документације. |
|             |                                                                                                              | 510.000,00 | 10.000,00 |      | 500.000,00 |      |      |      | 10.000,00 |      |                                                                                                                   |
| Укупно (KM) |                                                                                                              | 510.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |                                                                                                                   |

|             |                                                  |           |           |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15          | МЗ Радомиравац                                   |           |           |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                  |
| 15.1.       | Изградња водоводног система у насељу Радомиравац | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна израда пројектне документације. |
| Укупно (KM) |                                                  | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00                                                                                                             |

|             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16          | МЗ Равнице |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |            | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |            | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (KM) |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                                                                                            |              |      |              |              |      |      |      |      |                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 17          | МЗ Руднице                                                                                 |              |      |              |              |      |      |      |      |                                                          |
| 17.1.       | Изградња водоводног система у долини ријеке Војковце у Доњим Раканима                      | 336.000,00   |      | 336.000,00   |              |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2021. години         |
| 17.2.       | Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица II и Чађавица I | 445.000,00   |      | 222.500,00   | 222.500,00   |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години |
| 17.3.       | Изградња канализационог система насеља Руднице                                             | 2.390.000,00 |      | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години |
| Укупно (KM) |                                                                                            | 3.171.000,00 | 0,00 | 1.417.500,00 | 1.753.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     |

|             |                                                                                                                  |            |      |            |            |      |      |      |      |                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 18          | МЗ Сводна                                                                                                        |            |      |            |            |      |      |      |      |                                                          |
| 18.1.       | Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Мијилић - Дејановићи - Деретићи - Лажићи - Кантари | 7.000,00   |      | 7.000,00   |            |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години         |
| 18.2.       | Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благој-Витасови                                    | 7.000,00   |      | 7.000,00   |            |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години         |
| 18.3.       | Изградња дистрибутивног водоводног система до насеља Сводна                                                      | 410.000,00 |      | 210.000,00 | 200.000,00 |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години |
| Укупно (KM) |                                                                                                                  | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                     |

|             |                            |           |           |      |      |      |      |      |           |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19          | МЗ Сухача                  |           |           |      |      |      |      |      |           |                                                                         |
| 19.1.       | Канализација насеља Сухача | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                            | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00                                                                    |

|             |                                                                                                                                       |            |          |            |      |      |      |      |          |                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20          | МЗ Туњица и Прекосање                                                                                                                 |            |          |            |      |      |      |      |          |                                                                         |
| 20.1.       | Изградња канализационе мреже за одводњу оборних вода у дијелу насеља Лонца и у Устаничкој улици у насељу Туњица                       | 120.000,00 |          | 120.000,00 |      |      |      |      |          | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                        |
| 20.2.       | Изградња канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио Радичке улице и Бањалучку улицу (пројектна документација) | 14.000,00  | 7.000,00 | 7.000,00   |      |      |      |      | 7.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                                                                                                                                       | 134.000,00 | 7.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00                                                                    |

|             |                                                                             |           |           |           |      |      |      |      |           |                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21          | МЗ Урије                                                                    |           |           |           |      |      |      |      |           |                                                                         |
| 21.1.       | Реконструкција спољне хидрантске мреже за објект ОШ "Вук Караџић" Нови Град | 53.000,00 | 20.000,00 | 33.000,00 |      |      |      |      | 20.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 21.2.       | Изградња и реконструкција канализационе мреже у улици Меше Сепимиовића      | 45.000,00 | 45.000,00 |           |      |      |      |      | 45.000,00 | Виши ниво власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                                                                             | 98.000,00 | 65.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00                                                                    |

Рекангулација (Водоснабдијевање и отпадне воде)

| Р. бр. | Пројекат          | Процијeнена вриједност пројекта | Период реализације пројекта |            |              | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                          |                | Напомена |
|--------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------|----------|
|        |                   |                                 | 2019                        | 2020       | 2021         | Слободна средства/ Буџет           | Кредит | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |          |
| 1      | 2                 | 3                               | 4                           | 5          | 6            | 8                                  | 9      | 10       | 11                       | 12             | 13       |
| 1      | МЗ Благј          | 371.000,00                      | 111.000,00                  | 135.000,00 | 125.000,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 111.000,00               | 0,00           |          |
| 2      | МЗ Блатна         | 1.448.000,00                    | 0,00                        | 721.500,00 | 726.500,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 3      | МЗ Велика Рујишка | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 4      | МЗ Видорија       | 40.000,00                       | 40.000,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 40.000,00                | 0,00           |          |
| 5      | МЗ Добриљин       | 1.970.000,00                    | 15.000,00                   | 0,00       | 1.955.000,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 15.000,00                | 0,00           |          |
| 6      | МЗ Доњи Агићи     | 25.000,00                       | 25.000,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 20.000,00                | 5.000,00       |          |
| 7      | МЗ Жуљевина       | 29.250,00                       | 29.250,00                   | 0,00       | 0,00         | 29.250,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 8      | МЗ Јабланица      | 3.000,00                        | 3.000,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 3.000,00                 | 0,00           |          |

**Табела 18: Група 3 – Образовање**

Буджет/кредит/Кабинет  
предсједника  
Републике Српске

---

Виши нивои власти,  
радови ће се изводити  
уколико средства  
буду одобрена.

|             |                                                                    |            |            |            |           |          |           |      |           |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------|
| 12.3.       | Пројекат енергетске ефикасности за објекат гимназије "Петар Кочић" | 200.000,00 | 200.000,00 |            |           |          |           |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
| 12.4.       | Асфалтирање школског игралишта код Гимназије Петар Кочић           | 30.000,00  | 30.000,00  |            |           |          |           |      |           | Реализација пројекта је планирана у 2021. години |
| Укупно (КМ) |                                                                    | 296.146,00 | 66.146,00  | 200.000,00 | 30.000,00 | 5.428,00 | 25.718,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00                                             |

|             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13          | МЗ Пољавинце |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14          | МЗ Пруси |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                                                                 |          |          |      |      |          |      |      |      |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------------------|
| 15          | МЗ Радомировац                                                  |          |          |      |      |          |      |      |      | Буџетска средства |
| 15.1.       | Санација полова у подручној основној школи у насељу Радомировац | 7.000,00 | 7.000,00 |      |      | 7.000,00 |      |      |      |                   |
| Укупно (КМ) |                                                                 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |

|             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16          | МЗ Равнице |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17          | МЗ Рушце |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                                                                |           |           |      |      |      |      |           |      |                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 18          | МЗ Сводна                                                      |           |           |      |      |      |      |           |      |                                                                          |
| 18.1.       | Израда пројектне документације за санацију школе у Грабашинци  | 2.000,00  | 2.000,00  |      |      |      |      | 2.000,00  |      | Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 18.2.       | Реконструкција школског игралишта ОШ "Драган Вујановић" Сводна | 57.000,00 | 57.000,00 |      |      |      |      | 57.000,00 |      | Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (КМ) |                                                                | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19          | МЗ Сухача |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20          | МЗ Туњица и Прекосање |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Укупно (КМ) |                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|             |                                                                                  |            |            |      |      |      |      |            |      |                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21          | МЗ Урије                                                                         |            |            |      |      |      |      |            |      |                                                                          |
| 21.1.       | Замјена столарије на ОШ " Вук Караџић"                                           | 191.700,00 | 191.700,00 |      |      |      |      | 191.700,00 |      | Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 21.2.       | Израда пројектне документације за наткривање кошаркашког терена ОШ "Вук Караџић" | 10.000,00  | 10.000,00  |      |      |      |      | 10.000,00  |      | Виши нивон власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (КМ) |                                                                                  | 201.700,00 | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.700,00 | 0,00 |                                                                          |

| Реконструкција (Образовање) |                        |                                 |                             |            |           |                                    |           |          |                          |                |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------------|----------|
| Р. бр.                      | Пројекат               | Процијењена вриједност пројекта | Период реализације пројекта |            |           | Извори финансирања за 2019. годину |           |          |                          |                | Напомена |
|                             |                        |                                 | 2019                        | 2020       | 2021      | Слободна средства/ Буџет           | Кредит    | Донација | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |          |
| 1                           | 2                      | 3                               | 4                           | 5          | 6         | 8                                  | 9         | 10       | 11                       | 12             | 15       |
| 1                           | МЗ Благај              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 2                           | МЗ Блатна              | 8.000,00                        | 8.000,00                    | 0,00       | 0,00      | 8.000,00                           | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 3                           | МЗ Велика Рујишка      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 4                           | МЗ Видорија            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 5                           | МЗ Добрљин             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 6                           | МЗ Доњи Аглићи         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 7                           | МЗ Жуљевина            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 8                           | МЗ Јабланица           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 9                           | МЗ Крпље               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 10                          | МЗ Мала Новска Рујишка | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 11                          | МЗ Масловаце           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 12                          | МЗ Нови Град           | 296.146,00                      | 66.146,00                   | 200.000,00 | 30.000,00 | 5.428,00                           | 25.718,00 | 0,00     | 35.000,00                | 0,00           |          |
| 13                          | МЗ Пољавинце           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 14                          | МЗ Пруси               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 15                          | МЗ Радомировац         | 7.000,00                        | 7.000,00                    | 0,00       | 0,00      | 7.000,00                           | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 16                          | МЗ Равнице             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 17                          | МЗ Рушце               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 18                          | МЗ Сводна              | 59.000,00                       | 59.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 59.000,00                | 0,00           |          |

|             |                        |            |            |            |           |           |           |      |            |      |  |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|--|
| 19          | МЗ Сухача              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 20          | МЗ Тушница и Прекосање | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 21          | МЗ Урије               | 201.700,00 | 201.700,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 201.700,00 | 0,00 |  |
| УКУПНО (КМ) |                        | 571.846,00 | 341.846,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 20.428,00 | 25.718,00 | 0,00 | 295.700,00 | 0,00 |  |

**Табела 19: Група 4 – Култура и спорт**

| Р. бр.                           | Пројекат                                                                                           | Процијењена вриједност пројекта | Период реализације пројекта |            |            | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                          |                | Напомена                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                    |                                 | 2019                        | 2020       | 2021       | Слободна средства/ Бюджет          | Кредит | Донација | Грант виших нивоа власти | Учесће грађана |                                                                          |
| 1                                | 2                                                                                                  | 3                               | 4                           | 5          | 6          | 8                                  | 9      | 10       | 11                       | 12             | 15                                                                       |
| <b>1 МЗ Благај</b>               |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| 1.1.                             | Завршетак изградње спортских свлачионица за насеље Благај Јапра                                    | 30.000,00                       |                             | 30.000,00  |            |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 30.000,00                       | 0,00                        | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>2 МЗ Блатна</b>               |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>3 МЗ Велика Рујишка</b>       |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>4 МЗ Видорија</b>             |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| 4.1.                             | Санација инфраструктуре тениских терена спортско-рекреативног центра Млакве                        | 10.000,00                       |                             | 10.000,00  |            |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 4.2.                             | Санација стадиона на Млаквима                                                                      | 20.000,00                       | 20.000,00                   |            |            |                                    |        |          | 20.000,00                |                | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 30.000,00                       | 20.000,00                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 20.000,00                | 0,00           |                                                                          |
| <b>5 МЗ Добриња</b>              |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| 5.1.                             | Проширење терена ФК "Пламен"                                                                       | 10.000,00                       | 10.000,00                   |            |            | 10.000,00                          |        |          |                          |                | Буџетска средства                                                        |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 10.000,00                       | 10.000,00                   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>6 МЗ Доњи Агићи</b>           |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| 6.1.                             | Изградња спортског игралишта у насељу Горњи Агићи                                                  | 30.000,00                       |                             |            | 30.000,00  |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2021. години                         |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 30.000,00                       | 0,00                        | 0,00       | 30.000,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>7 МЗ Жуљевина</b>             |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>8 МЗ Јабланица</b>            |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>9 МЗ Кршље</b>                |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>10 МЗ Мала Невска Рујишка</b> |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>11 МЗ Масловаре</b>           |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
|                                  |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |                                                                          |
| <b>12 МЗ Нови Град</b>           |                                                                                                    |                                 |                             |            |            |                                    |        |          |                          |                |                                                                          |
| 12.1.                            | Санација биоскопске сале у Новом Граду                                                             | 30.000,00                       |                             | 30.000,00  |            |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 12.2.                            | Реконструкција инсталација грињања, електричних инсталација и санација просторија радија Нови Град | 43.000,00                       | 10.000,00                   | 33.000,00  |            |                                    |        |          | 10.000,00                |                | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.3.                            | Санација куглане у кругу Културно-образовног центра                                                | 260.000,00                      |                             | 130.000,00 | 130.000,00 |                                    |        |          |                          |                | Реализација пројекта је планирана у 2020. и 2021. години                 |
| Укупно (КМ)                      |                                                                                                    | 333.000,00                      | 10.000,00                   | 193.000,00 | 130.000,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 10.000,00                | 0,00           |                                                                          |

|    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 13 | M3 Пољавнице |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 14 | M3 Пруси    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 15 | M3 Радомировац |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 16 | M3 Равнице  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 17 | M3 Рудине   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|       |                                                 |           |      |           |           |      |      |      |      |      |                                                  |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 18    | M3 Сводна                                       |           |      |           |           |      |      |      |      |      |                                                  |
| 18.1. | Изградња етно села у насељу Сводна              | 10.000,00 |      | 10.000,00 |           |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
| 18.2. | Изградња спортског игралишта у насељу Витасовци | 30.000,00 |      |           | 30.000,00 |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2021. години |
|       | Укупно (KM)                                     | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                  |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 19 | M3 Сухача   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|       |                                             |           |      |           |      |      |      |      |      |      |                                                  |
|-------|---------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 20    | M3 Туњица и Прекосање                       |           |      |           |      |      |      |      |      |      |                                                  |
| 20.1. | Изградња спортског игралишта у насељу Буљук | 30.000,00 |      | 30.000,00 |      |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
|       | Укупно (KM)                                 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                  |

|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 21 | M3 Урије    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | Укупно (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

#### Рекapитулација (Култура и спорт)

| Р.бр. | Пројекат               | Процијeњeна вриједност пројекта | Период реализације пројекта |            |            | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                          |                | Напомена |
|-------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------|----------|
|       |                        |                                 | 2019                        | 2020       | 2021       | Слoбoднa средства/ Бyджeт          | Кредит | Дoнaцијa | Грaнт вишeг нивoа влacти | Учeшћe грaђaнa |          |
| 1     | 2                      | 3                               | 4                           | 5          | 6          | 8                                  | 9      | 10       | 11                       | 12             | 15       |
| 1     | M3 Благај              | 30.000,00                       | 0,00                        | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 2     | M3 Блатна              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 3     | M3 Велика Рујишка      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 4     | M3 Видорија            | 30.000,00                       | 20.000,00                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 20.000,00                | 0,00           |          |
| 5     | M3 Добрљани            | 10.000,00                       | 10.000,00                   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 6     | M3 Доњи Агићи          | 30.000,00                       | 0,00                        | 0,00       | 30.000,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 7     | M3 Жуљевина            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 8     | M3 Јабланица           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 9     | M3 Кршље               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 10    | M3 Мала Нoвска Рујишка | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 11    | M3 Масловаре           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 12    | M3 Нови Грaд           | 333.000,00                      | 10.000,00                   | 193.000,00 | 130.000,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 10.000,00                | 0,00           |          |
| 13    | M3 Пољавнице           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 14    | M3 Пруси               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 15    | M3 Радомировац         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 16    | M3 Равнице             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 17    | M3 Рудине              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 18    | M3 Сводна              | 40.000,00                       | 0,00                        | 10.000,00  | 30.000,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 19    | M3 Сухача              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 20    | M3 Туњица и Прекосање  | 30.000,00                       | 0,00                        | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
| 21    | M3 Урије               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                     | 0,00           |          |
|       | УКУПНО (KM)            | 503.000,00                      | 40.000,00                   | 273.000,00 | 190.000,00 | 10.000,00                          | 0,00   | 0,00     | 30.000,00                | 0,00           |          |

**Табела 20: Група 5 – Остало**

| Р. бр.                           | Пројекат                                                                                     | Процијењена<br>вриједност<br>пројекта | Период реализације пројекта |           |           | Извори финансирања за 2019. годину |        |          |                                   |                   | Напомена                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                              |                                       | 2019                        | 2020      | 2021      | Слободна<br>средства/<br>Буџет     | Кредит | Донација | Грант<br>виших<br>нивоа<br>власти | Учешће<br>грађана |                                                                                                                                |
| 1                                | 2                                                                                            | 3,00                                  | 4                           | 5         | 6         | 8                                  | 9      | 10       | 11                                | 12                | 13                                                                                                                             |
| <b>1 МЗ Благај</b>               |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 1.1.                             | Изградња расвјете на мосту преко ријеке Сане у насељу Благај Јапра, у дужини од 400 м        | 16.000,00                             | 16.000,00                   |           |           |                                    |        |          | 16.000,00                         |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| 1.2.                             | Израда пројектне документације друштвеног дома у Дервишима                                   | 2.000,00                              | 2.000,00                    |           |           |                                    |        |          | 2.000,00                          |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 18.000,00                             | 18.000,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 18.000,00                         | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>2 МЗ Блатна</b>               |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 2.1.                             | Изградња спомен обилежја погинулим борцима у отаџбинском рату у насељу Блатна                | 10.000,00                             | 10.000,00                   |           |           |                                    |        |          | 10.000,00                         |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 10.000,00                             | 10.000,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 10.000,00                         | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>3 МЗ Велика Рујишка</b>       |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                              | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>4 МЗ Видорја</b>              |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                              | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>5 МЗ Добрљин</b>              |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 5.1.                             | Изградња јавних расвјета у насељу Добрљин                                                    | 15.000,00                             | 15.000,00                   |           |           |                                    |        |          | 15.000,00                         |                   | 4 јавне расвјете, укупне дужине 3230 m. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.               |
| 5.2.                             | Изградња јавне расвјете "Кукавички пут" - Горње Водичево - засек Кукавице, у дужини од 300 м | 7.700,00                              | 7.700,00                    |           |           |                                    |        |          | 7.700,00                          |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 22.700,00                             | 22.700,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 22.700,00                         | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>6 МЗ Доњи Агићин</b>          |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 6.1.                             | Изградња друштвеног дома на Агићин брду у насељу Доњи Агићин                                 | 40.000,00                             | 10.000,00                   | 10.000,00 | 20.000,00 |                                    |        |          | 10.000,00                         |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. Потребна пројектна документација.                     |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 40.000,00                             | 10.000,00                   | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 10.000,00                         | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>7 МЗ Жуљевица</b>             |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 7.1.                             | Уређење просторија друштвеног дома у насељу Жуљевица                                         | 10.000,00                             | 5.000,00                    |           | 5.000,00  |                                    |        |          | 5.000,00                          |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 10.000,00                             | 5.000,00                    | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 5.000,00                          | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>8 МЗ Јабланица</b>            |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 8.1.                             | Дом Јабланица - уређење дома и дворишта                                                      | 7.000,00                              | 7.000,00                    |           |           |                                    |        |          | 7.000,00                          |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 7.000,00                              | 7.000,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 7.000,00                          | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>9 МЗ Кршље</b>                |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| Укупно (KM)                      |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00                              | 0,00              |                                                                                                                                |
| <b>10 МЗ Мала Новска Рујишка</b> |                                                                                              |                                       |                             |           |           |                                    |        |          |                                   |                   |                                                                                                                                |
| 10.1.                            | Изградња јавне расвјете у насељу Ведовица                                                    | 7.700,00                              | 7.700,00                    |           |           |                                    |        |          | 7.700,00                          |                   | Расвјета од трговине код Штрбаца до Рађеновића моста. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 10.2.                            | Изградња јавне расвјете у насељу Горња Чађавица                                              | 3.000,00                              | 3.000,00                    |           |           |                                    |        |          | 3.000,00                          |                   | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                                       |

|             |  |          |          |      |      |      |      |      |          |      |  |
|-------------|--|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--|
| Укупно (KM) |  | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |  |
|-------------|--|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--|

|             |                                                                    |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11          | МЗ Масловаре                                                       |          |          |      |      |      |      |      |          |      |                                                                          |
| 11.1.       | Израда пројектне документације за друштвени дом у насељу Масловаре | 2.000,00 | 2.000,00 |      |      |      |      |      | 2.000,00 |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                                                                    | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |                                                                       |            |            |           |      |           |      |      |            |      |                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12          | МЗ Нови Град                                                          |            |            |           |      |           |      |      |            |      |                                                                          |
| 12.1.       | Изградња јавне расвјете у улицама Николе Пашића и Петра Петњије       | 8.499,00   | 8.499,00   |           |      | 8.499,00  |      |      |            |      | Буџетска средства                                                        |
| 12.2.       | Идејно рјешење за јавну расвјету у улици Кеј Војводе Степе            | 1.500,00   | 1.500,00   |           |      |           |      |      | 1.500,00   |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.3.       | Реконструкција куће Мустафе Надаревића                                | 35.000,00  | 35.000,00  |           |      |           |      |      | 35.000,00  |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.4.       | Изградња игралишта за дјecu преко пута хотела Уна                     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |      |           |      |      | 5.000,00   |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.5.       | Мултифункционални објекат у улици Карађорђа Петровића                 | 10.000,00  | 10.000,00  |           |      |           |      |      | 10.000,00  |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.6.       | Реконструкција аутобуске станице у Новом Граду                        | 100.000,00 | 100.000,00 |           |      |           |      |      | 100.000,00 |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.7.       | Доградња улаза зграде општине Нови Град                               | 20.000,00  | 20.000,00  |           |      | 20.000,00 |      |      |            |      | Буџетска средства                                                        |
| 12.8.       | Санација јавне расвјете у насељу Ограде                               | 6.000,00   | 6.000,00   |           |      |           |      |      | 6.000,00   |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 12.9.       | Студија економске оправданости градског гријања                       | 50.000,00  |            | 50.000,00 |      |           |      |      |            |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                         |
| 12.10.      | Имплементација пројекта туристичке сигнализације за општину Нови Град | 10.000,00  | 10.000,00  |           |      |           |      |      | 10.000,00  |      | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                                                                       | 245.999,00 | 195.999,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.499,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 |                                                                          |

|             |                                                                                         |           |           |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | МЗ Пољавнице                                                                            |           |           |      |      |      |      |      |           |      |                                                                                                            |
| 13.1.       | Изградња јавне расвјете дуж пјешачке стазе на магистралном путу М-14 у насељу Пољавнице | 30.000,00 | 30.000,00 |      |      |      |      |      | 30.000,00 |      | Потребна пројектна документација. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| Укупно (KM) |                                                                                         | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |                                                                                                            |

|             |                                                        |           |           |      |      |      |      |      |           |      |                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------------------------|
| 14          | МЗ Прусци                                              |           |           |      |      |      |      |      |           |      |                        |
| 14.1.       | Санација прихватилишта за стара лица у насељу Деветаци | 97.790,00 | 97.790,00 |      |      |      |      |      | 97.790,00 |      | Влада Републике Србије |
| Укупно (KM) |                                                        | 97.790,00 | 97.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.790,00 | 0,00 |                        |

|             |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 15          | МЗ Радомировац |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Укупно (KM) |                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|             |                                                                       |           |           |           |          |      |      |      |      |      |                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 16          | МЗ Равнице                                                            |           |           |           |          |      |      |      |      |      |                                                  |
| 16.1.       | Изградња јавне расвјете у засеку Ђенићи - Јаковљевић у насељу Равнице | 9.800,00  |           | 9.800,00  |          |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2021. години |
| 16.2.       | Завршни радови на друштвеном дому у насељу Равнице                    | 15.000,00 | 15.000,00 |           |          |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
| Укупно (KM) |                                                                       | 24.800,00 | 0,00      | 15.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                  |

|             |                                            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 17          | МЗ Руднице                                 |           |           |           |      |      |      |      |      |      |                                                  |
| 17.1.       | Изградња спомен обиљежја у насељу Руднице. | 10.000,00 | 10.000,00 |           |      |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2020. години |
| Укупно (KM) |                                            | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                  |

|             |                                                                                               |           |           |      |           |      |      |      |      |      |                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 18          | МЗ Сводна                                                                                     |           |           |      |           |      |      |      |      |      |                                                  |
| 18.1.       | Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна (Санација магацина -касарна Сводна ) | 44.000,00 | 44.000,00 |      |           |      |      |      |      |      | Реализација пројекта је планирана у 2021. години |
| Укупно (KM) |                                                                                               | 44.000,00 | 0,00      | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                  |

|                    |                                                             |                  |                  |                  |             |             |             |                  |             |                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b>          | <b>МЗ Сухача</b>                                            |                  |                  |                  |             |             |             |                  |             |                                                                                                            |
| 19.1.              | Изградња јавне расвјете у Хозићима - од Бригжа до Плочара   | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |             |             |             | 5.000,00         |             | Потребна пројектна документација. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 19.2.              | Унутрашње и вањско уређење друштвеног дома у насељу Сухача. | 19.000,00        |                  | 19.000,00        |             |             |             |                  |             | Реализација пројекта је планирана у 2020. години                                                           |
| 19.3.              | Изградња јавне расвјете у насељу Сухача                     | 6.000,00         | 6.000,00         |                  |             |             |             | 6.000,00         |             | Потребна пројектна документација. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                             | <b>30.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                            |

|                    |                                                  |                  |                  |             |             |             |             |                  |             |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--|
| <b>20</b>          | <b>МЗ Туњаци и Прекосање</b>                     |                  |                  |             |             |             |             |                  |             |  |
| 20.1.              | Завршни радови на друштвеном дому у насељу Буљук | 20.000,00        | 20.000,00        |             |             |             |             | 20.000,00        |             |  |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                  | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|                    |                                                                                                  |                  |                  |             |             |                 |             |                  |             |                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21</b>          | <b>МЗ Урије</b>                                                                                  |                  |                  |             |             |                 |             |                  |             |                                                                                                            |
| 21.1.              | Санација градске депоније - Шућа                                                                 | 20.000,00        | 20.000,00        |             |             |                 |             | 20.000,00        |             | Потребна пројектна документација. Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена. |
| 21.2.              | Изградња јавне расвјете поред ОШ "Вук Караџић" на подручју насеља Урије                          | 8.040,00         | 8.040,00         |             |             | 1.740,00        |             | 6.300,00         |             | Будет+Федерално министарство за избјегла и раселена лица                                                   |
| 21.3.              | Постављање заштитне оградe од моста на Сани према Уријама - улица Ине Андрића, у дужини од 150 м | 12.150,00        | 12.150,00        |             |             |                 |             | 12.150,00        |             | Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена.                                   |
| <b>Укупно (KM)</b> |                                                                                                  | <b>40.190,00</b> | <b>40.190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.450,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                            |

| Регулација (Остало) |                        |                                  |                             |                   |                  |                                    |             |             |                          |                |          |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|
| Бр.                 | Пројекат               | Процијенјена вриједност пројекта | Период реализације пројекта |                   |                  | Извори финансирања за 2019. годину |             |             |                          |                | Напомена |
|                     |                        |                                  | 2019                        | 2020              | 2021             | Слободна средства/ Буџет           | Кредит      | Донација    | Грант виших нивоа власти | Учешће грађана |          |
| 1                   | 2                      | 3,00                             | 4                           | 5                 | 6                | 8                                  | 9           | 10          | 11                       | 12             | 15       |
| 1                   | МЗ Благај              | 18.000,00                        | 18.000,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 18.000,00                | 0,00           |          |
| 2                   | МЗ Блатна              | 10.000,00                        | 10.000,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 0,00           |          |
| 3                   | МЗ Велика Рујишка      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 4                   | МЗ Видорија            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 5                   | МЗ Добриљин            | 22.700,00                        | 22.700,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 22.700,00                | 0,00           |          |
| 6                   | МЗ Доњи Агђићи         | 40.000,00                        | 10.000,00                   | 10.000,00         | 20.000,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 0,00           |          |
| 7                   | МЗ Жуљевица            | 10.000,00                        | 5.000,00                    | 0,00              | 5.000,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00           |          |
| 8                   | МЗ Јабланица           | 7.000,00                         | 7.000,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 7.000,00                 | 0,00           |          |
| 9                   | МЗ Кршље               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 10                  | МЗ Мала Новска Рујишка | 7.700,00                         | 7.700,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 7.700,00                 | 0,00           |          |
| 11                  | МЗ Масловаре           | 2.000,00                         | 2.000,00                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 2.000,00                 | 0,00           |          |
| 12                  | МЗ Нови Град           | 245.999,00                       | 195.999,00                  | 50.000,00         | 0,00             | 28.499,00                          | 0,00        | 0,00        | 167.500,00               | 0,00           |          |
| 13                  | МЗ Пољавнице           | 30.000,00                        | 30.000,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                | 0,00           |          |
| 14                  | МЗ Прусици             | 97.790,00                        | 97.790,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 97.790,00                | 0,00           |          |
| 15                  | МЗ Радомировац         | 0,00                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 16                  | МЗ Равнице             | 24.800,00                        | 0,00                        | 15.000,00         | 9.800,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 17                  | МЗ Руднице             | 10.000,00                        | 0,00                        | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 18                  | МЗ Сводна              | 44.000,00                        | 0,00                        | 0,00              | 44.000,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00           |          |
| 19                  | МЗ Сухача              | 30.000,00                        | 11.000,00                   | 19.000,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 11.000,00                | 0,00           |          |
| 20                  | МЗ Туњаци и Прекосање  | 20.000,00                        | 20.000,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                | 0,00           |          |
| 21                  | МЗ Урије               | 40.190,00                        | 40.190,00                   | 0,00              | 0,00             | 1.740,00                           | 0,00        | 0,00        | 38.450,00                | 0,00           |          |
| <b>УКУПНО (KM)</b>  |                        | <b>660.179,00</b>                | <b>477.379,00</b>           | <b>104.000,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>30.239,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>447.140,00</b>        | <b>0,00</b>    |          |

## 5. АЖУРИРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Средњорочни план капиталних инвестиција ће бити ажуриран сваке године, на такав начин да свако наредно издање Плана капиталних инвестиција обухвата трогодишњи инвестициони план. План капиталних инвестиција је основа за израду капиталног дијела буџета за сваку наредну годину.

Приједлоге могу подносити:

1. Грађани општине Нови Град;
2. Скупштинске комисије и одбори;
3. Одборници у Скупштини;
4. Одјељења и Одсјеци Општинске управе;
5. Јавне установе и институције;
6. Предузећа, предузетници и друге организације;
7. Невладине организације и
8. Наченик општине.

Приједлози пројеката се достављају на прописаном обрасцу који доноси Координациони тим за израду ПКИ. Рокови, начини и мјесто достављања приједлога пројеката ће бити накнадно одређени и благовремено саопштени заинтересованим странама.

Обрађивач:

Координациони тим за израду ПКИ

Предлагач:  
Начелник општине



## **6. ПРИЛОЗИ**

1. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 02-022-142/18 од 01.11.2018. године,
2. Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-052-43/19 од 05.02.2019. године,
3. Пословник о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-052-43/19 од 14.02.2019. године,
4. Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019-2021. године, бр. 01-022-3/19 од 12.02.2019. године,
5. Одлука о начелима и начину израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-052-43/19 од 13.02.2019. године,
6. Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021. године, бр. 01-052-43/19 од 13.02.2019. године и
7. Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“ број 2/17) Скупштина Општине Нови Град на 24. редовној сједници, одржаној дана 01.11.2018. године д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ**  
**НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ**

I

Општина Нови Град приступа изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град (у даљем тексту:ПКИ) за период од 2019. до 2021. године.

II

Нацрт ПКИ утврдиће Координациони тим за израду ПКИ, којег ће именовати Начелник Општине.

III

Тим за израду ПКИ, поред лица из Општинске управе општине Нови Град (4 члана), требало би да буде састављен од следећих лица:

- представника одборника Скупштине Општине (3 члана)
- представника Привредног савјета (3 члана),
- представника општинских јавних предузећа и установа (3 члана),
- представника образовања, науке, културе, спорта, здравства, туризма (3 члана)
- представника мјесних заједница (3 члана).

IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“ број 15/17) ставља се ван снаге.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Нови Град“

Број: 02-022-142/18  
Датум: 01.11.2018. године



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Мирко Згоњанин, дипл.економ.

**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НОВИ ГРАД  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Број: 01-052-43/19

Датум: 05.02.2019. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), члана 66. и члана 83. став 3. Статута Општине Нови Град, ("Службени гласник Општине Нови Град" број 2/17), те тачке II и тачке III Одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019. до 2021. године ("Службени гласник Општине Нови Град" број 10/18), Начелник Општине доноси

**РЈЕШЕЊЕ**

о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године

1. **ИМЕНУЈЕ СЕ** Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, у саставу:
  - 1) Мирослав Дрљача, Начелник Општине, предсједник,
  - 2) Зоран Мијатовић, замјеник предсједника, представник Општинске управе,
  - 3) Диана Бурзић, члан, представник Општинске управе,
  - 4) Младен Јаковљевић, члан, представник Општинске управе
  - 5) Мира Лазић, члан, представник Привредног савјета,
  - 6) Славица Вујановић, члан, представник Привредног савјета,
  - 7) Слободан Савановић, члан, представник Привредног савјета,
  - 8) Фикрет Халиловић, члан, представник Скупштине Општине,
  - 9) Зоран Кукавица, члан, представник Скупштине Општине,
  - 10) Мирко Вујановић, члан, представник Скупштине Општине,
  - 11) Данко Војновић, члан, представник општинских јавних предузећа и установа,
  - 12) Младен Шицар, члан, представник општинских јавних предузећа и установа,
  - 13) Вања Бајић, члан, представник општинских јавних предузећа и установа,
  - 14) Гордана Вујановић, члан, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма,
  - 15) Др Зоран Рађеновић, члан, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма,
  - 16) Дражен Бабић, члан, представник сектора образовања, науке, културе, спорта, здравства и туризма,
  - 17) Миланко Станковић, члан, представник мјесних заједница,
  - 18) Љуба Балтић, члан, представник мјесних заједница и
  - 19) Павле Агбаба, члан, представник мјесних заједница.
2. Задатак Координационог тима је да у складу са методологијом стандарда BFC сачини приједлог Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године.

3. Координациони тим ће о својим сједницама сачинити записнике о раду те збирни извјештај о раду, који ће, заједно са утврђеним приједлогом Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, доставити Начелнику Општине на даљу процедуру.
4. Рок за извршење задатка из тачке 2. овог рјешења је 60 дана од дана доношења рјешења.
5. Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење Начелника Општине Нови Град број 01-052-118/18 од 20.03.2018. године.
6. Рјешење ступа на снагу даном доношења.



**НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

Достављено:

1. Именованим 1 – 19,
2. Евиденција и
3. Архива.-

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Координациони тим за израду Плана капиталних  
инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године

Број: 01-052-43 /19

Датум: 13.02. 2019. године

На основу Рјешења о именовању Координационог тима за израду Програма капиталних инвестиција општине Нови Град, број: 01-052-43/19 од 05.02.2019. године, Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, на сједници одржаној дана 13.02.2019. године, донио је

### ПОСЛОВНИК

о раду Координационог тима за израду Плана капиталних  
инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године

#### Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин рада, одлучивања и задаци Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године (у даљем тексту Координациони тим).

#### Члан 2.

Координациони тим има 19 (деветнаест) чланова и утврђен је рјешењем Начелника Општине Нови Град број: 01-052-43/19 од 05.02.2019. године.

#### Члан 3.

Сједнице сазива и води предсједник Координационог тима, а у његовом одсуству то ради замјеник предсједника.

Координациони тим има кворум за рад ако сједници присуствује натполовична већина од укупног броја чланова.

Координациони тим доноси одлуке натполовичном већином од укупног броја присутних чланова.

Сви чланови Координационог тима имају право и обавезу да гласају по питањима из описан задатака Координационог тима.

#### Члан 4.

Задаци Координационог тима у поступку израде Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године (даље: План) су сљедећи:

1. израда и усвајање Пословника о раду Координационог тима;
2. израда и усвајање Плана и динамике имплементације Плана за период 2019. - 2021. година;

3. утврђује начела и начин израде Плана;
4. извршити верификацију приједлога за инвестирање, тј. потврдити да ли су поднесени приједлози потпуни као и да ли су реални у техничком и правном смислу;
5. допунити потребне податке у приједлогу за инвестирање, додавањем информација или бројки које недостају. Чланови Тима који су представници инвестиционих и финансијских служби ће обезбиједити све тачне информације неопходне да би се обавило горе наведено допуњавање приједлога;
6. одредити приоритетне прихваћене инвестиционе пројекте у складу са прихваћеним критеријумима, тако што ће израчунати број поена за сваки пројекат и рангирати га према броју добијених бодова, придржавајући се принципа садржаних у даљем тексту Правилника;
7. груписати пројекте Плана капиталних инвестиција према усвојеним категоријама (путни, канализациони и др.);
8. усвојити коначну листу пројеката за План;
9. обавити анализу потребних финансијских средстава за реализацију припремљене листе пројеката Плана, на основу финансијских могућности општине. За анализу се могу користити и спољњи извори финансирања као и кредитна средства;
10. припремити приједлог плана капиталних инвестиција за наведени период са образложењем, и доставити Начелнику Општине ради провођења даље процедуре према Скупштини Општине Нови Град око усвајања Плана.

#### Члан 5.

У свом раду Координациони тим ће се придржавати сљедећих принципа за одређивање приоритетних инвестиционих пројеката:

1. сваки члан Координационог тима ће засебно оцијенити сваки инвестициони пројекат, у складу са критеријумима за оцјењивање пројеката и усвојеним бодовањем, као и у складу са Пословником о раду Координационог тима;
2. оцјена пројекта и бодовање ће се обављати на основу информација садржаних у приједлогу за инвестирање за сваки пројекат;
3. коначан број бодова пројекта је просјечан збир бодова који је том пројекту додијелио сваки члан посебно, али из тог збира ће се претходно искључити највиши и најнижи додијељени бодови. Тако добијено бодовање се заокружује на цијелу бројку.

#### Члан 6.

Координациони тим је обавезан да, након усвајања Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019.- 2021. година од стране Скупштине Општине Нови Град, исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на вишегодишњу финансијску анализу, нове поднесене приједлоге, као и на овај Пословник.

#### Члан 7.

На основу указане потребе, Координациони тим може вршити измјене и допуне овог Пословника.

## Члан 8.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК  
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА:



---

/Мирослав Дрљача/

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) те члана 66. и члана 83. став 3. Статута Општине Нови Град ("Службени гласник Општине Нови Град" број 2/17), Начелник Општине Нови Град  
д о н о с и

## ОДЛУКУ

о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019. - 2021. година

### I

Овом одлуком дефинишу се критеријуми за оцјењивање инвестиционих пројеката за План капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019. - 2021. година, прикупљених на основу приједлога за инвестирање и принципи за њихово бодовање.

### II

За сваки критеријум одређен је бодовни систем, а број бодова који сваки критеријум носи добија се множењем тежине, односно важности сваког критеријума са могућим бодовима који инвестициони пројекат добије по том критеријуму.

### III

Критеријуми којима ће се вредновати сваки инвестициони пројекат су следећи:

1. Утицај на општински економски развој

Тежина критеријума: 20

Могући бодови:

- пројекат посебно атрактиван за инвеститоре – 3 бода
- пројекат служи многим инвеститорима - 2 бода
- пројекат служи циљевима појединих инвеститора – 1 бод
- пројекат не служи инвеститорима – 0 бодова

2. Утицај на запошљавање и дугорочна самоодрживост пројекта

Тежина критеријума: 20

Могући бодови:

- број запослених већи од 10 након реализације пројекта -3 бода
- пројекат у потпуности самоодржив и остварује профит -2 бода

- након реализације пројекта број запослених од 5 до 10 -1 бод
- пројекат није самоодржив -0 бодова

### 3. Територијална ширина и корист

Тежина критеријума: 15

Могући бодови:

- корист од реализације пројекта има цијела општина (више од 80% становника општине) – 3 бода
- корист од реализације пројекта има више од пола општине (више од 50% становника општине) – 2 бода
- корист од реализације пројекта има дио становника општине (више од 30% становника општине) – 1 бод
- корист од реализације пројекта има мали дио општине (више од 5% становника општине) – 0 бодова

### 4. Спремност становништва да властитим средствима суфинансира пројекат

Тежина критеријума: 15

Могући бодови:

- финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/2 – 3 бода
- финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/3 – 2 бода
- финансијска подршка пројекта од стране грађана до 1/5 – 1 бод
- грађани нису спремни да финансирају пројекат - 0 бодова

### 5. Обезбјеђење средстава изван буџета општине

Тежина критеријума: 10

Могући бодови:

- пројекат обезбјеђује донације – 3 бода
- пројекат омогућава суфинансирање приватног инвеститора – 2 бода
- пројекат омогућава добијање кредита од пословних банака – 1 бод
- пројекат не омогућава средства ван општинског буџета - 0 бодова

### 6. Доноси нове буџетске приходе

Тежина критеријума: 10

Могући бодови:

- пројекат ће одмах донијети значајне приходе – 3 бода
- пројекат ће донијети приходе након три године – 2 бода
- пројекат ће донијети нове приходе након много година – 1 бод
- пројекат неће донијети нове приходе – 0 бодова

7. Степен улагања општине на том подручју у претходном периоду

Тежина критеријума: 5

Могући бодови:

- није било капиталних улагања у посљедњих 5 година – 3 бода
- није било капиталних улагања у посљедње три године – 2 бода
- није било капиталних улагања у посљедњој години – 1 бод
- постојала су капитална улагања у посљедњој години – 0 бодова

8. Еколошки утицај на околину

Тежина критеријума: 5

Могући бодови:

- пројекат побољшава стање животне средине – 3 бода
- пројекат је повољан за животну средину – 2 бода
- пројекат нема утицаја на животну средину – 1 бод
- пројекат загађује животну средину – 0 бодова

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Општине Нови Град”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

Број: 01-022-3/19

Датум: 12.02.2019.године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године је на својој сједници одржаној дана 13.02.2019. године донио

### ОДЛУКУ

### О НАЧЕЛИМА И НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2019. – 2021. ГОДИНА

#### I Опште претпоставке

1. План капиталних инвестиција представља трогодишњи план развоја општине и побољшања стандарда у сфери управљања јавним добрима општине. Његов циљ је утврдити, у оквирима важећих законских прописа и на основу организационих и финансијских могућности, висину дугорочних издатака за организовану изградњу, модернизацију и побољшање техничке и друштвене инфраструктуре општине. План такође представља основни механизам координације процеса реализације инвестиција.
2. Начела и критерији за оцјењивање инвестиционих пројеката ће узимати у обзир следеће:
  - потребу досљедног побољшања квалитета живота грађана;
  - неопходност унапређења услова за функционисање привреде на простору Општине;
  - културне, еколошке и просторне услове које општина поставља;
  - утицај предложене инвестиције на реализацију стратешких планова општине;
  - утицај процеса реализације Плана на подстицање свеопштег развоја општине и на привлачење иностраног инвестицијског капитала.
3. При доношењу одлука о укључивању појединих пројеката у План капиталних инвестиција, предност ће имати инвестиције:
  - чија је реализација неопходна како би се испунили законски услови;
  - које су започете и чији је наставак неопходан како би се постигао предвиђени ефекат;
  - које омогућавају повећање броја нових радних мјеста;
  - које омогућавају смањење текућих буџетских издатака кроз смањење трошкова одржавања или обима посла, или доприносе расту општинских прихода;
  - које обезбјеђују или унапређују пружање услуга великом броју грађана;
  - које су у складу са општим очекивањима јавности.
4. Критерије рангирања инвестиционих пројеката и принципе за њихово бодовање ће усвојити Начелник општине у форми одлуке.
5. Коначна листа инвестиционих пројеката, према прихваћеним критеријима, ће у оквиру Плана капиталних инвестиција бити прилагођена, у свом финансијском нивоу у слиједећем:
  - вишегодишњој пројекцији општинских прихода;
  - вишегодишњој процјени општинских текућих трошкова;
  - стању расположивих средстава, за сваку годину посебно;
  - концепцији финансирања инвестиција уз помоћ инструмената задуживања ако се за то укаже потреба, у смислу инвестиционих кредита, општинских и приходних обвезница;
  - могућностима финансирања инвестиција из спољних извора капитала у оквиру партнерства између јавног и приватног сектора.

#### II Начела (принципи) за разрађивање Плана капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција ће бити:

- трогодишњи План;
- План прогресивног карактера, што значи да ће након реализације пројекта предвиђених за прву годину бити допуњаван пројектима за сваку нову годину и трећу годину која заокружује План. Истовремено, уколико буде потребно, биће ажуриран за наредне двије буџетске године;
- усвојен од стране Скупштине општине Нови Град
- припреман на основу јединственог обрасца Приједлога за инвестирање, достављеног у форми коју одреди Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција. Приједлоге за инвестирање ће достављати службе Општинске управе Нови Град, мјесне заједнице, удружења грађана, подузетници, остали субјекти и грађани појединци са простора општине Нови Град.

### III Начин разрађивања Плана капиталних инвестиција

- Рад на Плану капиталних инвестиција ће предводити Координациони тим, који именује Начелник општине, у сарадњи са Општинском управом;
- Начелник општине ће именовати састав Координационог тима за рад на Плану и одредити оквир компетенције активности чланова тима. Овај тим ће се састојати од стручњака запослених у општинској управи, представника Из реда одборника Скупштине општине, представника мјесних заједница, представника привредног савјета, представника јавних предузећа и установа, представника из области спорта, здравства, науке, образовања и сл.;
- Координациони тим ће утврђивати листу инвестиционих пројекта прихваћених за прелиминарну анализу, додјељивати бодове прихваћеним пројектима, рангирати их према броју бодова, као и прослиједити План капиталних инвестиција Начелнику општине на даље поступање. Листа приоритетних инвестиција, како нових тако и оних које се настављају од раније, након што је Начелник усвоји, биће основа за израду нацрта Плана који ће се упутити Скупштини општине на разматрање и усвајање;

01-052-43/19

13.02.2019.

ПРЕДСЈЕДНИК КООРДИНАЦИОНОГ  
ТИМА

Мирослав Дрљача, дипл.инж.шум.

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НОВИ ГРАД  
Координациони тим за израду Плана капиталних  
инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године

Број: 01-52-43/19

Датум: 13.02. 2019. године

На основу члана 4. Пословника о раду Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године, Координациони тим за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019 – 2021. године је на својој сједници одржаној дана 13.02.2019. године донио

### ОДЛУКУ

о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција  
општина Нови Град за период 2019. - 2021. година

I

Усвајају се план и динамика израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019.-2021. година, у складу са Прилогом, који је саставни дио ове Одлуке.


II

План и динамика имплементације Програма капиталних инвестиција обавезујући је за све институције, субјекте, особе и друге који су укључени у Програм капиталних инвестиција.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општине Нови Град и на интернет страници Општине Нови Град.

ПРЕДСЈЕДНИК  
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА

  
/Мирослав Дрљача/

**ПЛАН И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД  
2019-2021.ГОДИНА**

| АКТИВНОСТИ                                                                                        | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ                                                             | ТЕРМИНИ                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период 2019-2021.год | Скупштина општине                                                              | Новембар 2018.год      |
| Одлука о именовању чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда одборника                 | Скупштина општине                                                              | Новембар 2018.год.     |
| Именовање чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Мјесних заједница     | Савјет мјесних заједница                                                       | Децембар 2018.год.     |
| Именовање чланова тима за израду ПКИ Општине Нови Град из реда представника Привредног савјета    | Привредни савјет Општине Нови Град                                             | Децембар 2018.год.     |
| Рјешење о именовању Координационог тима за израду ПКИ Општине Нови Град за период 2019-2021.год.  | Начелник Општине                                                               | Фебруар 2019.год.      |
| Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду ПКИ                            | Начелник Општине                                                               | Фебруар 2019.год.      |
| Усвајање Пословника о раду Координационог тима за израду ПКИ                                      | Координациони тим ПКИ                                                          | Фебруар 2019.год.      |
| Усвајање Плана и динамике израде ПКИ                                                              | Координациони тим ПКИ                                                          | Фебруар 2019.год.      |
| Израда јавног позива за подношење приједлога пројеката за израду ПКИ за период 2019-2021.         | Координациони тим ПКИ                                                          | Фебруар 2019.год.      |
| Медијска кампања (обавјештења на радио станици, web страници општине, састанци)                   | Начелник Општине<br>Координациони тим ПКИ                                      | Фебруар-март 2019.год. |
| Прикупљање и комплетирање приједлога пројеката                                                    | Координациони тим ПКИ                                                          | Март 2019.год.         |
| Бодовање и обрада бодовања                                                                        | Координациони тим ПКИ                                                          | Март 2019.год.         |
| Одређивање финансијких потреба на основу прикупљених приједлога                                   | Одјељење за буџет и финансије<br>Општине Нови Град<br>Координациони тим за ПКИ | Март-април 2019.год.   |
| - Подјела пројеката на групе;<br>- Утврђивање приоритета;<br>- Усвајање прелиминарне листе ПКИ;   | Координациони тим ПКИ                                                          | Април 2019.год.        |
| Коначна верзија ПКИ                                                                               | Начелник Општине<br>Координациони тим ПКИ                                      | Април 2019.год.        |
| Одлука о усвајању ПКИ Општине Нови Град за период 2019-2021.год.                                  | Скупштина општине                                                              | Април 2019.год.        |
| Усвајање извјештаја о извршењу ПКИ за претходни период                                            | Скупштина општине                                                              | Мај 2019.год.          |

**ОБРАЗАЦ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНЕ**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                   |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Мјесна заједница:                                                  |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 2. Датум: _____                                                       | 3. Број приједлога: _____                                                                                                                                                         |       |       |
| 4. Назив пројекта:                                                    |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 5. Тачна локација пројекта:                                           |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 6. Опис проблема и сврха пројекта                                     |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 7. Власништво над земљиштем                                           |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 8. Процијењени трошкови/буџет пројекта:                               | а) средства из буџета општине _____ КМ<br>б) властито учешће грађана МЗ _____ КМ<br>в) остало _____ КМ<br>УКУПНО (а+б+в): _____ КМ                                                |       |       |
| 9. Припремљеност пројекте документације                               | 1. Постоји потпуна пројектна документација<br>2. Пројекта документација је дјеломично припремљена<br>3. У току је припрема пројектне документације<br>4. Пројекат је у фази идеје |       |       |
| 10. Трајање пројекта (у мјесецима)                                    |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 11. Број лица у МЗ на које утиче пројекат                             |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 12. Број привредних субјеката у МЗ на које утиче пројекат             |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 13. Број осталих институција/организација у МЗ на које утиче пројекат |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 14. Број других МЗ на које утиче пројекат (навести називе МЗ)         |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 15. Укупни број лица на подручју на које утиче пројекат               |                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 16. Година у којој се планира реализација пројекта (заокружити)       | 2019.                                                                                                                                                                             | 2020. | 2021. |

Подносилац приједлога:

\_\_\_\_\_

1. **Мјесна заједница:** Уписује се назив Мјесне заједнице
2. **Датум:** Датум подношења приједлога пројекта
3. **Број приједлога:** Уписује Општинска управа општине Нови Град
4. **Назив пројекта:** Уписати назив који што специфичније описује предложени пројекат

**Примјер:**

**НЕПРАВИЛНО:**

„Пут у Малој Новској Рујишкој“

**ПРАВИЛНО:**

„Асфалтирање путног правца од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ у Малој Новској Рујишкој“

## 5. Тачна локација пројекта

Уписати тачан назив локације у Мјесној заједници (заселак, локални назив и сл.) или правац уколико се ради о путној, електро или водоводној инфраструктури.

## 6. Опис проблема и сврха пројекта

Ово је један од најважнијих дијелова апликационог обрасца који представља својеврсно оправдање предложеног пројекта односно садржи информације које оправдавају неопходност његове имплементације. Овај сегмент пројектне апликације треба да „убиједи“ представнике општине да је управо ваш пројекат онај који је важан и да је неопходно да се он имплементира/финансира. Пожељно је да опис проблема укључи што прецизније дефинисан проблем који жели да се ријеш. Овај дио апликационог обрасца такођер треба да укључује и сврху пројекта односно циљ које пројекат треба да оствари као и резулате које ће пројекат да оствари.

ПРИМЈЕР

### Опис проблема:

Макадамски пут на дионици XY – YX се због вишегодишњег неодржавања налази у веома лошем стању што отежава комуникацију између Мјесних заједница Рудице и Блатна те значајно отежава и одлазак дјеце у школу из МЗ Рудице у МЗ Блатна. Ситуација је посебно тешка током зимских и јесењих мјесеци када је овај пут непроходан због великих оштећења изазваних падавинама и излијевањем потока Пишавца. Поред наведеног, овај путни правац представља и једину комуникацију наведене мјесне заједнице са Новим Градом.

### Сврха пројекта:

Основна сврха пројекта је осигуравање несметане и сигурне комуникације становника МЗ Рудице са осталим дијеловима општине Нови Град током цијеле године. Ово ће бити урађено санирањем насталих оштећења на наведеном правцу, насапањем додатних количина пијеска и изградњом пропуста на критичним дијеловима трасе.

## 7. Власништво над земљиштем

Овдје се наводи власник земљишта или локације на којој ће се изводити радови/активности које су предвиђене пројектом (у приватној својини/Марко Марковић, општинско земљиште, задружно земљиште, у власништву школе и сл.). *Подаци о власништву су потребни из разлога обезбјеђивања сагласности власника некретнине за извођење предвиђених радова или активности.*

## 8. Процјењени трошкови/буџет пројекта:

а) средства из буџета општине \_\_\_\_\_ КМ  
б) властито учешће грађана МЗ \_\_\_\_\_ КМ  
в) остало \_\_\_\_\_ КМ  
УКУПНО (а+б+в): \_\_\_\_\_ КМ

Укупна предвиђена средства потребна за имплементацију пројекта је потребно раздвојити по датим категоријама.

*Пројекти који буду имали обезбјеђена већа средства из других извора поред средстава тражених из буџета Општине Нови Град, ће у процесу бодовања и селекције бити више оцијењени и самим тим имати веће шансе за финансирање из буџета Општине Нови Град.*

#### **9. Припремљеност пројекте документације**

Заокружити једну од понуђених опција

#### **10. Трајање пројекта (у мјесецима)**

Уписати укупно трајање пројекте у мјесецима. *Потребно је у обзир узети све објективне факторе и што тачније одредити трајање предвиђених активности (непредвиђене околности, ситуације и радове)*

#### **11. Број лица у МЗ на које утиче пројекат**

Потребно је што тачније дефинисати број становника Мјесне заједнице на које ће пројекат позитивно утицати. Ово нужно не значи да тај број треба да обухвати све становнике дате Мјесне заједнице.

#### **ПРИМЈЕР**

Уколико се ради о реконструкцији подручне школе у Мјесној заједници ХУ, број лица на које утиче пројекат је једнак броју дјеце која похађају подручну школу (нпр. 74).

*Предложени пројекат ће имати већу вриједност уколико има позитиван утицај на већи број становника Мјесне заједнице (или више Мјесних заједница).*

#### **12. Број привредних субјеката у МЗ на које утиче пројекат**

Уколико пројекат поред становника Мјесне заједнице позитивно утиче и на постојеће привредне субјекте у датој Мјесној заједници потребно је уписати и њихов број (пилане, трговачке радње, задруге, производни погони, пољопривредне апотеке, бензинске пумпе и сл.).

*Пројекат ће имати већу вриједност уколико позитивно утиче на привредне субјекте који послују на подручју Мјесне заједнице. Пожељно је да се поред броја привредних субјеката наведу и њихови називи (нпр СТР „Мара“ исл)*

#### **13. Број осталих институција/ организација у МЗ на које утиче пројекат**

Поред становника Мјесне заједнице и привредних субјеката пројекат позитивно може да утиче и на друге институције као што су школе, вјерски институције, невладине/омладинске организације, подручне амбуланте исл. Потребно је уписати њихов број а пожељно је да се наведу и називи ових институција или организација. *Пројекат ће имати већу вриједност уколико позитивно утиче и на ове институције и/или организације.*

#### **14. Број других МЗ на које утиче пројекат (навести називе МЗ)**

Имплементација неких пројеката може да утиче и на становнике других Мјесних заједница првенствено ако се ради о пројектима електро, путне, водоводне или канализационе инфраструктуре. Уколико је то случај, потребно је да се наведе и назив друге Мјесне заједнице на коју пројекат позитивно утиче као и процјењени број становника из те МЗ на које ће тај пројекат позитивно утицати. *Пројекат ће имати већу вриједност уколико његова имплементација утиче и на становнике других Мјесних заједница.*

#### **15. Укупни број лица на подручју на које утиче пројекат**

С обзиром да пројекат поред Мјесне заједнице у којој се имплементира може да утиче и на становнике других МЗ-а, у овоме дијелу апликационе форме потребно је навести укупан процијењени број становника на које пројекат утиче на подручју обухваћеном пројектом. Уколико се ради о пројекту који утиче на више МЗ-а број лица ће бити једнак збиру броја лица из више МЗ-а на које пројекат позитивно утиче. *Уколико је укупан број лица на које пројекат утиче већи, утолико ће и сама вриједност пројекта у процјени бити већа.*

#### **16. Година у којој се планира реализација пројекта (заокружити)**

2019                      2020                      2021

Потребно је заокружити годину у којој је предвиђена имплементација пројекта. Уколико се пројекат имплементира више година, потребно је заокружити све године имплементације.